Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Tauman Qurylys"**

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик **ТОО "Премьер - Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Алматы Бостандыкский район, ул. Нахимова, 51, ул. Шолом- Алейхем,25**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 1.1 , 1.2 по ул. Нахимова, 51, ул. Шолом- Алейхем, 24**

(наименование)

Договор генподряда **№ 07/09** от **07.09.2021**

Дата составления
31.10.2022 год

Акт приемки выполненных работ №13
за октябрь месяц 2022 год

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Примечание
			на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту	
1	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел ОВ, ВК						
1	**Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20-25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м**	**2460,000**		**1116,34**	**2 746 196,40**	
	Трубы водопроводные со стекловолокном Q25 4.2 мм PN 25 (Серый) DENIZ	м		272,00	528,08	143 637,76	
	Труба пластик 25	шт		120,00	115,83	13 899,60	
	Трубы DENIZ 25 мм(серый) с стекловол .покрытием (ППР)	м		1364,00	633,93	864 680,52	
	Трубы 20мм с стекловол.покрытием 4м DENIZ	шт		10	1562,50	15 625,00	
	Трубы водопроводные со стекловолокном Q20 3,4 мм PN 25 (Серый) DENIZ	м		368,00	301,48	110 944,64	
	Трубы водопроводные со стекловолокном Q20 4,2 мм PN 25 (Серый) DENIZ	м		68,00	441,55	30 025,40	
	Трубы водопроводные Q20 3,4 мм PN 25 (Серый) DENIZ	м		40,00	283,08	11 323,20	
	Трубы водопроводные Q20 4,2 мм PN 25 (Серый) DENIZ	м		68,00	441,41	30 015,88	
	Тройник переходник водопроводный ППР 25*20*25 (Серый) DENIZ	шт		10,00	62,50	625,00	
	Тройник переходник водопроводный ППР 25*20*25 (Серый) DENIZ	шт		12,00	69,30	831,60	
	Тройник переходник водопроводный ППР 32*20*32 (Серый) DENIZ	шт		104,00	110,81	11 524,24	
	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ 25*25	шт		60,00	67,86	4 071,60	
	МОСТ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ,ЦВЕТ СЕРЫЙ ,МАРКА , DENIZ РАЗМЕР Q20	шт		60,00	104,35	6 261,00	
	Вентиль шаровый ф20 Deniz	шт		10,00	821,43	8 214,30	

1	3	4	5	6	7	8	9
	Заглушка Водопроводная цвет серый для систем отопления	шт		104,00	22,89	2 380,56	
	Изоляция Professional Flex 6*22 BLUE (220 м/уп)	м		166,00	174,11	28 902,26	
	Изоляция Professional Flex 6*22 RED (280 м/уп)	м		206,00	174,11	35 866,66	
	Муфта 20	шт		20,00	50,00	1 000,00	
	муфта 25	шт		20,00	80,00	1 600,00	
	МУФТА ВОДОПР 25 мм DENIZ MANSON	шт		20,00	33,46	669,20	
	Отвод Водопроводной ППР 20*90 (Серый) DENIZ	шт		137,00	22,31	3 056,47	
	Отвод Водопроводной ППР 25*90 (Серый) DENIZ	шт		30,00	45,18	1 355,40	
	Отвод водопроводный ф20х90	шт		50,00	49,11	2 455,50	
	Анкерный болт с гайкой 10*100	шт		4000,00	106,25	425 000,00	
	Диск 125/22	шт		8,00	4500,00	36 000,00	
	Бутылка водопроводная цвет серый для систем отопления S25*20	шт		2,00	33,73	67,46	
2	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м**	**540,000**		**1189,65**	**642 411,00**	
	Трубы водопроводные со стекловолокном Q32 5,4 мм PN 25 (Серый) DENIZ	м		500,00	728,75	364 375,00	
	Труба пластик 32	шт		20,00	130,00	2 600,00	
	Изоляция Professional Flex 6*28 BLUE (220 м/уп)	м		66,00	209,82	13 848,12	
	Отвод 32	шт		100,00	90,00	9 000,00	
	Отвод 32/20	шт		20,00	100,00	2 000,00	
	Отвод 32/25	шт		20,00	150,00	3 000,00	
	Муфта 32	шт		20,00	100,00	2 000,00	
	Бутылка водопроводная цвет серый для систем отопления S32*20	шт		50,00	55,20	2 760,00	
	Хомут 32-37 мм (1*) М8с резиновым уплотнителем кор 126 шт вес 65 гр УралПрофХомут	шт		68,00	265,06	18 024,08	
	Хомут 40-45 мм (1*1/4**) М8с резиновым уплотнителем кор 208 шт вес 75 гр УралПрофХомут	шт		6,00	327,78	1 966,68	
	Хомут 47-52 мм (1*1/2**) М8с резиновым уплотнителем кор 192 шт вес 80 гр УралПрофХомут	шт		6,00	348,71	2 092,26	
	Хомут для трубы MBL 107-112	шт		2,00	758,93	1 517,86	
	Хомут для трубы MBL 47-51	шт		30,00	200,89	6 026,70	
	Хомут для трубы MBL 60-64	шт		40,00	325,89	13 035,60	
	Хомут для трубы MBL 75-80	шт		7,00	464,29	3 250,03	
	Хомут59-65 мм (2*) М8с резиновым уплотнителем кор 133 шт вес 90 гр УралПрофХомут	шт		6,00	397,52	2 385,12	
	Цанга М10 (забиваемый анкер)	шт		312,00	53,84	16 798,08	
	Сверло ORIENT SDS PLUS 160*06мм	шт		40,00	398,21	15 928,40	
	Сверло ORIENT SDS PLUS 210*12мм	шт		20,00	312,50	15 625,00	
	Сверло ORIENT SDSPLUS 160*06 мм	шт		10,00	312,50	6 250,00	
	Сверло по бетону SDS Plus 6*160	шт		20,00	343,75	6 875,00	
	Круг отрезной 125*1,2*22 мм SRM 12125	шт		25,00	267,86	6 696,50	
	Круг отрезной 125*1,8*22 мм SRM 181825	шт		50,00	276,79	13 839,50	
	Круг отрезной 180*1,6*22 мм SRM 16180	шт		75,00	410,71	30 803,25	
	Круг отрезной 180*1,8*22 мм SRM 18180	шт		25,00	446,43	11 160,75	
	Круг отрезной 230*1,8*22 мм SRM 18230	шт		25,00	678,57		

1	3	4	5	6	7	8	9
	Круг отрезной по металлу 125*1,2*22,2	шт		8,00	165,18		
	Круг отрезной по металлу 180*1,6*22,2	шт		105,00	329,03	34 548,15	
	Круг отрезной по металлу 230*1,8*22,2	шт		90,00	400,56		
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:	Тенге				**5 785 046,73**	
	Накладные расходы	**Тенге**				**115 700,93**	
	Итого:	**Тенге**				**5 900 747,66**	
	Плановые накопления - 5%	Тенге				295 037,38	
	Итого:	**Тенге**				**6 195 785,05**	
	НДС - 12%	Тенге				743 494,21	
	Итого по акту:	**Тенге**				**6 939 279,25**	

Заказчик:

Директор ТОО "Tauman Qurylys"

_____ Турлин Д.С.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Премьер - Строй"

_____ Рузиев Е.С.

Начальник участка ТОО "Премьер - Строй"

_____ Ибраимов Б.О.

Начальник ПТО ТОО "Премьер - Строй"

_____ Ким В.