Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2024-08-13 № 29 қосымша келісім

Астана қ. №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 11.03.2024 жылы №03-2/414 сенімхат негізінде әрекет ететін, "ҚазАвтоЖол" ҰК " АҚ Шығыс Қазақстан облыстық филиал директоры Темирханов Нурбек Нуржанович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устав негізінде әрекет ететін, Басшысы Андрейчук Александр Игоревич тұлғасындағы "Kurylys Group RK" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-08-13 № 29 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тапсырыс берушінің және/немесе қатысушының деректемелерін өзгертумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) "Kurylys Group RK" ЖШС-нің 14.08.2024 жылғы №102 аванстан бас тарту туралы хаты негізінде. 2) тармақша 4.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "2) шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасы шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде 29 359.96 теңгеге тең және Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарттың мән-жайлары бойынша көзделген аванс мөлшері 0% теңгеге тең, сондай-ақ Шарттың демпингке қарсы шараларға сәйкес сомасы теңгеге тең, бұл жалпы алғанда 29 359.96 (жиырма тоғыз мың үш жүз елу тоғыз) теңгені 96 тиын құрайды: Тапсырыс берушінің "ForteBank" АҚ-дағы № kz7396503f0007672638 банктік шотына, IRTYKZKA БСК – не растайтын құжаттың көшірмесін веб-порталда (бұдан әрі-веб-портал) орналастыра отырып, не: Қағидаларға 26-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында ұсынылатын банктік кепілдік. Бұл ретте шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын мердігер/Орындаушы Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін енгізбеуі мүмкін;

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ65070KS00037C00001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 26-29-64
"ҚазАвтоЖол" ҰК " АҚ Шығыс Қазақстан облыстық филиал директоры Темирханов Нурбек Нуржанович

Өнім беруші:
"Kurylys Group RK" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бурова, 69
БСН/ЖСН 970640000261
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ15998LTB0001520537
"First Heartland Jusan Bank" акционерлік қоғамы
Тел.: 87775436363
Басшысы Андрейчук Александр Игоревич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12592312-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
70826890-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	А-9 "Өскемен-Риддер - РФ шекарасы" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 30-70 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	4 376 802 927.50	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 8 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 8 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1)	30	978 665.11
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70826890-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	А-9 "Өскемен-Риддер - РФ шекарасы" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 30-70 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	4 376 802 927.50	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 8 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 8 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1)	30	4 375 824 262.39

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 29 от 2024-08-13

г.Астана №1

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Темирханов Нурбек Нуржанович, действующий на основании доверенности №03-2/414 от 11.03.2024г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Kurylys Group RK", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Андрейчук Александр Игоревич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 29 от 2024-08-13 (далее – Договор), в соответствии с изменением реквизитов заказчика и/или поставщика, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании письма ТОО "Kurylys Group RK" №102 от 14.08.2024года об отказе от аванса. Подпункт 2) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: «2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 29 359.96 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0% тенге, а также сумму в соответствии с антидемпинговыми мерами равную тенге, что в общем составляет 29 359.96 (двадцать девять тысяч триста пятьдесят девять) тенге 96 тиын в виде: гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика № KZ7396503F0007672638 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA с размещением на веб-портале (далее – веб-портал) копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 26 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком/Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ65070KS00037C00001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 26-29-64
Директор Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Темирханов Нурбек Нуржанович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kurylys Group RK"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бурова, 69
БИН/ИИН/ИНН/УНП 970640000261
БИК TSESKZKA
ИИК KZ15998LTB0001520537
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: 87775436363
Руководитель Андрейчук Александр Игоревич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12592312-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
70826890-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ" км 30-70	Работа	1	4 376 802 927.50	8 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	8 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1)	30	978 665.11
Финансовый год 2025												
70826890-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-9 "Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ" км 30-70	Работа	1	4 376 802 927.50	8 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	8 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1)	30	4 375 824 262.39

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.