Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-05-05 № 207/21 қосымша келісім

Қостанай облысы №207/21 дс9

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, директор Абылкаиров Олег Юрьевич тұлғасындағы "Рудный жылу желілері" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Бекенов Самат Дулатович тұлғасындағы "Есиль-Строй-Экспертиза" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-05-05 № 207/21 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және сомасы жылдар бойынша өзгерген кезде келесі қаржы жылына арналған көпжылғы шартты ұзарту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қазақстан Республикасы Қостанай облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасының 2024 жылғы 14 наурыздағы №297 орындау мерзімін ұзарту туралы медиативтік келісімді бекіту туралы ұйғарымына сәйкес 05 мамырдағы №207/21 Мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелер 2021 жылы жоба бойынша техникалық қадағалау қызметтерін көрсету туралы "Рудный қ., Қашар к. және Горняцк к. жылу желілерін қайта құру. 2024 жылға арналған жылу сорғы станцияларын (1,3,6, ПНС) қайта құру шарттың қолданылу мерзімі 31.12.2024 жылға дейінгі қаржы жылы Тараптар Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі – келісім) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді: Рудный қ., Қашар к. және Горняцк к. жылу желілерін реконструкциялау объектісі бойынша техникалық қадағалау қызметтерін көрсетуді орындау мерзімін ұзарту. 2024 ж. қаржы жылына арналған 1,3,6,ПНС жылу сорғы станцияларын қайта құру.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Рудный жылу желілері" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2
БСН 221040021614
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ49070KK1KS00580003
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87143124740
директор Абылкаиров Олег Юрьевич

Өнім беруші:
"Есиль-Строй-Экспертиза" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 47, 14
БСН/ЖСН 040140001355
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ416017251000000889
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8-7152-34-00-88
Басшысы Бекенов Самат Дулатович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5480847-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2021 қаржылық жыл												
41773101-ОК1	"Рудный жылу желілері" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	объектіні техникалық қадағалау Рудный, Качар және Горняцкий қалаларының жылу желілерін қайта құру. Жылу сорғы станцияларын қайта құру (1,3,6, PNS)	Бір қызмет	1	14 258 105.14	01.05 бастап. 2021 15.06.2021 ж. дейін, 01.05.2022 ж. аралығынд 15.06.2022 дейін, 01.05.2023-31.07.2023, 05.05.2024 бастап 15.09.2024 дейін	01.05 бастап. 2021 15.06.2021 ж. дейін, 01.05.2022 ж. аралығынд 15.06.2022 дейін, 01.05.2023-31.07.2023, 05.05.2024 бастап 15.09.2024 дейін	Қостанай облысы, Рудный қ. Рудный қаласы ЖШС Рудненская жылу жүйесі (1)	0	0.01
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

41773101-ОК1	"Рудный жылу желілері" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	объектіні техникалық қадағалау Рудный, Качар және Горняцкий қалаларының жылу желілерін қайта құру. Жылу сорғы станцияларын қайта құру (1,3,6, PNS)	Бір қызмет	1	14 258 105.14	01.05 бастап. 2021 15.06.2021 ж. дейін, 01.05.2022 ж. аралығынд 15.06.2022 дейін, 01.05.2023-31.07.2023, 05.05.2024 бастап 15.09.2024 дейін	01.05 бастап. 2021 15.06.2021 ж. дейін, 01.05.2022 ж. аралығынд 15.06.2022 дейін, 01.05.2023-31.07.2023, 05.05.2024 бастап 15.09.2024 дейін	Қостанай облысы, Рудный қ. Рудный қаласы ЖШС Рудненская жылу жүйесі (1)	0	0.01
2023 қаржылық жыл												
41773101-ОК1	"Рудный жылу желілері" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	объектіні техникалық қадағалау Рудный, Качар және Горняцкий қалаларының жылу желілерін қайта құру. Жылу сорғы станцияларын қайта құру (1,3,6, PNS)	Бір қызмет	1	14 258 105.14	01.05 бастап. 2021 15.06.2021 ж. дейін, 01.05.2022 ж. аралығынд 15.06.2022 дейін, 01.05.2023-31.07.2023, 05.05.2024 бастап 15.09.2024 дейін	01.05 бастап. 2021 15.06.2021 ж. дейін, 01.05.2022 ж. аралығынд 15.06.2022 дейін, 01.05.2023-31.07.2023, 05.05.2024 бастап 15.09.2024 дейін	Қостанай облысы, Рудный қ. Рудный қаласы ЖШС Рудненская жылу жүйесі (1)	0	10 613 733.47
2024 қаржылық жыл												
41773101-ОК1	"Рудный жылу желілері" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	объектіні техникалық қадағалау Рудный, Качар және Горняцкий қалаларының жылу желілерін қайта құру. Жылу сорғы станцияларын қайта құру (1,3,6, PNS)	Бір қызмет	1	14 258 105.14	01.05 бастап. 2021 15.06.2021 ж. дейін, 01.05.2022 ж. аралығынд 15.06.2022 дейін, 01.05.2023-31.07.2023, 05.05.2024 бастап 15.09.2024 дейін	01.05 бастап. 2021 15.06.2021 ж. дейін, 01.05.2022 ж. аралығынд 15.06.2022 дейін, 01.05.2023-31.07.2023, 05.05.2024 бастап 15.09.2024 дейін	Қостанай облысы, Рудный қ. Рудный қаласы ЖШС Рудненская жылу жүйесі (1)	0	3 644 371.65

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 207/21 от 2021-05-05

Костанайская область №207/21 дс9

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает директор Абылкаиров Олег Юрьевич, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Есиль-Строй-Экспертиза", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Бекенов Самат Дулатович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 207/21 от 2021-05-05 (далее – Договор), в соответствии с продлением многолетнего договора на следующий финансовый год при неизменности сумм по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии с Определением Судебной коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда Республики Казахстан №297 от 14 марта 2024 г. об утверждении Медиативного соглашения о продлении срока исполнения обязательств по договору о государственных закупках №207/21 от 05 мая 2021 года об оказании услуг технического надзора по проекту «Реконструкция тепловых сетей г. Рудного, п. Качар и п. Горняцкий. Реконструкция тепловых насосных станций (1,3,6, ПНС)» на 2024 финансовый год со сроком действия договора до 31.12.2024 г. Стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем: продлить срок исполнения оказания услуг технического надзора по объекту Реконструкция тепловых сетей г. Рудного, п. Качар и п. Горняцкий. Реконструкция тепловых насосных станций 1,3,6,ПНС на 2024 г. финансовый год.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети"
Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2
БИН 221040021614
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ49070KK1KS00580003
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87143124740
директор Абылкаиров Олег Юрьевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Есиль-Строй-Экспертиза"
г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 47, 14
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040140001355
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ416017251000000889
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8-7152-34-00-88
Руководитель Бекенов Самат Дулатович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5480847-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2021												
41773101-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	технический надзор по объекту Реконструкция тепловых сетей г. Рудного, п. Качар и п. Горняцкий. Реконструкция тепловых насосных станций (1,3,6,ПНС)	Одна услуга	1	14 258 105.14	в период с 01.05. 2021г. до 15.06.2021г., в период с 01.05.2022г. по 15.06.2022г., 01.05.2023-31.07.2023, с 05.05.2024 по 15.09.2024	в период с 01.05. 2021г. до 15.06.2021г., в период с 01.05.2022г. по 15.06.2022г., 01.05.2023-31.07.2023, с 05.05.2024 по 15.09.2024	Костанайская область, г.Рудный г. Рудный ТОО Рудненская теплосеть (1)	0	0.01
Финансовый год 2022												
41773101-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	технический надзор по объекту Реконструкция тепловых сетей г. Рудного, п. Качар и п. Горняцкий. Реконструкция тепловых насосных станций (1,3,6,ПНС)	Одна услуга	1	14 258 105.14	в период с 01.05. 2021г. до 15.06.2021г., в период с 01.05.2022г. по 15.06.2022г., 01.05.2023-31.07.2023, с 05.05.2024 по 15.09.2024	в период с 01.05. 2021г. до 15.06.2021г., в период с 01.05.2022г. по 15.06.2022г., 01.05.2023-31.07.2023, с 05.05.2024 по 15.09.2024	Костанайская область, г.Рудный г. Рудный ТОО Рудненская теплосеть (1)	0	0.01
Финансовый год 2023												
41773101-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	технический надзор по объекту Реконструкция тепловых сетей г. Рудного, п. Качар и п. Горняцкий. Реконструкция тепловых насосных станций (1,3,6,ПНС)	Одна услуга	1	14 258 105.14	в период с 01.05. 2021г. до 15.06.2021г., в период с 01.05.2022г. по 15.06.2022г., 01.05.2023-31.07.2023, с 05.05.2024 по 15.09.2024	в период с 01.05. 2021г. до 15.06.2021г., в период с 01.05.2022г. по 15.06.2022г., 01.05.2023-31.07.2023, с 05.05.2024 по 15.09.2024	Костанайская область, г.Рудный г. Рудный ТОО Рудненская теплосеть (1)	0	10 613 733.47
Финансовый год 2024												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

41773101-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	технический надзор по объекту Реконструкция тепловых сетей г. Рудного, п. Качар и п. Горняцкий. Реконструкция тепловых насосных станций (1,3,6,ПНС)	Одна услуга	1	14 258 105.14	в период с 01.05. 2021г. до 15.06.2021г., в период с 01.05.2022г. по 15.06.2022г., 01.05.2023-31.07.2023, с 05.05.2024 по 15.09.2024	в период с 01.05. 2021г. до 15.06.2021г., в период с 01.05.2022г. по 15.06.2022г., 01.05.2023-31.07.2023, с 05.05.2024 по 15.09.2024	Костанайская область, г.Рудный г. Рудный ТОО Рудненская теплосеть (1)	0	3 644 371.65

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.