**21.06.2017 жылғы**
**№8 Келісім-шартқа №1осымша келісім**

Арыс қаласы «10» қазан 2017 жыл

Бұдан әрі **"Тапсырыс беруші"** деп аталатын **«Ақаба Сервис» ЖШС-ії** басшысы **Е.Сарбасов**, бір тараптан және **«Астана Томирис и Ко» ЖШС**-і атынан серіктестік директоры **А.Пернебаев**, екінші тараптан, 21.06.2017 жылғы №8 келісім-шартқа өзгеріс енгізіп, қосымша келісім түзеді:

## 1. Қосымша келісімнің мәні

1.1 2017 жылдың 21 маусымында жасалған №8 негізгі келісім шарттың 12 пункіндегі көрсетілген мердігердің банкттік деректемелерінің өзгеруіне байланысты өзгерістер енгізілсін.

1.2 Мердігер «Астана Томирис и Ко» ЖШС-нің АҚ Банк «Bank RBK» KZ048210239812147033 шоты келесі шотқа өзгертілсін ЮКФ АО «Цеснабанк» БИК TSESKZKA ИИК KZ94998STB0000392283

1.3 **Келісім-шарттың жалпы сомасы** 5 300 000 (бес миллион үш жүз мың) теңге, оның ішінде ҚҚС - сыз;

1.4 **2017 жылда атқарылған жұмыстардың қаржыландырылғаны** 3 524 500 (үш миллион бес жүз жиырма төрт мың бес жүз) теңге, оның ішінде ҚҚС -сыз;

1.5 **Төленуге тиіс қалған сомма** 1 775 500 (бір миллион жеті жүз жетпіс бес мың бес жүз) тенге, оның ішінде ҚҚС -сыз;

## 2. Қосымша келісімнің әрекет ету мерзімі

2.1.Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар екі данадан түзілген және шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2.2. Негізгі келісім шарттағы қалған пунктілер өзгерузіз қалсын.

2.3. Осы қосымша келісім қол қойған күннен бастап және ҚР ҚМ қазынашылық органдарында тіркелгеннен кейін күшіне енеді және 2017 жылдың 31 желтоқсанына дейін әрекет етеді.

## 3. Тараптардың реквизиттері:

| | | |
|---|---|---|
| **Арнайы өкілетті мекеме «Ақаба Сервис» ЖШС**<br>ОҚО, Арыс қ, Абдразақов көшесі н/з<br>БИН 070440009456<br>ИИК KZ28070KK1KS03522003<br>ҚР Қаржы министрігінің қазынашылық комитеті<br>БИК KKMFKZ2A<br><br>**Директор**<br><br>**Е.Сарбасов** | **"Тапсырыс беруші"**<br>Арыс қаласының Абдразақов 46 уй Кондоминиум объектісінің басқару органы<br>Шершиева В<br>ИИН 581031401799<br>Уд.л. №040738905<br>ІІМ ҚР 07.10.2016 ж.<br><br>**Төраға**<br><br>**Шершиева В** | **"Мердігер"**<br>**«Астана Томирис и Ко» ЖШС**<br>Шымкент қ. Қайтпас м/ауд. Шымыр көшесі 37<br>БИН 061040017423<br>ЮКФ АО «Цеснабанк»<br>Кбе 17<br>БИК TSESKZKA<br>ИИК KZ94998STB0000392283<br><br>**Директор**<br><br>**А.Пернебаев** |

Қазақстан Республикасы ОҚО Арыс қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Ақаба-Сервис» Товарищество с ограниченной ответ-стью РОКО город Арысь Республика Казахстан

Қазақстан Республикасы Астана қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан Астана Томирис и Ко

# АКТ прием-передач

**«Капитальный ремонт жилого дома №46 по улице Б.Абдразакова в городе Арыс,ЮКО»**

*(наименование объекта)*

Мы нижеподписавшиеся в составе:

3. Шерминова В. С – домком
4. Пернебаев К. – прораб ТОО «Астана Томирис и Ко»

Составили настоящий АКТ, о том что представители **ТОО «Астана Томирис и Ко»** передала, с другой стороны уполномоченное лицо приняло материалы демонтированные при капитальном ремонте дома:

| № | Наименование | Ед.изм. | количество |
|---|---|---|---|
| 1 | рубероид. 1 слой | шт | 140 |
| 2 | Терезе (окна) | штук | 32. |
| 3 | еск (двер) | штук | 4. |
| 4 | Труба 32 | штук | 70 |
| 5 | Труба 32 | штук | 20 |
| 6 | канализация 100 Труба | штук | 16. |
| 7 | канализация 50 труба | штук | 15. |
| 8 | одушина | штук | 16. |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |

На дату приемки объекта претензий сторон к друг другу не имеются.

Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах для каждой из сторон

3. Шерминова В.С _____ (подпись)

4. Пернебаев _____ (подпись)

e get a