Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-06-12 № 158 қосымша келісім

Түркістан облысы №1 2024-08-19

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 12.10.2018ж. №1-181ө-ж/қ негізінде әрекет ететін, Басшысы Усубалиев Токтар Оразович тұлғасындағы "Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Бейсенбаев Ернұр Амангелдіұлы тұлғасындағы "СК АЙБАР" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-06-12 № 158 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) . «Түркістан облысы, Арыс қаласы, Қожатоғай ауылы, Қожатоғай ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы» (сыртқы инженерлік желілері)» нысанына 038 «Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау» бюджеттік бағдарламасы 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы 431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігі бойынша тапсырыс беруші Түркістан облысының құрылыс басқармасы мен мердігер "СК Айбар" ЖШС арасында 2024 жылғы 12 маусымда №158 келісімшарт түзілген. Келісімшарттың жалпы сомасы 23 502 920.87 (жиырма үш миллион бес жүз екі мың тоғыз жүз жиырма тенге сексен жеті тиын). Осыған орай, 13.06.2024ж. аталған нысан бойынша №2713501/24-0000466-GZ өтінім тапсырылып, 14.06.2024ж. №7719462 хабарландыру тіркелген. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына сәйкес, Түркістан облысы әкімдігінің 2024 жылғы 24 шілдедегі №150 қаулысына сәйкес, нысанның ағымдағы жылғы лимитіне қосымша қаржы бөлінуіне байланысты, 14.06.2024ж. №7719462 хабарландыру жабылсын. Аталған хабарландыру бойынша ағымдағы жылы тіркелген келісімшарттың жалпы сомасы 972 000.00 (тоғыз жүз жетпіс екі мың тенге нөл тиын). Бүгінгі күнге аталған хабарландыру бойынша қаржыландыру жүргізілмеген. Жабылуға жататын қалдық сома 972 000.00 (тоғыз жүз жетпіс екі мың тенге нөл тиын). 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысы әкімдігінің 2024 жылғы 24 шілдедегі №150 қаулысына сәйкес, нысанның ағымдағы жылғы лимитіне қосымша қаржы бөлінуіне байланысты, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасынан қайта тіркелуге жататын қосымша келісімнің жалпы сомасы 2024 жылға 18 802 000 (Он сегіз миллион сегіз жүз екі мың) теңге, оның ішінде ҚҚС 2 014 500 (Екі миллион он төрт мың бес жүз) теңге, 2025 жылға 4 700 920,87 (Төрт миллион жеті жүз мың тоғыз жүз жиырма тенге 87 тиын), оның ішінде ҚҚС 503 670 (Бес жүз үш мың алты жүз жетпіс) теңге. "СК Айбар" ЖШС ҚҚС төлеуші болып табылады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5
БСН 060240004644
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ42070102KSN5801000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 5-94-91
Басшысы Усубалиев Токтар Оразович

2024-08-16 16:52:52
Усубалиев Токтар Оразович
"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Өнім беруші:
"СК АЙБАР" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, КОКЫМБАЯ ЭССЕНИЯЗОВА, 27А
БСН/ЖСН 060640006655
БСК BRKEKZKA
ЖСК KZ88914122203KZ0050Z
"Bereke Bank" АҚ
Тел.: 87001002627
Басшысы Бейсенбаев Ернұр Амангелдіұлы

2024-08-19 09:51:15
Бейсенбаев Ернұр Амангелдіұлы
"СК АЙБАР" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АЙБАР"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12319506-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Түркістан облысы, Арыс қаласы, Қожатоғай ауылы, Қожатоғай ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы» (сыртқы инженерлік желілері)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

69864561-КРБС1	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Түркістан облысы, Арыс қаласы, Қожатоғай ауылы, Қожатоғай ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы» (сыртқы инженерлік желілері)	Жұмыс	1	23 502 920.87	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	18 802 000.00
69864561-КРБС1	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Түркістан облысы, Арыс қаласы, Қожатоғай ауылы, Қожатоғай ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы» (сыртқы инженерлік желілері)	Жұмыс	1	23 502 920.87	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	4 700 920.87

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 158 от 2024-06-12

Туркестанская область №1 2024-08-19

Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Усубалиев Токтар Оразович, действующий на основании 12.10.2018ж. №1-181ө-ж/қ , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АЙБАР", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Бейсенбаев Ернұр Амангелдіұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 158 от 2024-06-12 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) . «Түркістан облысы, Арыс қаласы, Қожатоғай ауылы, Қожатоғай ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы» (сыртқы инженерлік желілері)» нысанына 038 «Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау» бюджеттік бағдарламасы 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы 431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігі бойынша тапсырыс беруші Түркістан облысының құрылыс басқармасы мен мердігер "СК Айбар" ЖШС арасында 2024 жылғы 12 маусымда №158 келісімшарт түзілген. Келісімшарттың жалпы сомасы 23 502 920.87 (жиырма үш миллион бес жүз екі мың тоғыз жүз жиырма тенге сексен жеті тиын). Осыған орай, 13.06.2024ж. аталған нысан бойынша №2713501/24-0000466-GZ өтінім тапсырылып, 14.06.2024ж. №7719462 хабарландыру тіркелген. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына сәйкес, Түркістан облысы әкімдігінің 2024 жылғы 24 шілдедегі №150 қаулысына сәйкес, нысанның ағымдағы жылғы лимитіне қосымша қаржы бөлінуіне байланысты, 14.06.2024ж. №7719462 хабарландыру жабылсын. Аталған хабарландыру бойынша ағымдағы жылы тіркелген келісімшарттың жалпы сомасы 972 000.00 (тоғыз жүз жетпіс екі мың тенге нөл тиын). Бүгінгі күнге аталған хабарландыру бойынша қаржыландыру жүргізілмеген. Жабылуға жататын қалдық сома 972 000.00 (тоғыз жүз жетпіс екі мың тенге нөл тиын). 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысы әкімдігінің 2024 жылғы 24 шілдедегі №150 қаулысына сәйкес, нысанның ағымдағы жылғы лимитіне қосымша қаржы бөлінуіне байланысты, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасынан қайта тіркелуге жататын қосымша келісімнің жалпы сомасы 2024 жылға 18 802 000 (Он сегіз миллион сегіз жүз екі мың) теңге, оның ішінде ҚҚС 2 014 500 (Екі миллион он төрт мың бес жүз) теңге, 2025 жылға 4 700 920,87 (Төрт миллион жеті жүз мың тоғыз жүз жиырма тенге 87 тиын), оның ішінде ҚҚС 503 670 (Бес жүз үш мың алты жүз жетпіс) теңге. "СК Айбар" ЖШС ҚҚС төлеуші болып табылады.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства
Туркестанской области"
Туркестанская область, г.Туркестан,
КВАРТАЛ 160, 5
БИН 060240004644
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ42070102KSN5801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 5-94-91
Руководитель Усубалиев Токтар Оразович

2024-08-16 16:52:52
Усубалиев Токтар
Оразович
"Түркістан
облысының құрылыс
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
строительства
Туркестанской
области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "СК АЙБАР"
г.Шымкент, КОКЫМБАЯ ЭССЕНИЯЗОВА,
27А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060640006655
БИК BRKEKZKA
ИИК KZ88914122203KZ0050Z
АО "Bereke Bank"
Тел.: 87001002627
Руководитель Бейсенбаев Ернұр
Амангелдіұлы

2024-08-19 09:51:15
Бейсенбаев Ернұр
Амангелдіұлы
"СК АЙБАР"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"СК АЙБАР"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12319506-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство врачебной амбулатории в селе Кожатогай, сельского округа Кожатогай, города Арыс, Туркестанской области» (наружные инженерные сети)						
69864561-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство врачебной амбулатории в селе Кожатогай, сельского округа Кожатогай, города Арыс, Туркестанской области» (наружные инженерные сети)	Работа	1	23 502 920.87	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	18 802 000.00
69864561-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство врачебной амбулатории в селе Кожатогай, сельского округа Кожатогай, города Арыс, Туркестанской области» (наружные инженерные сети)	Работа	1	23 502 920.87	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	4 700 920.87

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/20834165

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/20834165

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.