форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Компания Құрылыс көмек"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "АСКОС+"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй Центр-Turkistan"
Наименование объекта: "Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы."

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ФЕВРАЛЬ месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.сог. №2 от 20.12.2020г. к договору №157 от 09.11.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
Затраты подрядчика	36 952 146	19 600 101	20 358 321	20 358 321	0	0	0	0	2 352 012	21 952 114
Всего по стройке	**36 952 146**	**19 600 101**	**20 358 321**	**20 358 321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 352 012**	**21 952 114**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Катпаев Р.Ж.

Технадзор:
Инженер-эксперт
ТОО "Компания Құрылыс көмек"
Маканов М.К.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "АСКОС+"
Сапрыкина Н.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Строй-Центр Turkistan"
Баймбетов М.М