Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-06-17 № 171 қосымша келісім

Түркістан облысы №1 2024-08-19

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 12.10.2018ж. №1-181ө-ж/қ негізінде әрекет ететін, Басшысы Усубалиев Токтар Оразович тұлғасындағы "Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Основание поставщика негізінде әрекет ететін, Басшысы Досмаханбет Байдәулет Қайратұлы тұлғасындағы "SpecStroy-1" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-06-17 № 171 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) ««Түркістан облысы Төлеби ауданы, Аққұм ауылдық округі, Аққұм ауылында дәрігерлік амбулатория құрылысы» (сыртқы инженерлік желілер)» нысанына 038 «Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау» бюджеттік бағдарламасы 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы 431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігі бойынша тапсырыс беруші Түркістан облысының құрылыс басқармасы мен мердігер "SpecStroy-1" ЖШС арасында 2024 жылғы 17 маусымда №171 келісімшарт түзілген. Келісімшарттың жалпы сомасы 17 897 388.77 (он жеті миллион сегіз жүз тоқсан жеті мың үш жүз сексен сегіз тенге жетпіс жеті тиын). Осыған орай, 19.06.2024ж. аталған нысан бойынша №2713501/24-0000496-GZ өтінім тапсырылып, 21.06.2024ж. №7729988 хабарландыру тіркелген. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына сәйкес, Түркістан облысы әкімдігінің 2024 жылғы 24 шілдедегі №150 қаулысына сәйкес, нысанның ағымдағы жылғы лимитіне қосымша қаржы бөлінуіне байланысты, 21.06.2024ж. №7729988 хабарландыру жабылсын. Аталған хабарландыру бойынша ағымдағы жылы тіркелген келісімшарттың жалпы сомасы 972 000.00 (тоғыз жүз жетпіс екі мың тенге нөл тиын). Бүгінгі күнге аталған хабарландыру бойынша қаржыландыру жүргізілмеген. Жабылуға жататын қалдық сома 972 000.00 (тоғыз жүз жетпіс екі мың тенге нөл тиын). 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысы әкімдігінің 2024 жылғы 24 шілдедегі №150 қаулысына сәйкес, нысанның ағымдағы жылғы лимитіне қосымша қаржы бөлінуіне байланысты, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасынан қайта тіркелуге жататын қосымша келісімнің жалпы сомасы 2024 жылға 14 325 000 (Он төрт миллион үш жүз жиырма бес мың) теңге, оның ішінде ҚҚС 1 534 821 (Бір миллион бес жүз отыз төрт мың сегіз жүз жиырма бір) теңге, 2025 жылға 3 572 388,77 (Үш миллион бес жүз жетпіс екі мың үш жүз сексен сегіз тенге 77 тиын), оның ішінде ҚҚС 382 756 (Үш жүз сексен екі мың жеті жүз елу алты) теңге. "SpecStroy-1" ЖШС ҚҚС төлеуші болып табылады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5
БСН 060240004644
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ42070102KSN5801000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 5-94-91
Басшысы Усубалиев Токтар Оразович

2024-08-19 09:22:39
Усубалиев Токтар Оразович
"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Өнім беруші:
"SpecStroy-1" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, Жилой массив НУРСАТ, 145
БСН/ЖСН 170940020971
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ248562203137712868
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87080979796
Басшысы Досмаханбет Байдәулет Қайратұлы

2024-08-19 11:16:48
Досмаханбет Байдәулет Қайратұлы
"SpecStroy-1" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "SpecStroy-1"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12340081-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Түркістан облысы Төлеби ауданы, Аққұм ауылдық округі, Аққұм ауылында дәрігерлік амбулатория құрылысы» (сыртқы инженерлік желілер)»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70067382-КРБС1	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Түркістан облысы Төлеби ауданы, Аққұм ауылдық округі, Аққұм ауылында дәрігерлік амбулатория құрылысы» (сыртқы инженерлік желілер)»	Жұмыс	1	17 897 388.77	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	30	14 325 000.00
70067382-КРБС1	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Түркістан облысы Төлеби ауданы, Аққұм ауылдық округі, Аққұм ауылында дәрігерлік амбулатория құрылысы» (сыртқы инженерлік желілер)»	Жұмыс	1	17 897 388.77	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	30	3 572 388.77

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 171 от 2024-06-17

Туркестанская область №1 2024-08-19

Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Усубалиев Токтар Оразович, действующий на основании 12.10.2018ж. №1-181ө-ж/қ, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "SpecStroy-1", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Досмаханбет Байдәулет Қайратұлы, действующий на основании Основание поставщика, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 171 от 2024-06-17 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) ««Түркістан облысы Төлеби ауданы, Аққұм ауылдық округі, Аққұм ауылында дәрігерлік амбулатория құрылысы» (сыртқы инженерлік желілер)» нысанына 038 «Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау» бюджеттік бағдарламасы 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы 431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігі бойынша тапсырыс беруші Түркістан облысының құрылыс басқармасы мен мердігер "SpecStroy-1" ЖШС арасында 2024 жылғы 17 маусымда №171 келісімшарт түзілген. Келісімшарттың жалпы сомасы 17 897 388.77 (он жеті миллион сегіз жүз тоқсан жеті мың үш жүз сексен сегіз тенге жетпіс жеті тиын). Осыған орай, 19.06.2024ж. аталған нысан бойынша №2713501/24-0000496-GZ өтінім тапсырылып, 21.06.2024ж. №7729988 хабарландыру тіркелген. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына сәйкес, Түркістан облысы әкімдігінің 2024 жылғы 24 шілдедегі №150 қаулысына сәйкес, нысанның ағымдағы жылғы лимитіне қосымша қаржы бөлінуіне байланысты, 21.06.2024ж. №7729988 хабарландыру жабылсын. Аталған хабарландыру бойынша ағымдағы жылы тіркелген келісімшарттың жалпы сомасы 972 000.00 (тоғыз жүз жетпіс екі мың тенге нөл тиын). Бүгінгі күнге аталған хабарландыру бойынша қаржыландыру жүргізілмеген. Жабылуға жататын қалдық сома 972 000.00 (тоғыз жүз жетпіс екі мың тенге нөл тиын). 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысы әкімдігінің 2024 жылғы 24 шілдедегі №150 қаулысына сәйкес, нысанның ағымдағы жылғы лимитіне қосымша қаржы бөлінуіне байланысты, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасынан қайта тіркелуге жататын қосымша келісімнің жалпы сомасы 2024 жылға 14 325 000 (Он төрт миллион үш жүз жиырма бес мың) теңге, оның ішінде ҚҚС 1 534 821 (Бір миллион бес жүз отыз төрт мың сегіз жүз жиырма бір) теңге, 2025 жылға 3 572 388,77 (Үш миллион бес жүз жетпіс екі мың үш жүз сексен сегіз тенге 77 тиын), оның ішінде ҚҚС 382 756 (Үш жүз сексен екі мың

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

жеті жүз елу алты) теңге. "SpecStroy-1" ЖШС ҚҚС төлеуші болып табылады.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства
Туркестанской области"
Туркестанская область, г.Туркестан,
КВАРТАЛ 160, 5
БИН 060240004644
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ42070102KSN5801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 5-94-91
Руководитель Усубалиев Токтар Оразович

2024-08-19 09:22:39
Усубалиев Токтар
Оразович
"Түркістан
облысының құрылыс
басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
строительства
Туркестанской
области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "SpecStroy-1"
г.Шымкент, Жилой массив НУРСАТ, 145
БИН/ИИН/ИНН/УНП 170940020971
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ248562203137712868
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87080979796
Руководитель Досмаханбет Байдәулет
Қайратұлы

2024-08-19 11:16:48
Досмаханбет
Байдәулет
Қайратұлы
"SpecStroy-1"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"SpecStroy-1"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12340081-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство врачебной амбулатории в селе Аккум Толебийского района Туркестанской области, Аккумского сельского округа» (внешние инженерные сети)»						
70067382-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство врачебной амбулатории в селе Аккум Толебийского района Туркестанской области, Аккумского сельского округа» (внешние инженерные сети)»	Работа	1	17 897 388.77	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	30	14 325 000.00
70067382-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство врачебной амбулатории в селе Аккум Толебийского района Туркестанской области, Аккумского сельского округа» (внешние инженерные сети)»	Работа	1	17 897 388.77	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	30	3 572 388.77

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/20836118

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/20836118

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.