форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Компания Құрылыс көмек"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "АСКОС+"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй Центр-Turkistan"
Наименование объекта: "Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы"

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договору №157 Доп.сог. №3	от 09.11.2020г. от 27.01..2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы	124 742 110	8 973 668	9 376 453	9 376 453		0	0	0	1 076 840	10 050 508
Всего по стройке	**124 742 110**	**8 973 668**	**9 376 453**	**9 376 453**		**0**	**0**	**0**	**1 076 840**	**10 050 508**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
_____**Катпаев Р.Ж.**

Технадзор:
Инженер-эксперт
ТОО "Компания Құрылыс көмек"
_____**Жунусов.А.Б.**

Авторский надзор:
И.о. Директор
ТОО "АСКОС+"
_____**Гиршфельд Д.Ю.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Строй-Центр Turkistan"
_____**Баймбетов М.М**