форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Компания Құрылыс көмек"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "АСКОС+"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй Центр-Turkistan"
Наименование объекта: "Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы"

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договору №157 Доп.сог. №3	от 09.11.2020г. от 27.01..2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы	137 448 642	10 193 295	10 599 917	10 599 917	236 158	0	0	0	1 223 195	11 416 490
Всего по стройке	**137 448 642**	**10 193 295**	**10 599 917**	**10 599 917**		**0**	**0**	**0**	**1 223 195**	**11 416 490**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
_____ **Катпаев Р.Ж.**

Технадзор:
Инженер-эксперт
ТОО "Компания Құрылыс көмек"
_____ **Жунусов А.Б**

Авторский надзор:
И.о.директора
ТОО "АСКОС+"
_____ **Гиршфельд Д.Ю.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Строй-Центр Turkistan"
_____ **Бекмбетов М.М**