форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Компания Құрылыс комек"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "АСКОС+"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй Центр-Turkistan"
Наименование объекта: "Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы"

СПРАВКА №11
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договору №157 Доп.сог. №3	от 09.11.2020г. от 27.01..2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы	145 206 790	6 926 918	7 194 882	7 194 882		0	0	0	831 230	7 758 148
Всего по стройке	**145 206 790**	**6 926 918**	**7 194 882**	**7 194 882**		**0**	**0**	**0**	**831 230**	**7 758 148**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
Катпаев Р.Ж.

Технадзор:
Инженер-эксперт
ТОО "Компания Құрылыс көмек"
Жунусов А.Б

Авторский надзор:
И.о.директора
ТОО "АСКОС+"
Гиршфельд Д.Ю.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Строй-Центр Turkistan"
Баймбетов М.М