форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Компания Құрылыс көмек"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "АСКОС+"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй Центр-Turkistan"
Наименование объекта: "Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы"

СПРАВКА №12
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договору №157 Доп.сог. №3	от 09.11.2020г. от 27.01..2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы	183 556 066	34 240 425	36 750 077	13 998 219	22 751 858	0	0	0	4 108 851	38 349 276
Всего по стройке	**183 556 066**	**34 240 425**	**36 750 077**	**13 998 219**	**22 751 858**	**0**	**0**	**0**	**4 108 851**	**38 349 276**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
Катпаев Р.Ж.

Технадзор:
Инженер-эксперт
ТОО "Компания Құрылыс көмек"
Будикенов М.К.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "АСКОС+"
Сапрыкина Н.А

Подрядчик:
Директор
ТОО "Строй-Центр Turkistan"
Баймбетов М.М