форма №3-КС

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:** ТОО "Компания Құрылыс көмек"
**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:** ТОО "АСКОС+"
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "Строй Центр-Turkistan"
**Наименование объекта:** "Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы"

**СПРАВКА №14**
**о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | договору №157<br>Доп.сог. №3 | от 09.11.2020г.<br>от 27.01..2021г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начало года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | СМР в текущих ценах | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе | Дополнительные | | НДС в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | за отчетный месяц | по монтажу оборудования | | Приобретение материалов | Другие дополнительные затраты | | |
| Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы | 211 372 764 | 8 058 858 | 8 370 611 | 8 370 611 | | 0 | 0 | 0 | 967 063 | 9 025 921 |
| **Всего по стройке** | **211 372 764** | **8 058 858** | **8 370 611** | **8 370 611** | | **0** | **0** | **0** | **967 063** | **9 025 921** |

**Заказчик:**
**Зам.руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
**Катпаев Р.Ж.**

**Технадзор:**
**Инженер-эксперт**
**ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
**Будикенов М.К**

**Авторский надзор:**
**И.о.директора**
**ТОО "АСКОС+"**
**Гиршфельд Д.Ю.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Строй-Центр Turkistan"**
**Баймбетов М.М**