форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Компания Құрылыс көмек"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "АСКОС+"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй Центр-Turkistan"
Наименование объекта: "Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы"

СПРАВКА №19
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договору №157 Доп.сог. №3	от 09.11.2020г. от 27.01..2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы	279 220 516,98	16 360 465	148 492	148 492	17 770 482	0	0	0	1 963 256	18 323 720,98
Всего по стройке	**279 220 516,98**	**16 360 465**	**148 492**	**148 492**	17 770 482	**0**	**0**	**0**	**1 963 256**	**18 323 720,98**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
_____ **Булкенов М.**

Технадзор:
Инженер-эксперт
ТОО "Компания Құрылыс көмек"
_____ **Баймбетов М.М**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Строй-Центр Turkistan"
_____ **Баймбетов М.М**