Форма
в редакции приказа Министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632;
с изменениями, внесенными приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235Декларация о соответствии

«11» Декабря 2023 года

# Декларация о соответствии

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью «КазЕвроСтрой»,., 141000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Букар Жырау, 349*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Директора Букенова Ж.Б,*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Капитальный ремонт здания общей средней школы "Каратобе" в селе Каратобе, с/о Каратобе, Толебийского района Туркестанский области по адресу: ул. Сейтулы Абдулла, с/о Каратобе, Толебийского района Туркестанский области*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *Государственное учреждение «Отдел развития человеческого потенциала Толебийского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области, Руководитель Тойлыбаев Б.А.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ТОО «Универсал плюс», БИН 020740004655 в лице директора Тастемір Д. Т.;
ТОО «АГА-Курылыс», БИН 070340013798, в лице директора Шакенова Нуржана Нуртаевича;
ТОО «Капитал Строй Групп», БИН 221040028067 в лице директора Монтаева А.С.
ТОО " Оргстройпром" БИН 150240009921 в лице директора Куандыкова Алибека Толегеновича;
ТОО «Аль-Мактуб» БИН 040240009027 в лице директора Исмаилова Жандарбека Ауданбаевича;
ТОО «AA-Building» БИН 130840019461 в лице директора Турымбетова Жолдаса Ережеповича;
ТОО «KazСтройКапитал» БИН 121140000832 в лице директора Жунусова Рашита Сагандыковича;
ТОО «КЕРИМ СТРОЙ» БИН 170240027636 в лице директора Молбасова Кызыра Ариновича;

3. Проект (проектно-сметная документация) *Товарищество с ограниченной ответственностью «CIVIL INDUSTRIAL PROJECT GROUP (CIP GROUP)» заказ №01-2021*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *Государственное учреждение «Отдел развития человеческого потенциала Толебийского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Приказ № 96/2-п от 22.07.2021 г.*

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Основные технико – экономические показатели по рабочему проекту | | | |
|---|---|---|---|
| № | Наименование показателей | Ед.изм. | Показатели |
| 1 | Этажность здания этаж | 1-3 | 1-3 |
| 2 | Общая площадь участка | га | 1,97 |
| 3 | Площадь застройки здания | м2 | 1912,17 |
| 4 | Площадь покрытий | м2 | 4126 |
| 5 | Площадь озеленения | м2 | 13661,83 |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

*Здание школы нуждается в капитальном ремонте. При капитальном ремонте здания необходимо предусмотреть:*

*Блок А Учебный блок:*
*внутренняя отделку:*
*- выполнить выравнивание потолков и стены с последующей водоэмульсионной покраской за 2 раза;*
*- в местах повреждения деревянных полов частично заменить*
*наружная отделку:*
*-100% утепление наружных стен и обшивка металосайдинг*
*- утепление покрытия последнего этажа*
*- дверные блоки из деревянные частично заменить на деревянные и металлические по назначению помещений*
*- лестничным площадкам нужно произвести повторную окраску.*

*Галерея:*
*внутренняя отделку:*
*- выполнить частично улучшенной штукатуркой цементно-известковым раствором и водоэмульсионной покраской за 2 раза;*
*наружная отделку:*
*-100% утепление наружных стен и обшивка метало сайдинг*
*- демонтаж витражей и кладка наружной стены из жженного кирпича;*
*- дверные блоки из деревянные частично заменить на ПВХ по назначению помещений*

*Блок Б Столовая, спортивный зал, актовый зал:*
*внутренняя отделку:*
*- выполнить выравнивание потолков и стены с последующей водоэмульсионной покраской за 2 раза;*
*выполнить частично улучшенной штукатуркой цементно-известковым раствором и водоэмульсионной покраской за 2 раза;*
*- в местах повреждения деревянных полов частично заменить*
*наружная отделку:*

*-100% утепление наружных стен и обшивка металосайдинг наружная отделку*
*- в спортивном зале заменить защитные решетки оконных блоков на новые;*
*- в спортивном зале предусмотреть обшивку радиаторов отопления;*

*Котельная*
*внутренняя отделку:*
*-выполнить улучшенной штукатуркой цементно-известковым раствором и известковой окраской за 2 раза;*
*наружная отделку:*
*-выполнить улучшенной штукатуркой цементно-известковым раствором и известковой окраской за 2 раза;*
*- оконные блоки из деревянных заменить на блоки из ПВХ;(Котельная)*
*- внутренние дверные блоки из деревянных заменить на деревянные и ПВХ,*
*-наружные дверные блоки из деревянных заменить на металлические по назначению помещений.*
*- деревянные подоконные доски заменить на ПВХ подоконники по действующим.*
*- замена оконных сливов из оцинкованной кровельной стали на новые.*
*- замена покрытия кровли из асбестоцементных листов на кровлю из замены покрытия кровли из асбестоцементных листов на кровлю из профилированного настила и 100% заменой деревянной обрешетки.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и
технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *ноябрь 2022 г.*;
месяц, год
окончание работ *декабрь 2023 г.*;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: *5*;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 93,26 % и фактически применено 96 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

---

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Капитальный ремонт здания общей средней школы "Каратобе" в селе Каратобе, с/о Каратобе, Толебийского района Туркестанский области по адресу: ул. Сейтулы Абдулла, с/о Каратобе, Толебийского района Туркестанский области*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
*Директор ТОО «КазЕвроСтрой», Директор Букенов Ж.Б*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

---

подпись, дата

Место печати (при наличии)