Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-02-11 № 220037/00 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №190240037042/220037/08 2024-08-20

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының міндет атқарушысы Жантурин Бауыржан Куанышжанович тұлғасындағы "Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Шешім негізінде әрекет ететін, Басшысы Бекбосынов Адилет Нургожаевич тұлғасындағы "АЙКОМ Ltd." жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-02-11 № 220037/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 2 408 564 525.20 (екі миллиард төрт жүз сегіз миллион бес жүз алпыс төрт мың бес жүз жиырма бес тенге жиырма тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "1 703 166 718.40 (бір миллиард жеті жүз үш миллион жүз алпыс алты мың жеті жүз он сегіз тенге қырық тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "2 408 564 525.20 (екі миллиард төрт жүз сегіз миллион бес жүз алпыс төрт мың бес жүз жиырма бес тенге жиырма тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 182 482 148.40 тенге (жүз сексен екі миллион төрт жүз сексен екі мың жүз қырық сегіз тенге қырық тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 258 060 484.84 тенге (екі жүз елу сегіз миллион алпыс мың төрт жүз сексен төрт тенге сексен төрт тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
033 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 770 321 500.00 (жеті жүз жетпіс миллион үш жүз жиырма бір мың бес жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 750 000 000.00 (жеті жүз елу миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.10 (нөл тенге он тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 37 548 100.00 (отыз жеті миллион бес жүз қырық сегіз мың жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 705 397 806.80 (жеті жүз бес миллион үш жүз тоқсан жеті мың сегіз жүз алты тенге сексен тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 139 656 699.91 (жүз отыз тоғыз миллион алты жүз елу алты мың алты жүз тоқсан тоғыз тенге тоқсан бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 5 640 418.39 (бес миллион алты жүз қырық мың төрт жүз он сегіз тенге отыз тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е
БСН 060140005361
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ95070103KSN0618000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 41-78-07
Басшысының міндет атқарушысы Жантурин Бауыржан Куанышжанович

Өнім беруші:
"АЙКОМ Ltd." жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 2, 4
БСН/ЖСН 030440007501
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ949650000072192117
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8/7292/301103
Басшысы Бекбосынов Адилет Нургожаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2024-08-20 10:49:08
Жантурин Бауыржан Куанышжанович
"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

2024-08-20 10:53:13
Бекбосынов Адилет Нургожаевич
"АЙКОМ Ltd." жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙКОМ Ltd."

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6454987-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
033-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қаласы «Жаңааузыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						
46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңааузыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 408 564 525.20	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	770 321 500.00
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қаласы «Жаңааузыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңааауыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 408 564 525.20	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	750 000 000.00
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қаласы «Жаңааауыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						
46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңааауыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 408 564 525.20	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	139 656 699.91
46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңааауыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 408 564 525.20	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	5 640 418.39
46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңааауыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 408 564 525.20	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	0.10

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

004-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қаласы «Жаңааулы-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						
46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңааулы-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 408 564 525.20	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	37 548 100.00
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қаласы «Жаңааулы-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						
46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңааулы-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 408 564 525.20	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	705 397 806.80
46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңааулы-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 408 564 525.20	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 220037/00 от 2022-02-11

Актюбинская область №190240037042/220037/08 2024-08-20

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Исполняющий обязанности руководителя Жантурин Бауыржан Куанышжанович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙКОМ Ltd.", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Бекбосынов Адилет Нургожаевич, действующий на основании Приказ, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 220037/00 от 2022-02-11 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 2 408 564 525.20 (два милиарда четыреста восемь миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать пять тенге двадцать тиын).
В тексте Договора цифры и слова "1 703 166 718.40 (один миллиард семьсот три миллиона сто шестьдесят шесть тысяч семьсот восемнадцать тенге сорок тиын)" заменить цифрами и словами "2 408 564 525.20 (два милиарда четыреста восемь миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать пять тенге двадцать тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 182 482 148.40 тенге (сто восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи сто сорок восемь тенге сорок тиын)" заменить словами "в том числе НДС 258 060 484.84 тенге (двести пятьдесят восемь миллионов шестьдесят тысяч четыреста восемьдесят четыре тенге восемьдесят четыре тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **033** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 770 321 500.00 (семьсот семьдесят миллионов триста двадцать одна тысяча пятьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 750 000 000.00 (семьсот пятьдесят миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0.10 (ноль тенге десять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 37 548 100.00 (тридцать семь миллионов пятьсот сорок восемь тысяч сто тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 705 397 806.80 (семьсот пять миллионов триста девяносто семь тысяч восемьсот шесть тенге восемьдесят тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 139 656 699.91 (сто тридцать девять миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто девять тенге девяносто один тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 5 640 418.39 (пять миллионов шестьсот сорок тысяч четыреста восемнадцать тенге тридцать девять тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е
БИН 060140005361
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN0618000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 41-78-07
Исполняющий обязанности руководителя Жантурин Бауыржан Куанышжанович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙКОМ Ltd."
Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 2, 4
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030440007501
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ949650000072192117
АО "ForteBank"
Тел.: 8/7292/301103
Руководитель Бекбосынов Адилет Нургожаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2024-08-20 10:49:08
Жантурин Бауыржан Куанышжанович
"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

2024-08-20 10:53:13
Бекбосынов Адилет Нургожаевич
"АЙКОМ Ltd." жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙКОМ Ltd."

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6454987-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
033-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»						
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 408 564 525.20	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	770 321 500.00
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»						
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 408 564 525.20	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	750 000 000.00
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»						
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 408 564 525.20	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	139 656 699.91
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 408 564 525.20	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	5 640 418.39

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 408 564 525.20	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	0.10
004-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»						
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 408 564 525.20	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	37 548 100.00
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»						
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 408 564 525.20	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	705 397 806.80
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 408 564 525.20	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/20845034

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/20845034

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.