Счет-фактура № 00000000001 от 5 января 2018 г. инв. 7913000350

Дата оборота по реализации: 05.01.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 021140006454, 050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0008628, от 15.03.2013

ИИК поставщика: KZ05914398914BC37643, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №17Д0010Р от 17.07.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 021140006454, Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060640007336, ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Алматинские тепловые сети

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640007336, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

ИИК получателя: KZ494500239870008699, в банке АО Банк Астаны, БИК ASFBKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП 3ТК до павильона П12-1	работа	1	34 284 192,86	34 284 192,86	12%	4 114 103,14	38 398 296,00		
Всего по счету:					**34 284 192,86**		**4 114 103,14**	**38 398 296,00**		

Руководитель: Бисенов Д. З.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)

Билялова А.Е.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование	СП	Подпись	
Качество	оке		
[illegible]			
[illegible]	Бисаупов	15.01.038	Нурлы Нол
Регистрация			

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 060640007336

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17, тел.: (727) 83130739
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

021140006454

Договор (контракт) Договор №17Д0010Р от 17.07.2017г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1	05.01.2018

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП 3ТК до павильона П12-1			работа	1	38 398 296,00	38 398 296,00
				Итого	1	x	38 398 296,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц счет фактура №00000000001 от 05.01.2018 г.

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Билялова А.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Алиев Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.01.2018

М.П.

Заказчик - ТОО «Алматинские тепловые сети»
Подрядчик - ТОО "Зи-ДАН"
Наименование строительства и его адрес -Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до Павилиона П12-3 /Участок 1/

Форма КС-3
Утверждена постановлением Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Наименование		Организационно-правовая форма Код	Наименование

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за январь месяц 2018 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из графы 1: из них в отчетном месяце в текущих ценах	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	Дополнит.затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до Павилиона П12-3 /Участок 1/	1782489121	34284193							4114103	38398296

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Генеральный директор _____ **Амангалиев.Е.З.**

Подрядчик: ТОО"Зи-ДАН"

Руководитель _____ **Бисенов.З.Д.**

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО"Алматинские тепловые сети"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Зи-Дан"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Алматы.Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП**

наименование, адрес

Объект **Реконструкция теплотрассы М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П12-1/Участок 1/**

Договор подряда

номер	
дата	24.12.2017

Номер документа	Дата составления
	24.12.2017

Отчетный период	
с	по
01.12.2017	31.12.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Каналы 160х180(Н)3091п/м/КЖ-59/#==========								
1	3	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3**	28,85 м3	22000		634700				
2	5	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3**	13,38 м3	23900		319782				
3	6	С143001-47	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	28,85 м3	129		3722				
4	8	С143001-49	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30**	13,38 м3	160		2141				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	9	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2м3 м3	502 м3	21100		10592200				
6	10	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	502 м3	129		64758				
			Итого по разделу: Каналы 160х180(Н)3091п/м/КЖ-59/#==========				11617302				
			ИТОГО:				11617303	0			
			Накладные расходы :				0	0			0
			Всего накладных расходов:								0
			Итого с накладными				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				11617303				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				697038				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12314341				
			Итого в текущих ценах, к = 2,7295				33611954				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				672239				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				34284193				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4114103				
			Итого с НДС				38398296				
			Всего:				38398296				

Заказчик:

ТОО"Алматинские тепловые сети"

Генеральный директор _____ **Амангалиев Е.З.**

гл.инженер _____ **Кирдяйкин Д.В.**

нач.УКС _____ **Ниязов И.Р.**

нач.ОКС _____ **Атамкулов.Р.Б.**

нач.ЗЭР _____ **Цой Ю.К.**

тех.надзор ТОО "АДССапа" _____ **Ахмедов Р.А.**

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Зи-ДАН" _____ **Бисенов Д.З.**