Счет-фактура № 00000003 от 13 февраля 2019 г.

Дата совершения оборота: 13.02.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 021140006454, 050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0008628, от 15.03.2013

ИИК поставщика: KZ05914398914BC37643, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №17Д0010Р от 17.07.2017г., Доп.соглашение №1 от 18.07.2018г., Доп.соглашение №2 от 19.12.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 021140006454, Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060640007336, ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Алматинские тепловые сети

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640007336, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

ИИК получателя: KZ494500239870008699, в банке АО Банк Астаны, БИК ASFBKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП 3ТК до павильона П12-3/ Участок 2/	работа	1	141 088 605,36	141 088 605,36	12%	16 930 632,64	158 019 238,00		
Всего по счету:					**141 088 605,36**		**16 930 632,64**	**158 019 238,00**		

Руководитель: Бисенов Д. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование	СП	Подпись
Качество	Оке	
Объем поставки		
Код бюджета	ГЭУ Бисаутов	15.01.038 Нурлы Шоп
Регистрация		

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060640007336**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17, тел.: (727) 83130739**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

021140006454

Договор (контракт) Договор №17Д0010Р от 17.07.2017г., Доп.соглашение №1 от 18.07.2018г., Доп.соглаш

Номер документа	Дата составления
00000003	**13.02.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП 3ТК до павильона П12-3/ Участок 2/			работа	1,00	158 019 238,00	158 019 238,00
				Итого	1	x	158 019 238,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / *должность* / *подпись* / Бисенов Д.З. / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / *должность* / *подпись* / Боков Р. / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.02.2019

М.П.

Форма КС-3

Утверждена постановлением Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Заказчик - ТОО «Алматинские тепловые сети»
Подрядчик - ТОО "Зи-ДАН"
Наименование стротельства и его адрес -Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до Павилиона П12-3 /Участок 2/

Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за фераль месяц 2019 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце в текущих ценах	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	с НДС	без НДС								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до Павилиона П12-3 /Участок 2	450 904 025	141 088 605							16 930 633	158 019 238

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Финансовый директор _____ *Кунуспеков А.А*

Подрядчик: ТОО"Зи-Дан"

Руководитель _____ *Бисенов.З.Д.*

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО"Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Зи-Дан"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Алматы.Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП**
наименование, адрес

Объект **Реконструкция теплотрассы М-12 от павильона П12-1 до павильона П12-2/Участок 2/**

Договор подряда номер
дата **12.02.2019**

Номер документа	Дата составления
	12.02.2019

Отчетный период	
с	по
01.02.2019	28.02.2019

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Каналы 160х180(Н)2369п/м/КЖ-59/#==========								
1	15	С130806-489ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020Х11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	277,2 м	65636		18194299				
2	70	С130806-2881 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Неподвижная опора Ст 1020-1400Х60-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	7 шт	495436		3468052				
3	72	СПРАЙС КЗТ	Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППУ/ПЭ.-1-25-1020х11/1200-260-ОДК-МО1	4 шт	786572,87		3146291				
			Итого по разделу: Каналы 160х180(Н)2369п/м/КЖ-59/#==========				24808643				
			ИТОГО:				24808642 0	0 0			0 0
			Накладные расходы :				0				
			Всего накладных расходов:				24808642				
			Итого с накладными								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1488519				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				26297161				
			Итого с временными, 1,2 %				26612727				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				27235465				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				27341916				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				27608043				
			Итого в текущих ценах, к = 2,58286				71307835				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1426157				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				72733992				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				8728079				
			Итого с НДС				81462071				
			Всего:				81462071				

Заказчик:

Технический директор _____ **Абенов.Р.М**

нач.ОКС _____ **Атамкулов.Р.Б.**

нач.ЦЭР _____ **Казымбетов Д.К**

тех.надзор ТОО "СейсмоСтройЗащита" _____ П.Жаманкараев

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Зи-Дан" _____ **Бисенов Д.З.**

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО"Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Зи-Дан"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Алматы.Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП**
наименование, адрес

Объект **Реконструкция теплотрассы М-12 от павильона П12-1 до павильона П12-2/Участок 2/**

Договор подряда номер
дата **12.02.2019**

Номер документа	Дата составления
	12.02.2019

Отчетный период	
с	по
01.02.2019	28.02.2019

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Каналы 160х180(Н)2369п/м/КЖ-59/#==========								
1	9	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2м3 м3	600 м3	21100		12660000				
2	10	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	600 м3	129		77400				
3	11	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3	200,25 м3	22000		4405500				
4	12	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	200,25 м3	129		25832				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	13	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	97,755 м3	23900		2336345				
6	14	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	97,755 м3	129		12610				
7	15	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	182,558 м3	20800		3797206				
			Итого по разделу: Каналы 160х180(Н)2369п/м/КЖ-59/#==========				23314894				
			ИТОГО:				23314892	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				23314892				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1398894				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				24713786				
			Итого с временными, 1,2 %				25010351				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				25595593				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				25695634				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				25945738				
			Итого в текущих ценах, к = 2,58286				67014326				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1340287				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				68354613				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				8202554				
			Итого с НДС				76557167				
			Всего:				76557167				

Заказчик:

Технический директор _____ **Абенов.Р.М.**

нач.ОКС _____ **Атамкулов.Р.Б.**

нач.ЦЭР _____ **Казымбетов Д.К**

тех.надзор ТОО "Сейсмостройзащита" _____ Пукашникараев

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Зи-Дан" _____ **Бисенов Д.З.**