ИИК 7913000350

Счет-фактура № 00000000008 от 2 мая 2018 г.

Дата совершения оборота: 02.05.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 021140006454, 050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0008628, от 15.03.2013

ИИК поставщика: KZ05914398914BC37643, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №17Д0010Р от 17.07.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 021140006454, Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060640007336, ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Алматинские тепловые сети

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640007336, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221

ИИК получателя: KZ494500239870008699, в банке АО Банк Астаны, БИК ASFBKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП 3ТК до павильона П12-1	работа	1	243 790 433,04	243 790 433,04	12%	29 254 851,96	273 045 285,00		
Всего по счету:					**243 790 433,04**		**29 254 851,96**	**273 045 285,00**		

Руководитель: Бисенов Д. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование	СП	Подпись
Качество	ОКС	
Объем поставки	ПТУ	10.05.18
Код бюджета	ПЭУ Бисауров	15.01.038 Нурлы Нет
Регистрация		

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО Алматинские тепловые сети,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова, 221** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060640007336**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан",050000, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 17, МК "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17, тел.: (727) 83130739** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021140006454**

Договор (контракт) Договор №17Д0010Р от 17.07.2017г.

Номер документа	Дата составления
00000000008	**02.05.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП 3ТК до павильона П12-1			работа	1,00	273 045 285,00	273 045 285,00
				Итого	1	x	273 045 285,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бисенов Д.З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.05.2018

М.П.

Форма КС-3

Утверждена постановлением Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Заказчик - ТОО «Алматинские тепловые сети»

Подрядчик - ТОО "Зи-ДАН"

Наименование стротельства и его адрес -Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до Павилиона П12-3 /Участок 1/

Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них		Стоимость	Дополнит.затраты			
	с НДС	без НДС		в отчетном месяце в текущих ценах	по монтажу оборудования	прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до Павилиона П12-3 /Участок 1/	2055649456	243790433							29254852	273045285

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Зам. генерального директора по экономическим вопросам _____ ***Кунуспеков А.А.***

Подрядчик: ТОО"Зи-ДАН"

Руководитель _____ ***Бисенов.З.Д.***

273045285

Форма 2
с АВС
разбивка смет

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО"Алматинские тепловые сети"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Зи-Дан"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Алматы.Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП**

наименование, адрес

Объект **Реконструкция теплотрассы М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П12-1/Участок 1/ 2-1-1**

Договор подряда

номер

дата **02.05.2018**

Номер документа	Дата составления
	02.05.2018

Отчетный период	
с	по
01.05.2018	31.05.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Каналы 160х180(Н)3091п/м/КЖ-59/#								
1	9	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2м3 м3	350,2 / м3	21100		7389220				
2	12	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	74,54 / м3	129		9616				
3	15	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	120 / м3	20800		2496000				
4	16	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	6,1 / т	162700		992470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3120,3	188,7	12,44	588795	38809	248336	0,41	1277
				м2	60,03	4,67	187312	14587	123	0,02	71
6	19	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3120,3	671,44	14,01	2095086	43723	152755	0,23	721
				м2	36,23	5,26	113033	16421	118	0,03	80
			Итого по разделу: Каналы 160х180(Н)3091п/м/КЖ-59/#==========				13571187				
			ИТОГО:				13571187	82532			1999
			Накладные расходы :				300345	31008			151
			На общестроительные работы				401091				
			Всего накладных расходов:				401091				
			Итого с накладными				13972278				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				838337				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				14810615				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				40425526				
			Итого в текущих ценах, к = 2,7295				808511				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				41234037				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4948084				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				46182121				
			Итого с НДС				46182121				
			Всего:								

Заказчик:
ТОО"Алматинские тепловые сети"

гл.инженер _____ **Кирдяйкин.Д.В.**

нач.ПТУ _____ **Косымов.С.Ш.**

нач.ОКС _____ **Атамкулов.Р.Б.**

нач.ЭЭР _____ **Пой Ю.Х**

тех.надзор ТОО "Тарлан Инжиниринг" _____ Тажанов Н.С

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Зи-ДАН" _____ **Бисенов Д.З.**

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО"Алматинские тепловые сети"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Зи-Дан"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция магистральных тепловых сетей г.Алматы.Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П-12-3**

наименование, адрес

Объект **Реконструкция теплотрассы М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П12-1/Участок 1/ 2-1-3**

Договор подряда

номер	
дата	02.05.2018

Номер документа	Дата составления
	02.05.2018

Отчетный период	
с	по
01.05.2018	31.05.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Подземная прокладка#								
1	10	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия верхнего слоя толщиной Н=0,05м малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	9040	252,91	245,81	2286317	2222078	209005	0,04	363
				м2	6,95	10,44	62792	94355	133	0,04	380
2	11	Е0127-18-4	Разборка нижнего слоя покрытий и оснований асфальтобетонных (Н=0,15м)	540	486,29	212,01	262597	114488	200639	1,78	963
				м3	274,28	5,09	148109	2748	133	0,02	9
3	12	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	463,72	27,1	0	12567	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
5	14	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	12500	52,52	50,33	656485	629079	191426	0,01	185
				м3	2,14	13,65	26738	170609	97	0,05	583
6	15	Е0101-163-9#г.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	542,3	974,97	0	528726	0	597461	5,85	3173
				м3	974,97	0	528726	0	113	0	0
7	16	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	1350	30		40500				
				т							
8	17	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1.Увезти	15400	176,4		2716560				
				т							
9	22	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей	7892	491,37	8,53	3877904	67279	446027	0,3	2360
				м2	46,84	3,17	369657	25057	113	0,02	120
10	24	С130806-489ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020Х11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	540	65636		35443440				
				м							
11	76	С12021-262	Опоры скользящие Ст 1020-1-ППУ;Ст 820-1-ППУ ПЭ	55,3	107900		5966870				
				т							
12	78	Е0109-34-1	Монтаж плиты опорной диэлектрической для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т за минусом неподвижных опор по смете	55,2	19786,84	2739,11	1092233	151199	723580	84,64	4672
				т	14438,25	126,56	796991	6986	90	0,61	34
13	79	С12021-186	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 300 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	4,5	156500		704250				
				т							
14	80	С130806-2881 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Неподвижная опора Ст 1020-1400Х60-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	8	495436		3963488				
				шт							
15	82	СПРАЙС КЗТ	Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППУ/ПЭ.-1-25-1020х11/1200-260-ОДК-МО1	6	786572,87		4719437				
				шт							
16	99	СПРАЙС	Комплект изоляции стыка ПЭ"МЭЛС 1200-700ВК"	120,2	27774,81		3338533				
				шт							
			Итого по разделу: Подземная прокладка#				65691707				
			ИТОГО:				65691707	3265922			23639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2500784	316115			1470
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2221562				
			На металломонтажные работы				723580				
			Всего накладных расходов:				2945142				
			Итого с накладными				68636849				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4118211				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				72755060				
			Итого в текущих ценах, к = 2,7295				198584702				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3971694				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				202556396				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				24306768				
			Итого с НДС				226863164				
			Всего:				226863164				

Заказчик:
ТОО"Алматинские тепловые сети"

гл.инженер _____ **Кирдяйкин.Д.В.**

нач.ПТУ _____ **Косымов С.Ш.**

нач.ОКС _____ **Атамкулов.Р.Б.**

нач.ЭЭР _____ **Дой Ю.Х**

тех.надзор ТОО "Тарлан Инжиниринг" _____ Н.С.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Зи-ДАН" _____ **Бисенов Д.З.**