Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

форма 3

Инженер: "Raiymbek & company" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 19.04.2022 жылғы №4 қосымша келісім

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 12 желтоқсан айындағы №14 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 19.04.2022 жылғы №4 қосымша келісім	19.04.2022	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (желтоқсан айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі КМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)	3 407 962 914							265 743 815	297 633 073
Ұстап қалу 5%									
Қайтарым 5%									
Төлеу сомасы									297 633 073

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ **О. Қалыбаев**

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"23" 12 2022 жыл

Инженер:

"Raiymbek & company" ЖШС-нің директоры

_____ **Б. Н. Анарбеков**

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"" _____ 2022 жыл

Мердігер:

"Корпорация" Береке А" ЖШС-нің

бас директоры

_____ **Е.Ж. Оспаналиева**

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"" _____ 2022 жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Инженер: ТОО "Raiymbek & company"

Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"

Наименование строительства и его адрес: Строительство Южной объездной дороги (от Ленгерского шоссе до автомобильной дороги областного значения КХ-15) г.Шымкент

АКТ

приёмки выполненных работ за декабрь 2022 года

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-02										
		РАЗДЕЛ 1. Сопряжение моста с насыпью										
1	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные./под переходные плиты/ Устройство**	м3 подушки		70	9377,92	242,28	656454	16960	479299	141663	861967
		НР - 84%; СП - 8%				2288,50	120,74	160195	8452		63849	
2	1130-0111-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Плиты переходные сборно-монолитные длиной свыше 7 м. Укладка**	м3 железобетонных конструкций		70,35	30757,92	2488,72	2163820	175081	1580699	382644	2750181
		НР - 84%; СП - 8%				5800,14	675,03	408040	47488		203717	
3	226-102-0416 РСНБ РК 2015	**Плита переходная железобетонная П800.98.40 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92**	шт.		14	269744,00	--	3776416	--	3776416	--	4078529
		СП - 8%				--	--	--	--		302113	
4	226-102-0418 РСНБ РК 2015	**Плита переходная железобетонная П800.124.40 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92**	шт.		4	392058,00	--	1568232	--	1568232	--	1693691
		СП - 8%				--	--	--	--		125459	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01										
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ	**Стоимость щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4**	м3		21156,65	7778,00	--	164556651	--	164556651	--	177721183
		СП - 8%				--	--	--	--		13164532	
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ	**Стоимость щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4**	м3		7242	7778,00	--	56328276	--	56328276	--	60834538
		СП - 8%				--	--	--	--		4506262	

ИТОГО:				247940088				
Итого с временными		1,3%	3223221	251163309				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями		1,05%	2637215	253800524						
		Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	5076010	258876534						
		Итого в текущих ценах 2021 года 47%, К = 1,0	1,0	47%	121671971	121671971						
		Итого в текущих ценах 2022 года 53%, К = 1,0500514	1,0500514	53%	137204563	144071844						
		Итого				265743815						
		Итого с НДС		12 %	31889258	297633073						
		ВСЕГО стоимость				297633073						

Инженер

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

М.П. _____ Жантасов А.Г.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ Әділ Н.И.

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ Сугирбеков Б.И.

Проектировщик:

ТОО "Мерей-Сәулет Лтд"

М.П. _____ Христолюбова О.М.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Корпорация "Береке А"

М.П. _____ Оспаналиева Е.Ж.

Начальник участка ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ Тультебаев Е.