Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

форма 3

Инженер: "Raiymbek & company" ЖШС

Мердігер: "Корпорация Береке А" ЖШС

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 04.04.2024 жылғы №10 қосымша келісім

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2024 жылғы 26 маусым айындағы №3 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	18634	01.03.2021 жылғы №52 келісім шартқа 04.04.2024 жылғы №10 қосымша келісім	04.04.2024	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (маусым айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қ. Оңтүстік айналма жол салу (Ленгер тас жолынан бастап КХ-15 облыстық маңызы бар автомобиль жолына дейін)	336 422 034							89 693 126	100 456 301
Ұстап қалу 5%									
Қайтарым 5%									
Төлеу сомасы									100 456 301

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

Ө. Қалыбаев

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"27" 06 2024 жыл

Инженер:

"Raiymbek & company" ЖШС-нің директоры

Б. Н. Анарбеков

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"____" _____ 2024 жыл

Мердігер:

"Корпорация" Береке А" ЖШС-нің бас директоры

Е.Ж. Оспаналиева

М.Ө. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"____" _____ 2024 жыл

форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Инженер: ТОО "Raiymbek & company"
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: Строительство Южной объездной дороги (от Ленгерского шоссе до автомобильной дороги областного значения КХ-15) г.Шымкент

АКТ
приёмки выполненных работ за июнь 2024 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ										
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ										
53	1127-0903-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная**	км линии	21,905		1430108,49	13552,50	31326526	296868	30892795	230805	34081917
		НР - 108%; СП - 8%				6248,03	3508,10	136863	76845		2524586	
		РАЗДЕЛ 7. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА Мост ч/з реку Бадам - Южная объездная дорога										
1	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /Из ЩГПС. Толщиной 23см. С4/**	м2 основания или покрытия	1495		145,15	117,51	216999	175677	389	99685	342019
		НР - 108%; СП - 8%				27,38	34,36	40933	51368		25335	
2	КАЛЬКУЛЯЦИЯ	**Стоимость щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4**	м3	426,374		7778,00	--	3316337	--	3316337	--	3581644
		СП - 8%				--	--	--	--		265307	
3	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. /Из ЩГПС. Толщиной 20см. С4/**	м2 основания или покрытия	1495		146,32	103,40	218748	154583	299	116316	361869
		НР - 108%; СП - 8%				42,72	29,32	63866	43833		26805	
4	КАЛЬКУЛЯЦИЯ	**Стоимость щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4**	м3	370,76		7778,00	--	2883771	--	2883771	--	3114473
		СП - 8%				--	--	--	--		230702	
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,15		180426,49	2096,41	207490	2411	205079	1289	225482
		НР - 108%; СП - 8%				--	1038,20	--	1194		16702	
6	1127-0602-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1495		1504,98	198,07	2249945	296115	1916126	84670	2521384
		НР - 108%; СП - 8%				25,22	27,22	37704	40694		186769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	м2 покрытия	1495	1924,33	0,24	2876873	359	2836687	43013	3153477
		НР - 108%; СП - 8%			26,64	--	39827	--		233591	
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,49	180426,49	2096,41	88409	1028	87381	549	96075
		НР - 108%; СП - 8%			--	1038,20	--	509		7117	
9	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. /Толщиной 10см/	м2 покрытия	1495	1576,42	198,07	2356748	296115	2022929	84670	2636731
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	27,22	37704	40694		195313	
10	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1495	1991,12	0,24	2976724	359	2936538	43013	3261316
		НР - 108%; СП - 8%			26,64	--	39827	--		241579	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,33	180426,49	2096,41	59541	692	58849	370	64704
		НР - 108%; СП - 8%			--	1038,20	--	343		4793	
12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. /Тип ШМА-20 толщ. слоя 5см/	м2 покрытия	1495	2009,46	209,54	3004143	313262	2653177	83588	3334749
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	26,55	37704	39692		247018	
13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлятьна каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301. /Тип ШМА-20/	м2 покрытия	1495	444,53	0,04	664572	60	657874	7169	725480
		НР - 108%; СП - 8%			4,44	--	6638	--		53739	
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	375	2162,00	33,06	810750	12398	476137	353520	1257412
		НР - 108%; СП - 8%			859,24	13,65	322215	5119		93142	
15	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса ГОСТ 6665-91	м3	19,5	41320,00	--	805740	--	805740	--	870199
		СП - 8%			--	--	--	--		64459	
16	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	164,982	2443,23	212,23	403089	35014	--	323840	785083
		НР - 84%; СП - 8%			2231,00	105,76	368075	17448		58154	
17	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	164,982	2810,00	--	463599	--	463599	--	500687
		СП - 8%			--	--	--	--		37088	
18	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	292,71	12425,43	4254,60	3637048	1245364	108253	2523923	6653848
		НР - 91%; СП - 8%			7801,00	1674,39	2283431	490111		492878	
19	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	292,71	50978,00	--	14921770	--	14921770	--	16115512
		СП - 8%			--	--	--	--		1193742	

ИТОГО:				83684061				
Итого с временными		1,3%	1087893	84771954				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями		1,05%	890106	85662059						
		Итого с непредвиденными работами и затратами		2%	1713241	87375300						
		Итого в текущих ценах 2021 года 47%, К = 1,0	1,0	47%	41066391	41066391						
		Итого в текущих ценах 2022 года 53%, К = 1,0500514	1,0500514	53%	46308909	48626735						
		Итого				89693126						
		Итого с НДС		12 %	10763175	100456301						
		ВСЕГО стоимость				100456301						

Инженер

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

М.П. _____ **Жантасов А.Г.**

Эксперт-технадзор ТОО "Raiymbek & company"

_____ **Әділ Н.И.**

Проектировщик:

ТОО "Мерей-Сәулет Лтд"

М.П. _____ **Христолюбова О.М.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Корпорация "Береке А"

М.П. _____ **Оспаналиева Е.Ж.**

Начальник участка ТОО "Корпорация "Береке А"

_____ **Тультебаев Е.**