Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2024-07-16 № 090140000306/240840/00 қосымша келісім

Астана қ. №090140000306/240840/01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 06.05.2024 жылғы №131 - ж/қ бұйрығы және 13.05.2024 жылғы №03-2/424 сенімхат негізінде әрекет ететін, 30.05.2013 ж. 2/7 шарт бойынша сенімгерлік басқарушы ретінде "ақылы автомобиль жолдары дирекциясы"филиалының директоры Айдос Серік Әдиханұлы тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшысы Суинтаев Даулеткелды Жарылкасынович тұлғасындағы "ДезФумэкс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-07-16 № 090140000306/240840/00 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және 343 тармағының 13 тармақшасы сәйкес жасасқан шарттың сомасы немесе жұмыстарды орындаудың болжамды құны немесе қамтамасыз ету өзгеріссіз қалған жағдайда қаржыландыру жылдар бойынша өзгерген жағдайда жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау мерзімін өзгерту бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға қызмет көрсету көлемі қысқартылды және тиісті өзгерістер енгізіледі. (немесе қаржы жылынан асатын сатып алуларда жылдар бойынша «0» сомасын көрсету қажет болса), сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шартқа 1-қосымша осы Келісімге 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
2) Жылдар бойынша қаржыландырудың өзгеруіне байланысты өнім беруші осы Келісім жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын ағымдағы қаржы жылына арналған шарттың ұлғайтылған сомасының үш пайызы мөлшерінде және 1 026 229,69 теңгеге тең" және Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарттың мәні бойынша көзделген аванс мөлшерлерін 10 262 297,45 теңгеге тең енгізуге міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
г.Астана, район Сарыарка, пр. Жеңіс, 29/1, Грузополучатель: филиал "Дирекция платных автомобильных дорог" АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН140241014416
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ65070KS00037C00001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7 7172 64 87 87
30.05.2013 ж. 2/7 шарт бойынша сенімгерлік басқарушы ретінде "ақылы автомобиль жолдары дирекциясы"филиалының директоры Айдос Серік Әдиханұлы

Өнім беруші:
"ДезФумэкс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Шанак, БЕРЕКЕ, 11/2
БСН/ЖСН 060140002218
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ23601A291000184251
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: +77010000019
Басшысы Суинтаев Даулеткелды Жарылкасынович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12553636-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
69883762-ОТ2	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	"Астана-Теміртау" М-36 "РФ шекарасы (Екатеринбургке)-Алматы" Республикалық маңызы бар автомобиль жолының ақылы учаскесін орташа жөндеу. Көпірлер мен өткелдердегі деформациялық тігістерді жөндеу шқ 1294 + 600, шқ 1328, шқ 1329, шқ 1333 + 700, шқ 1349 + 200, шқ 1372+800, шқ 1380 + 300, шқ 1383+200, шқ 1402, шқ 1418+800, шқ 1421+800	Жұмыс	1	373 934 907.25	5,4 месяца (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	5,4 месяца (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	373 934 907.25

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 090140000306/240840/00 от 2024-07-16

г.Астана №090140000306/240840/01

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает в качестве доверительно управляющего по договору 2/7 от 30.05.2013г. директор филиала "Дирекция платных автомобильных дорог" Айдос Серік Әдиханұлы, действующий на основании приказа №131- ж/қ от 06.05.2024 года и доверенности №03-2/424 от 13.05.2024 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ДезФумэкс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Суинтаев Даулеткелды Жарылкасынович, действующий на основании Приказа, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 090140000306/240840/00 от 2024-07-16 (далее – Договор), в соответствии с пп. 13 п.343 Правил внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, осуществляется в части изменения сроков исполнения договора о закупках работ или услуг в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости выполнения работ или оказания услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию (либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Приложение 1 к Договору изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему соглашению.
2) Ввиду изменения финансирования по годам, Поставщик обязуется в течение десяти рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от увеличенной суммы договора на текущий финансовый год и равную 1 026 229,69 тенге» и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 10 262 297,45 тенге.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2024-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
г.Астана, район Сарыарка, пр. Жеңіс, 29/1, Грузополучатель: филиал "Дирекция платных автомобильных дорог" АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН140241014416
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ65070KS00037C00001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7 7172 64 87 87
в качестве доверительно управляющего по договору 2/7 от 30.05.2013г. директор филиала "Дирекция платных автомобильных дорог" Айдос Серік Әдиханұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДезФумэкс"
Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Шанак, БЕРЕКЕ, 11/2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060140002218
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ23601A291000184251
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +77010000019
Руководитель Суинтаев Даулеткелды Жарылкасынович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12553636-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
69883762-ОТ2	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт платного участка «Астана-Темиртау» автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы». Ремонт деформационных швов на мостах и путепроводах км 1294+600, км 1328, км 1329, км 1333+700, км 1349+200, км 1372+800, км 1380+300, км 1383+200, км 1402, км 1418+800, км 1421+800	Работа	1	373 934 907.25	5,4 месяца (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	5,4 месяца (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	373 934 907.25

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.