Товарищество с ограниченной ответственностью "Geotek"

Адрес: г.Караганда, 100001 ул. Сатпаева, 17
телефон (факс) (72212) 42-42-04, appak2010@gmail.com
БИН 110240006503
ИИК KZ6396509F0007778054
БИК IRTYKZKA
в АО "ForteBank"

Республиканское государственное учреждение «Центрально-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Центрказнедра»

Адрес: г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 47
БИН 940340000312
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Акт № 6

« » август 2024 года **г. Караганда**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - директор ТОО "Geotek" Мынбаев М.Б., действующий на основании Устава, с одной стороны, и представитель Заказчика - руководителя РГУ "Центрально-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан "Центрказнедра", Маукулов Н.У., с другой стороны составили настоящий акт о том, что в соответствии с Дополнительным соглашением№41/4 от 17.01.2024 г. к Договору №41 от 31.05.2022 года по бюджетной программе 089 "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан", по бюджетной подпрограмме 102 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы", специфике 159 "Оплата прочих услуг и работ" по объекту "Геолого-минерагеническое картирование м-ба 1:200000 с целью изучения перспектив урана Жаман-Сарысуйского района в пределах листа М-43-XXXI:" , Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за август 2024 года:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2024 год		Ст-сть единицы работ	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за август месяц 2024 г.	Финансирование	
			Объем работ	Полная сметная стоимость , тенге	объем	сумма		за август		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Собственно геологоразведочные работы															
1.	**Подготовительные работы**															
1.1.	Предварительное дешифрирование	отр.мес.	2,90	1 156 776			398 888,30					2,90	1 156 776	-	-	1 156 776
	Итого подготовительные работы	**тенге**		**1 156 776**		-			-		-		**1 156 776**	-	-	**1 156 776**
2.	**Полевые работы**															
2.1.	**Маршруты**															
2.1.1.	Наземные поисково-съемочные маршруты	п.км.	2 453	12 651 770			5 157,67					2 453	12 651 771	-	-	12 651 771
2.1.2.	Полевая камеральная обработка	чел.мес.	2,05	729 021			355 619,90					2,05	729 021	-	-	729 021
	Итого маршруты	**тенге**		**13 380 791**		-			-		-		**13 380 791**	-	-	**13 380 791**
3.2.	**Картировочное бурение**															
3.2.1.	Колонковое бурение с гидротраспортом	п.м.	5 470		170		6 649,52			170		5 470	-	-	-	-
	керна инт. 0-50	ст-см	163,07	36 372 884	5,07	1 130 419	223 052,77			5,07	1 130 419	163,07	36 372 884	-	1 130 419	36 372 884
3.2.2.	Колонковое бурение с гидротраспортом	п.м.	4 930		1 530		7 718,12			1 530		4 930				
	керна инт. 0-100	ст-см	174,41	38 050 330	54,13	11 808 723	218 170,99			54,13	11 808 723	174,41	38 050 330	-	11 808 723	38 050 330
3.2.3.	Монтаж-демонтаж и переезды до 1 км.	м/д	213	4 684 601	73	1 605 520	21 993,43			73	1 605 520	213,00	4 684 601	-	1 605 520	4 684 601
3.2.4.	Переезды между скважинами	км.	213	463 013	73	158 685	2 173,77			73	158 685	213,00	463 013	-	158 685	463 013
	Итого картировочного бурения			**79 570 827**		**14 703 347**			-		**14 703 347**		**79 570 827**	-	**14 703 347**	**79 570 827**
3.3.	**Документация**															
3.3.1.	Геологическая документация керна	п.м.	10 400	2 881 807	1 700	471 065	277,10			1 700	471 065	10 400	2 881 807	-	471 065	2 881 807
3.3.2.	Фотодокументация керна	п.м.	1 040	1 309 817	170	214 105	1 259,44			170	214 105	1 040	1 309 817	-	214 105	1 309 817
	Итого по документации скважин			**4 191 624**		**685 169**			-		**685 169**		**4 191 624**	-	**685 169**	**4 191 624**
3.4.	**Отбор проб**															
3.4.1.	Отбор точечных проб	проб	718	1 112 440	-		1 549,360					718	1 112 440	-	-	1 112 440
3.4.2.	Отбор геохимических проб	проб	371	520 517	51	71 554	1 403,010			51	71 554	371	520 517	-	71 554	520 517
3.4.3.	Отбор образцов из скважин	образцов	174	241 935	70	97 330	1 390,430			70	97 330	174	241 935	-	97 330	241 935
3.4.4.	Отбор образцов с поверхности	образцов	653	1 464 274	-		2 242,380					653	1 464 274	-	-	1 464 274
	Итого отбор проб	**тенге**		**3 339 166**		**168 884**			-		**168 884**		**3 339 166**	-	**168 884**	**3 339 166**
3.7.	**ГИС в картировочных скважинах**															
	Геофизические исследования в скважинах															
3.7.1.	ГК картировочных скважин (с ПЗР)	отр.см.	30,43	2 627 331	4,97	429 468	86 340,16			4,97	429 468	25,46	2 627 331	-	429 468	2 627 331
	Итого ГИС в картировочных скважинах	**тенге**		**2 627 331**		**429 468**			-		**429 468**		**2 627 331**	-	**429 468**	**2 627 331**
	Итого полевых работ	**тенге**		**103 109 739**		**15 986 868**			-		**15 986 868**		**103 109 739**	-	**15 986 868**	**103 109 739**
4.	**Камеральные работы**															
	Камеральные работы по обработке полевых материалов, составление отчета	%		28 139 998		3 745 594			1 543 615		2 748 997		27 143 401	1 543 615	2 748 997	27 143 401
	Итого камеральные работы			**28 139 998**		**3 745 594**			**1 543 615**		**2 748 997**		**27 143 401**	**1 543 615**	**2 748 997**	**27 143 401**
5	Рецензия		1	400 000	1	400 000	400 000									

6	**Обработка проб**																
6.1.	Точечных и на силикатный анализ весом 1,5 кг	проб	748	935 000			1 250			-			748	935 000	-	-	935 000
6.3.	Обработка геохимических проб	проб	371	463 750	111	138 750	1 250	39		48 750	111	138 750	371	463 750	48 750	138 750	463 750
	Итого обработка проб			**1 398 750**		**138 750**				**48 750**		**138 750**		**1 398 750**	**48 750**	**138 750**	**1 398 750**
	Собственно-геологические работы																
7.	**Сопутствующие работы и затраты**																
7.1.	Транспортировка (без переездов ГИС)	%		6 186 584		87 983						87 983		6 186 584	-	87 983	6 186 584
7.2.	Полевое довольствие	тенге		12 570 845		173 281						173 281		12 570 845	-	173 281	12 570 845
7.3.	Рекультивация	м3	95,92	170 421	95,92	170 421	1 776,70				-	-	-	-	-	-	-
	Всего, работы выполненные собственными силами	**тенге**		**153 133 113**		**20 702 898**				**1 592 365**		**19 135 879**		**151 566 095**	**1 592 365**	**19 135 879**	**151 566 095**
8	**Работы выполняемые подрядным способом**																
8.1.	**Лабораторные работы**																
	полуколичественный спектральный анализ на 40 эл.	анализ	1 174	2 148 890	306	560 102	1 830,40	23		42 099	105	192 192	973	1 780 979	42 099	192 192	1 780 979
	силикатный	анализ	30	522 321	-	-	17 410,70			-			30	522 321	-	-	522 321
	спектрозолотометрия	анализ	110	151 250	110	151 250	1 375,00	110		151 250	110	151 250	110	151 250	151 250	151 250	151 250
	количественный анализ на элементы:									-			-	-	-	-	-
	селен	анализ	15	34 152	15	34 152	2 276,80			-			-	-	-	-	-
	линтан	анализ	15	34 152	15	34 152	2 276,80			-			-	-	-	-	-
	иттрий	анализ	15	34 152	15	34 152	2 276,80			-			-	-	-	-	-
	самарий	анализ	15	42 857	15	42 857	2 857,10			-			-	-	-	-	-
	гадолиний	анализ	15	42 857	15	42 857	2 857,10			-			-	-	-	-	-
	празеодим	анализ	15	42 857	15	42 857	2 857,10			-			-	-	-	-	-
	неодим	анализ	15	42 857	15	42 857	2 857,10			-			-	-	-	-	-
	медь	анализ	15	30 134	15	30 134	2 008,90			-			-	-	-	-	-
	молибден	анализ	15	34 152	15	34 152	2 276,80			-			-	-	-	-	-
	олово	анализ	10	28 571	10	28 571	2 857,10			-			-	-	-	-	-
	вольфрам	анализ	20	45 536	20	45 536	2 276,80			-			-	-	-	-	-
	висмут	анализ	20	45 536	20	45 536	2 276,80			-			-	-	-	-	-
	золото	анализ	12	32 678	12	32 678	2 723,20			-			-	-	-	-	-
	свинец	анализ	15	34 152	15	34 152	2 276,80			-			-	-	-	-	-
	барий	анализ	15	32 144	15	32 144	2 142,90			-			-	-	-	-	-
	цинк	анализ	15	32 144	15	32 144	2 142,90			-			-	-	-	-	-
	определение плотности и магнитной восприимчивости	образец	827	1 240 500	827	1 240 500	1 500,00			-	827	1 240 500	827	1 240 500	-	1 240 500	1 240 500
	изготовление и описание прозрачных петрографических шлифов	шлиф	827	5 619 465	827	5 619 465	6 795,00			-	827	5 619 465	827	5 619 465	-	5 619 465	5 619 465
	определение абсолютного возраста	анализ	4	1 200 000	4	1 200 000	300 000,00			-			-	-	-	-	-
	определение радиоактивности горных пород	анализ	35	294 000	35	294 000	8 400,00			-			-	-	-	-	-
	Итого лабораторные работы			**11 765 354**		**9 654 245**				**193 349**		**7 203 407**		**9 314 515**	**193 349**	**7 203 407**	**9 314 515**
8.2.	**Приобретение материалов**			**712 248**										**712 248**	-	-	**712 248**
	Приобретение цифрового массива	**тенге**		**3 389 285**										**3 389 285**	-	-	**3 389 285**
	Итого подрядные работы			**15 866 887**		**9 654 245**				**193 349**		**7 203 407**		**13 416 048**	**193 349**	**7 203 407**	**13 416 048**
	ВСЕГО по смете	**тенге**		**169 000 000**		**30 357 143**				**1 785 714**		**26 339 286**		**164 982 143**	**1 785 714**	**26 339 286**	**164 982 143**
	НДС - 12%	тенге		20 280 000		3 642 857				214 286		3 160 714		19 797 857	214 286	3 160 714	19 797 857
	Всего по смете с учетом НДС	**тенге**		**189 280 000**		**34 000 000**				**2 000 000**		**29 500 000**		**184 780 000**	**2 000 000**	**29 500 000**	**184 780 000**

Составил:

Директор ТОО "Geotek" _____ **М.Б. Мынбаев**

Геолог _____ **Кабашева С.Д.**

Заказчик:

Руководитель _____ **Н.У. Маукулов**

Заместитель руководителя _____ **А.Ж. Жунусов**

Руководитель отдела изучения состояния МСБ, гидрогеологии и опасных геологических процессов _____ **Г.Б. Кенжебаева**

Руководитель отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета _____ **М.А. Айтжанова**