Товарищество с огра. иченной ответственностью
"Геологоразведочная компания "Топаз"
Адрес: **ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. М.Горького,57**
тел.: **8-7232-21-45-83**
E-mail: **info@topazgeo.kz**
БИН **051040002641**
ИИК **KZ9882118F7A10000001**
БИК **KINCKZKA**
Акционерное общество "Банк"Bank RBK"

РГУ "Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан "Востказнедра"
Адрес:ВКО, г. Усть-Каменогорск,Тохтарова д.35
тел.: 8-7232-26-56-01
E-mail: vknedra_common.mps.gov.kz
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Акт № 3 от "26" август 2024 г.
выполненных работ по доп. соглашению № 6 от 19.01.2024 г. к договору № 48 от «12» апреля 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - директор ТОО "ГРК "Топаз" Багадаев А. Б. , действующий на основании Устава, с одной стороны,
и Представитель Заказчика - руководитель РГУ "Восточно - Казахстанский межрегиональный департамент геологии
Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан "Востказнедра" - С. А. Айкешов
с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Поставщиком в соответствии с доп. соглашением № 6 от 19.01.2024 г. к Договору № 48 от «12» апреля 2022 года
по бюджетной программе 089 "Обеспечение рационального и комплесного использования недр и повышение геологической изученности
территории Республики Казахстан" подпрограмме 102 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы"
специфике 159 " Оплата прочих услуг и работ", по Проекту «Гидрогеологическая съемка с инженерногеологическими исследованиями масштаба 1:200 000 листа М-45-XXXI (5480 кв. км.); Курчумский район ВКО»
выполнены следующие работы (оказаны услуги) в период за август 2024 года:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2024 год		Ст-сть единицы работ	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за месяц	Финансирование	
								Август, 2024		С начала года		С начала работ				
			Объем работ	Полная сметная стоимость, тенге	Объем	Сумма		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма		с начала года	с начала работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Собственно геологоразведочные работы	**тенге**		**70 565 940**		**8 755 755**			**1 370 881**		**4 087 170**		**65 897 355**	**1 370 881**	**4 087 170**	**65 897 355**
	Подготовительный период , всего, в т. ч.	**тенге**		**4 038 009**									**4 038 009**			**4 038 009**
1	Сбор архивной, фондовой и опубликованных материалов подготовительного периода	бр/см	65,30	2 193 613			33 592,848					65,30	2 193 613			2 193 613
2	Комплексное дешифрирование АС и КС	бр/мес	65,20	1 844 396			28 288,282					65,20	1 844 396			1 844 396
	Полевые работы															
1	Маршрутные исследования	бр/см	873,7254	17 905 836	37,3254	764 934	20 493,6657			37,3254	764 934	873,7254	17 905 836		764 934	17 905 836
		10 км	140,45		6,00		127 489,0443			6,00		140,45				
2	Обследование водозаборов и водопунктов	бр/см	100,749	3 278 358	10,8721	353 778	32 539,8611			10,8721	353 778	100,749	3 278 358		353 778	3 278 358
		объект	278,00		30,00		11 792,655			30,00		278,00				
3	Проведение рекогносцировочных маршрутов	бр/см	44,70	1 143 707			25 580,564					44,70	1 143 707			1 143 707
		10 км	17,00				67 276,8833					17,00				
4	Проведение редакционно-увязочных маршрутов	бр/см	50,90	1 302 068	50,90	1 302 068	25 580,904	50,90	1 302 068	50,900	1 302 068	50,90	1 302 068	1 302 068	1 302 068	1 302 068
		10 км	34,00		34,00		38 296,118	34,00		34,000		34,00				
5	Горнопроходческие работы	тенге		162 051									162 051			162 051
6	Опытные работы	тенге		2 974 881									2 974 881			2 974 881
7	Мониторинг подземных вод	тенге		1 342 583									1 342 583			1 342 583
8	Опробование	тенге		204 439									204 439			204 439
9	***Буровые работы-всего, в том числе***	**тенге**		**11 426 105**									**11 426 105**			**11 426 105**
10	*Бурение скважин 1 группы, всего, в т.ч.*			5 524 650									5 524 650			5 524 650
11	Бурение	п. м.	290,00	915 703			3 157,5959					290,00	915 703			915 703
12	Вспомогательные работы	ст/см	0,87	41 364			47 544,2792					0,87	41 364			41 364
13	Монтажно-демонтажные работы	ст/см	107,91	3 215 781			29 800,5877					107,91	3 215 781			3 215 781
14	Расходные материалы (трубы, фильтра)	тенге		1 307 314									1 307 314			1 307 314
15	Перегон буровой установки с участка на участок	маш/см	2,71	44 488			16 416,236					2,71	44 488			44 488
16	*Бурение скважин 2 группы, всего, в т.ч.*			2 678 344									2 678 344			2 678 344
17	Бурение	п. м.	300,00	1 486 948			4 956,49242					300,00	1 486 948			1 486 948
18	Вспомогательные работы	ст/см	3,924	229 808			58 564,7659					3,924	229 808			229 808
19	Монтажно-демонтажные работы	ст/см	13,608	349 321	0,00		25 670,242					13,608	349 321			349 321
20	Расходные материалы (трубы, фильтра)	тенге		595 320									595 320			595 320
21	Перегон буровой установки с участка на участок	маш/см	1,03	16 948			16 454,369					1,03	16 948			16 948
22	*Бурение скважин 3 группы, всего, в т.ч.*			3 223 111									3 223 111			3 223 111
23	Бурение	п. м.	200,00	1 887 972			9 439,8622					200,00	1 887 972			1 887 972
24	Вспомогательные работы	ст/см	6,12	358 416			58 564,7659					6,12	358 416			358 416
25	Монтажно-демонтажные работы	ст/см	1,80	49 430			27 461,3735					1,80	49 430			49 430
26	Расходные материалы (трубы, фильтра)	тенге		910 345									910 345			910 345
27	Перегон буровой установки с участка на участок	маш/см	1,03	16 948			16 454,369					1,03	16 948			16 948

28	Изготовление оголовков	бр/см	7,00	165 897			23 699,5271					7,00	165 897			165 897
29	Стоимость оборудования скважин оголовками	тенге	7,00	79 908			11 415,45					7,00	79 908			79 908
30	Топографическая привязка точек наблюдений	т. н.	450,00	425 113	89,00	84 080	944,6956			89,00	84 080	450,00	425 113		84 080	425 113
31	**Геофизические исследования**	**тенге**		**1 494 323**									**1 494 323**			**1 494 323**
32	в том числе переезды	тенге		1 102 351									1 102 351			1 102 351
33	Полевая камеральная обработка материалов	отр/дн	46,88	1 352 475	2,00	57 699	28 849,7326			2,00	57 699	46,88	1 352 475		57 699	1 352 475
34	**Итого полевых работ:**	**тенге**		**43 257 742**		**2 562 557**			**1 302 068**		**2 562 557**		**43 257 742**	**1 302 068**	**2 562 557**	**43 257 742**
35	Организация полевых работ 1,5*0,8=1,2%	тенге		519 093		30 752			15 626		30 752		519 093	15 626	30 752	519 093
36	Ликвидация полевых работ 1,2*0,8=0,96%	тенге		415 274		24 601			12 500		24 601		415 274	12 500	24 601	415 274
37	Составление окончательного отчета	отр/дн	69,723568	2 277 365	37,139499	1 213 079	32 662,7719			1,6095	52 571	34,193569	1 116 857		52 571	1 116 857
38	Составление графических приложений	отр/дн	78,46723	2 717 758	25,83148	894 688	34 635,580			2,61032	90 410	55,24607	1 913 480		90 410	1 913 480
39	Составление цифровой картографической основы	отр/мес	3,19	2 907 302	0,99	902 266	911 379,9228			0,094812	86 410	2,294812	2 091 454		86 410	2 091 454
40	**Лабораторные работы**	**тенге**		**12 525 242**		**1 633 499**			**40 687**		**1 114 734**		**12 006 477**	**40 687**	**1 114 734**	**12 006 477**
41	Рецензия	тенге		300 000		300 000										
42	**Итого собственными силами**	**тенге**		**68 957 785**		**7 561 446**			**1 370 881**		**3 962 037**		**65 358 386**	**1 370 881**	**3 962 037**	**65 358 386**
43	**Сопутствующие работы и затраты , всего**	**тенге**		**23 434 060**		**1 958 532**			**593 404**		**1 269 972**		**22 745 500**	**593 404**	**1 269 972**	**22 745 500**
44	Транспортировка грузов и персонала =10% от (полевые работы + временное строительство минус переезды)	тенге		4 431 827		269 068			136 716		269 068		4 431 827	136 716	269 068	4 431 827
45	Временное строительство =5% от полевых работ	тенге		2 162 887		128 128			65 103		128 128		2 162 887	65 103	128 128	2 162 887
46	Полевое довольствие	тенге		16 101 933		872 776			391 585		872 776		16 101 933	391 585	872 776	16 101 933
47	Производственные командировки	тенге		688 560		688 560										
48	Рекультивация	100 м³	13,50	48 853		0	3 618,741					13,50	48 853			48 853
49	**Подрядные работы - всего**	**расш**		**1 608 155**		**1 194 319**					**125 133**		**538 969**		**125 133**	**538 969**
50	**ИТОГО**	**тенге**		**94 000 000**		**10 714 287**			**1 964 285**		**5 357 142**		**88 642 855**	**1 964 285**	**5 357 142**	**88 642 855**
51	**НДС 12%**	**тенге**		**11 280 000**		**1 285 713**			**235 715**		**642 858**		**10 637 145**	**235 715**	**642 858**	**10 637 145**
52	**ВСЕГО**	**тенге**		**105 280 000**		**12 000 000**			**2 200 000**		**6 000 000**		**99 280 000**	**2 200 000**	**6 000 000**	**99 280 000**

От Исполнителя:

Директор ТОО "ГРК "Топаз" _____ **А. Б. Багадаев**

Главный бухгалтер _____ **Н. Н. Марченко**

Экономист ПЭО _____ **С. Г. Целищева**

От Заказчика:

Руководитель Департамента _____ **С. А. Айкешов**

Руководитель отдела ЭФБУ _____ **А. К. Кустубаева**

Руководитель отдела ИСМСБ, ГГи ОГП _____ **М. Б. Ануарбекова**