Форма №3

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"
БИН 040640005089
ИИК KZ4294804KZT22031530
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк» Кбе 17

Подрядчик: ТОО "TehnoVolt Kazakhstan"
БИН/ИИН 100240000919
ИИК KZ356017131000009636
БИК HSBKKZKX
АО "Народный банк Казахстана"

Договор: № 04-10/102 от 12.09.2023 г.

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 г.
Корректировка РП "Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в г.Караганда". 2-ая очередь.
ВОДОПРОВОД ПО УЛ.МУРМАНСКАЯ ОТ Д.1 ДО Д.128

(тенге)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС	61 774 119,51
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	22 589 919,49
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	18 532 235,85
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	22 589 919,49
5	Виды выполненных работ	реконструкция
6	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС	61 774 119,51
7	Сумма выполненных работ за декабрь с НДС	39 184 200,02
8	Удержание резерва 5%	1 959 210,00
9	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва	37 224 990,01
10	Погашение аванса в размере 30%	11 755 260,00
11	ИТОГО погашение аванса	18 532 235,85
12	Остаток аванса	0,00
13	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ	25 469 730,01
14	в том числе НДС-12%	2 728 899,64

Заказчик: Генеральный директор
ТОО "Қарағанды Су" **Унгарбаев Ж.К.**

Подрядчик: Директор
ТОО "TehnoVolt Kazakhstan" **Ыбрай С.К.**