Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2024-08-13 № 090140000306/240954/00 қосымша келісім

Шымкент қ. №090140000306/240954/01 2024-08-28

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, филиал Ережесі және "ҚазАвтоЖол"ҰК" АҚ 17.01.2024 ж. №03-2/371 сенімхаты негізінде әрекет ететін, "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ Түркістан облыстық филиалының директоры Алтынбеков Саят Ануарович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Бейкутов Бакытжан Есиркепович тұлғасындағы "Алем Транс Жол" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-08-13 № 090140000306/240954/00 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 3.1 тармағы келесі редакцияда жазылсын: «3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 1 924 370 966.06 (бір миллиард тоғыз жүз жиырма төрт миллион үш жүз жетпіс мың тоғыз жүз алпыс алты тенге алты тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 206 182 603.51 тенге (екі жүз алты миллион жүз сексен екі мың алты жүз үш тенге елу бір тиын) (одан әрі- Шарттың сомасы), оның ішінде, 2024 жылға Шарт сомасы – 244 403 926,59 (екі жүз қырық төрт миллион төрт жүз үш мың тоғыз жүз жиырма алты теңге елу тоғыз тиын) теңге құрайды.», оның ішінде ҚҚС - 26 186 134,99 тенге (жиырма алты миллион жүз сексен алты мың жүз отыз төрт тенге тоқсан тоғыз тиын), 2025 жылға арналған Шарт сомасы – 1 679 967 039,47 (бір миллиард алты жүз жетпіс тоғыз миллион тоғыз жүз алпыс жеті мың отыз тоғыз теңге қырық жеті тиын) теңге құрайды.», оның ішінде ҚҚС 179 996 468,52 тенге (жүз жетпіс тоғыз миллион тоғыз жүз тоқсан алты мың төрт жүз алпыс сегіз тенге елі екі тиын).
2) Шарттың 4.1 тармағының 2) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын: 2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын шарттың жылдық жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде және Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарттың мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін, сондай-ақ демпингке қарсы шараларға сәйкес теңгеге тең соманы мынадай: сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ForteBank" АҚ, № IRTYKZKA , KZ7396503F0007672638 БСК Тапсырыс берушінің банкшотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 26-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. Бұл ретте, Шарттың

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер/Орындаушы Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
г.Шымкент, Енбекшинский район, Жибек жолы, 68, Грузополучатель: Туркестанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол" БИН: 130941002179 г. Шымкент, ул. Жибек жолы, 68, ИИК: KZ8996516F0008918441, БИК: IRTYKZKA, филиал АО "ForteBank" в г. Шымкент
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ65070KS00037C00001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7252)92-14-25
"ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ Түркістан облыстық филиалының директоры Алтынбеков Саят Ануарович

2024-08-28 09:14:29
Алтынбеков Саят Ануарович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Өнім беруші:
"Алем Транс Жол" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, г.Туркестан, Байбурт, 3А
БСН/ЖСН 090240001982
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ948210239812150554
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: +7 701 877 8555
Директор Бейкутов Бакытжан Есиркепович

2024-08-28 09:49:54
Бейкутов Бакытжан Есиркепович
"Алем Транс Жол" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алем Транс Жол"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12586508-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
70808819-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Республикалық маңызы бар Түркістан облысы М-32 РФ шекарасы (Самараға) - Шымкент, Орал, Ақтөбе, Қызылорда қалалары автомобиль жолының 2175-2186 шқ, 2219-2230 шқ (таңдамалы) орташа жөндеу	Жұмыс	1	1 924 370 966.06	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 8 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 8 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Түркістан облысы, Түркістан қ. (1)	30	244 403 926.59
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70808819-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Республикалық маңызы бар Түркістан облысы М-32 РФ шекарасы (Самараға) - Шымкент, Орал, Ақтөбе, Қызылорда қалалары автомобиль жолының 2175-2186 шқ, 2219-2230 шқ (таңдамалы) орташа жөндеу	Жұмыс	1	1 924 370 966.06	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 8 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 8 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Түркістан облысы, Түркістан қ. (1)	30	1 679 967 039.47

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 090140000306/240954/00 от 2024-08-13

г.Шымкент №090140000306/240954/01 2024-08-28

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает директор Туркестанского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" Алтынбеков Саят Ануарович, действующий на основании Положение филиала и доверенность АО "НК"ҚазАвтоЖол" №03-2/371 от 17.01.2024 г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Алем Транс Жол", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Бейкутов Бакытжан Есиркепович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 090140000306/240954/00 от 2024-08-13 (далее – Договор), в соответствии с пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции: «3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 1 924 370 966.06 (один миллиард девятьсот двадцать четыре миллиона триста семьдесят тысяч девятьсот шестьдесят шесть тенге шесть тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 206 182 603.51 тенге (двести шесть миллионов сто восемьдесят две тысячи шестьсот три тенге пятьдесят один тиын) (далее–сумма Договора), в том числе, сумма Договора на 2024 год составляет – 244 403 926,59 (двести сорок четыре миллиона четыресто три тысячи девятьсот двадцать шесть тенге пятьдесят девять тиын) тенге, в том числе НДС – 26 186 134,99 тенге (двадцать шесть миллионов сто восемьдесят шесть тысяч сто тридцать четыре тенге девяносто девять тиын), сумма Договора на 2025 год составляет – 1 679 967 039,47 (один миллиард шестьсот семьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч тридцать девять тенге сорок семь тиын) тенге, в том числе НДС – 179 996 468,52 тенге (сто семьдесят девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыресто шестьдесят восемь тенге пятьдесят два тиын)».
2) Подпункт 2) пункта 4.1 Договора изложить в следующей редакции: 2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от общей годовой суммы Договора и равную размеру аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору, а также сумму в соответствии с антидемпинговыми мерами в виде: гарантийного денежного взноса на

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

банковский счет Заказчика № KZ7396503F0007672638 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA с размещением на веб-портале (далее – веб-портал) копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 26 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком/Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
г.Шымкент, Енбекшинский район, Жибек жолы, 68, Грузополучатель:
Туркестанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол" БИН: 130941002179 г. Шымкент, ул. Жибек жолы, 68, ИИК: KZ8996516F0008918441, БИК: IRTYKZKA, филиал АО "ForteBank" в г. Шымкент
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ65070KS00037C00001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7252)92-14-25
директор Туркестанского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Алтынбеков Саят Ануарович

2024-08-28 09:14:29
Алтынбеков Саят Ануарович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алем Транс Жол"
Туркестанская область, г.Туркестан, Байбурт, 3А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090240001982
БИК KINCKZKA
ИИК KZ948210239812150554
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: +7 701 877 8555
Директор Бейкутов Бакытжан Есиркепович

2024-08-28 09:49:54
Бейкутов Бакытжан Есиркепович
"Алем Транс Жол" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алем Транс Жол"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12586508-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
70808819-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 Граница РФ (на Самару) - Шымкент, через Уральск, Актобе, Кызылорду км 2175-2186, км 2219-2230 (выборочно) Туркестанской области	Работа	1	1 924 370 966.06	8 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	8 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	Туркестанская область, г.Туркестан (1)	30	244 403 926.59
Финансовый год 2025												
70808819-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 Граница РФ (на Самару) - Шымкент, через Уральск, Актобе, Кызылорду км 2175-2186, км 2219-2230 (выборочно) Туркестанской области	Работа	1	1 924 370 966.06	8 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	8 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	Туркестанская область, г.Туркестан (1)	30	1 679 967 039.47

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/20887669

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/20887669

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.