Форма КС-3

Генподрядчик: **ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова.157, кв. 164**

Субподрядчик: **ТОО "Оргстройпром", БИН 150240009921, Шымкент, район Туран, микрорайон 8, д.17а кв.63**

Наименование стройки: **«Капитальный ремонт здания клуба села Атыгай, город Экибастуз»**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт здания клуба села Атыгай, город Экибастуз»**

Договор № 54/2 от 05.04.2018г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за май 2018г.

	Код	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика		Договор № 54/2 от 05.04.2018г.		Наименование	Код	Наименование	Код

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	«Капитальный ремонт здания клуба села Атыгай, город Экибастуз»	4 669 475,68	4 169 174,72							500 300,97	4 669 475,68
	Всего к оплате :										**4 669 475,68**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "KazСтройКапитал"
БИН 121140000832

Директор _____ **Кажмуратов Д.К.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Оргстройпром"
БИН 150240009921

Директор _____ **Куандыков А.Т.**

Заказчик КГКП «Центр культуры «Атамура» отдела культуры и развития языков Акимата города Экибастуза», БИН 990440004734 ,Павлодасркая область , г.Экибастуз, ул. Горняков, 3а

Генподрядчик ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164

Субподрядчик ТОО "Оргстройпром", БИН 150240009921, Шымкент, район Туран, микрорайон 8, д.17а кв.63

Наименование объекта «Капитальный ремонт здания клуба села Атыгай, город Экибастуз»

Договор № 54/2 от 05.04.2018г.

Акт №1
выполненных работ за май 2018г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ		Накладные расходы
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	1	12-070101-0207	Полы из керамичсеких плиток . Разборка покрытия	м2	490,5	580,48		284 725,44		161 451,73
						556,95		273 183,98		59,10
2	2	12-110103-0302	Поверхность полов по бетону. Наческа под стяжку	м2	490,5	465,72	98,09	228 435,66	48 113,15	106 570,61
						367,63	51,57	180 322,52	25 295,09	59,10
3	3	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	490,5	622,59	0,86	305 380,40	421,83	76 642,83
						264,39		129 683,30		60,90
4	4	11-110101-2707	Покрытия из плит курамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	490,5	3 758,29	76,64	1 843 441,25	37 591,92	192 260,76
						663,23	29,88	325 314,32	14 656,14	60,90
5	5	11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	346,8	2533,33	6,42	878559	2226	39 509,91
						192,77	2,40	66853	832	60,90

Итого по акту:						**2 661 983**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей						975 356,74
- затраты на эксплуатацию машин						88 353,35
- в том числе зарплата машинистов						40 783,55
- материалов, изделий и конструкций						1 598 272,65
накладные расходы 1 уровня, тенге						576 435,83
Итого с накладными расходами						3 238 418,57
Накладные расходы II уровня (4,24%), тенге						137 308,95
Итого, тенге						3 375 727,52
сметная прибыль (8%), тенге						270 058,20

Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8					**43 749**
Итого по акту, тенге					3 689 535
Итого в текущих ценах 2018г. (Инф=1,13)					4 169 175
НДС (12 %)					500 301
Итого					4 669 476

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Оргстройпром"
БИН 150240009421

Директор _____ **Жундыков А.Т.**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "KazСтройКапитал"
БИН 121140000832

Директор _____ **Казмуратов Д.К.**