**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2022-05-06 № 30/22 қосымша келісім**

Ақтөбе облысы №7 2024-08-29

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Кайер Айбек Мергенбайулы тұлғасындағы "Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Дабылов Тимур Жангелдиевич тұлғасындағы "Темир-Строй Сервис и Ко" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-05-06 № 30/22 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 1-қосымшадағы «Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі» «30.11.2024 ж." деген сөздермен ауыстырылсын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

**Тапсырыс беруші:**
"Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы"
мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, г.Актобе, проспект
Санкибай батыра, 1, 556
БСН 050140008334
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ11070102KSN0601000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 8/7132/547820
Басшысы Кайер Айбек Мергенбайулы

**Өнім беруші:**
"Темир-Строй Сервис и Ко"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жамбылская область, Кордайский район,
с.Кордай, Жибек жолы, 151
БСН/ЖСН 031240001588
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ1196527F0008857021
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87273171540
Басшысы Дабылов Тимур Жангелдиевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2024-08-28 17:52:12
Кайер Айбек Мергенбайулы
"Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

2024-08-29 10:02:32
Дабылов Тимур Жангелдиевич
"Темир-Строй Сервис и Ко" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7241318-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **002-015-432** : Жолдар салу | | | | | | «Покровка-Темір-Кенкияк-Ембі» автомобиль жолының 78-84 км уч. қайта жаңарту» | | | | | | |
| 52010332-ОК1 | "Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | Покровка-Темір-Кенкияк-Ембі» автомобиль жолының 78-84 км уч. қайта жаңарту | Жұмыс | 1 | 1 243 496 701.93 | 9 ай | 30.11.2024 ж. дейін | Ақтөбе облысы, Темір ауданы (1) | 30 | 96 393 707.81 |
| 52010332-ОК1 | "Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | Покровка-Темір-Кенкияк-Ембі» автомобиль жолының 78-84 км уч. қайта жаңарту | Жұмыс | 1 | 1 243 496 701.93 | 9 ай | 30.11.2024 ж. дейін | Ақтөбе облысы, Темір ауданы (1) | 30 | 472 005 593.72 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52010332-ОК1 | "Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | Покровка-Темір-Кенкияк-Ембі» автомобиль жолының 78-84 км уч. қайта жаңарту | Жұмыс | 1 | 1 243 496 701.93 | 9 ай | 30.11.2024 ж. дейін | Ақтөбе облысы, Темір ауданы (1) | 30 | 235 850 661.63 |
| **002-055-432** : Жолдар салу | | | | | | «Покровка-Темір-Кенкияк-Ембі» автомобиль жолының 78-84 км уч. қайта жаңарту» | | | | | | |
| 52010332-ОК1 | "Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | Покровка-Темір-Кенкияк-Ембі» автомобиль жолының 78-84 км уч. қайта жаңарту | Жұмыс | 1 | 1 243 496 701.93 | 9 ай | 30.11.2024 ж. дейін | Ақтөбе облысы, Темір ауданы (1) | 30 | 326 892 000.00 |
| **002-032-432** : Жолдар салу | | | | | | «Покровка-Темір-Кенкияк-Ембі» автомобиль жолының 78-84 км уч. қайта жаңарту» | | | | | | |
| 52010332-ОК1 | "Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | Покровка-Темір-Кенкияк-Ембі» автомобиль жолының 78-84 км уч. қайта жаңарту | Жұмыс | 1 | 1 243 496 701.93 | 9 ай | 30.11.2024 ж. дейін | Ақтөбе облысы, Темір ауданы (1) | 30 | 112 354 738.77 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 30/22 от 2022-05-06**

Актюбинская область №7 2024-08-29

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Кайер Айбек Мергенбайулы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Дабылов Тимур Жангелдиевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 30/22 от 2022-05-06 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

## 1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В приложении 1 «Срок поставки по договору» заменить словами «30.11.2024 г.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

**Заказчик:**
Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"
Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 1, 556
БИН 050140008334
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070102KSN0601000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7132/547820
Руководитель Кайер Айбек Мергенбайулы

**Поставщик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"
Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, Жибек жолы, 151
БИН/ИИН/ИНН/УНП 031240001588
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ1196527F0008857021
АО "ForteBank"
Тел.: 87273171540
Директор Дабылов Тимур Жангелдиевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2024-08-28 17:52:12
Кайер Айбек Мергенбайулы
"Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

2024-08-29 10:02:32
Дабылов Тимур Жангелдиевич
"Темир-Строй Сервис и Ко" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

## Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7241318-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **002-015-432** : Строительство дорог | | | | | | «Реконструкция автомобильной дороги «Покровка-ТемирКенкияк-Эмба» уч. 78-84 км» | | | | | | |
| 52010332-ОК1 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" | Работы по строительству автомобильной дороги | Работы по строительству автомобильной дороги | Реконструкция автомобильной дороги «Покровка-ТемирКенкияк-Эмба» уч. 78-84 км | Работа | 1 | 1 243 496 701.93 | 9 месяцев | до 30.11.2024 г. | Актюбинская область, Темирский район (1) | 30 | 96 393 707.81 |
| 52010332-ОК1 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" | Работы по строительству автомобильной дороги | Работы по строительству автомобильной дороги | Реконструкция автомобильной дороги «Покровка-ТемирКенкияк-Эмба» уч. 78-84 км | Работа | 1 | 1 243 496 701.93 | 9 месяцев | до 30.11.2024 г. | Актюбинская область, Темирский район (1) | 30 | 472 005 593.72 |
| 52010332-ОК1 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" | Работы по строительству автомобильной дороги | Работы по строительству автомобильной дороги | Реконструкция автомобильной дороги «Покровка-ТемирКенкияк-Эмба» уч. 78-84 км | Работа | 1 | 1 243 496 701.93 | 9 месяцев | до 30.11.2024 г. | Актюбинская область, Темирский район (1) | 30 | 235 850 661.63 |
| **002-055-432** : Строительство дорог | | | | | | «Реконструкция автомобильной дороги «Покровка-ТемирКенкияк-Эмба» уч. 78-84 км» | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52010332-ОК1 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" | Работы по строительству автомобильной дороги | Работы по строительству автомобильной дороги | Реконструкция автомобильной дороги «Покровка-ТемирКенкияк-Эмба» уч. 78-84 км | Работа | 1 | 1 243 496 701.93 | 9 месяцев | до 30.11.2024 г. | Актюбинская область, Темирский район (1) | 30 | 326 892 000.00 |
| **002-032-432** : Строительство дорог | | | | | | «Реконструкция автомобильной дороги «Покровка-ТемирКенкияк-Эмба» уч. 78-84 км» | | | | | | |
| 52010332-ОК1 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" | Работы по строительству автомобильной дороги | Работы по строительству автомобильной дороги | Реконструкция автомобильной дороги «Покровка-ТемирКенкияк-Эмба» уч. 78-84 км | Работа | 1 | 1 243 496 701.93 | 9 месяцев | до 30.11.2024 г. | Актюбинская область, Темирский район (1) | 30 | 112 354 738.77 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/20893830

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/20893830

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.