Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны",Г.АСТАНА, РАЙОН САРЫАРКА, улица Бейбітшілік, здание 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**240140011067**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Алматы, дом № 7, к.402** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030340003189**
Договор (контракт)	Договор № 19/83 от 08.11.2019 г (Водовод, г. Астана)	

Номер документа	Дата составления
41	28.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1-го подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м. Железнодорожный)"			работа	1	78 589 726,48	78 589 726,48
				Итого	1	x	78 589 726,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Искандаров В.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Е. Сагдоглов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/83	08.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"	**10 966 432 613,86**	**70 169 398,64**							**8 420 327,84**	**78 589 726,48**

Заказчик
ГУ «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067

_____

Подрядчик
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Искандаров В.Т.**
Директор

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

_____ **Курманбеков Б.Б.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067, г.Астана, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
Объект: Наружные сети водопровода ВО1
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №35/1 (ЛС 2-1)
за август 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ТРУБОПРОВОД ВО1										
1	49	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,01	3 855 063,0 1 585 931,0	2 269 132,0 512 112,0	38 551,0 15 859,0	22 691,0 5 121,0			38 551,0	
2	50	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	10 215,0		103 172,0		103 172,0		103 172,0	Казахстан
3	51	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,005	1 881 576,0 1 225 836,0	655 740,0 162 366,0	9 408,0 6 129,0	3 279,0 812,0			9 408,0	
4	52	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,05	5 431,0		27 427,0		27 427,0		27 427,0	Казахстан
5	53	6121-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 500-1000 мм. Установка	т фасонных частей	103,3116	168 721,0 114 495,0	50 283,0 14 392,0	17 430 836,0 11 828 662,0	5 194 818,0 1 486 861,0	407 358,0		17 430 836,0	
6	55	6121-0403-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 1200 мм./Заглушка/ Приварка	фланец	2	195 712,0 66 888,0	111 922,0 29 636,0	391 424,0 133 776,0	223 844,0 59 272,0	33 804,0		391 424,0	
7	56	6121-0403-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 1200 мм./1400мм/ Приварка	фланец	6	195 712,0 66 888,0	111 922,0 29 636,0	1 174 272,0 401 328,0	671 532,0 177 816,0	101 412,0		1 174 272,0	
8	57	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	12	4 379,0 3 799,0	78,0 0,0	52 548,0 45 588,0	936,0 0,0	6 024,0		52 548,0	
9	58	241-116-0225 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 1200 /Заглушка/	шт.	2	290 623,0		581 246,0		581 246,0		581 246,0	
10	59	241-116-0226 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 1400 ГОСТ 12816-80	шт.	6	280 161,0		1 680 966,0		1 680 966,0		1 680 966,0	
11	60	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	3 434,0		41 208,0		41 208,0		41 208,0	
12	61	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80	шт.	3	10 443,0		31 329,0		31 329,0		31 329,0	
13	62	241-214-0114 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	8 406,0		25 218,0		25 218,0		25 218,0	
14	63	241-229-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	3	588,0		1 764,0		1 764,0		1 764,0	
15	64	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1	7 877,0		7 877,0		7 877,0		7 877,0	
16	65	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	1	411,0		411,0		411,0		411,0	
17	66	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3 398,0		3 398,0		3 398,0		3 398,0	
			Итого по разделу 2: ТРУБОПРОВОД ВО1					21 601 055 12 431 342	6 117 100 1 729 882	3 052 614 0	0 0	21 601 055	
			Раздел 4: ПРОЧИЕ										
18	123	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Упор бетонный из бетона кл.В10. Устройство	$м^3$	158,205	56 241,0 27 714,0	3 167,0 673,0	8 897 607,5 4 384 493,5	501 035,5 106 472,0	4 012 079,0		8 897 607,5	
19	129	1133-0202-0105 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом б/у. Установка		2	76 107,0	28 503,0	152 214,0	57 006,0	2 558,0		152 214,0	

				опора		46 325,0	9 514,0	92 650,0	19 028,0				
20	130	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ограды металлические. высотой до 2,2 м без цоколя б/у. Установка	м оград	15	13 627,0	3 403,0	204 405,0	51 045,0	4 620,0		204 405,0	
						9 916,0	1 021,0	148 740,0	15 315,0				
21	131	1106-1301-0301 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонного канала 0,2х0,3нх15м	$м^3$	1,8	244 384,0	22 195,0	439 891,0	39 951,0	68 742,0		439 891,0	
						183 999,0	6 748,0	331 198,0	12 146,0				
22	132	6104-0901-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 $м^2$ /(0,4+0,5(h)х2)х0,15х15м/. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	3,15	81 924,0	24 582,0	258 061,0	77 433,0	22 923,0		258 061,0	
						50 065,0	7 609,0	157 705,0	23 968,0				
23	133	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, объемом до 1 $м^3$ СТ РК 937-92	$м^3$	3,15	104 893,0		330 413,0		330 413,0		330 413,0	Казахстан
24	134	7101-0403-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания	346	1 634,0	637,0	565 364,0	220 402,0	272 302,0		565 364,0	
						210,0	148,0	72 660,0	51 208,0				
25	135	7101-0403-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам (до 22см)	$м^2$ основания	346	1 057,0	382,0	365 722,0	132 172,0	223 170,0		365 722,0	
						30,0	92,0	10 380,0	31 832,0				
			Итого по разделу 4: ПРОЧИЕ					11 213 678	1 079 045	4 936 807	0	11 213 678	
								5 197 827	259 969	0	0		
			ИТОГО по акту					32 814 733	7 196 145	7 989 421	0	32 814 733	
								17 629 169	1 989 851	0	0		

	СМР	Оборудование	Всего
Всего по смете	32 814 733,00	-	11 213 678,00
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	2 132 957,65		2 132 957,65
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			-
Сметная прибыль (5)%	104 843,07		104 843,07
Непредвиденные работы и затраты (3)%	1 752 626,69		1 752 626,69
Итого	1 051 576,01	-	1 051 576,01
В текущих и прогнозных ценах	37 856 736,41	-	37 856 736,41
2023 год, К=1	37 856 736,41	-	37 856 736,41
Налог на добавленную стоимость (12%)	37 856 736,41	-	37 856 736,41
Итого с понижающим коэффициентомк=0,983411873569489	42 399 544,78	-	42 399 544,78
	41 782 286,85	-	**41 782 286,85**

ГУ «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067

_____ **Терещенко А.М.**
Заместитель руководителя

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Искандаров В.Т.**
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

_____ **Курманбеков Б.Б.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

_____ **Утивленов А.А.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067, г.Астана, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN», 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
Объект: Снос и пересадка деревьев
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №35/2 (ЛС 1-4)
за август 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	52	356,0 352,0	4,0 0,0	18 512,0 18 304,0	208,0 0,0			18 512,0	
2	2	6101-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня	дерево	104	1 400,0 1 386,0	14,0 0,0	145 600,0 144 144,0	1 456,0 0,0			145 600,0	
3	3	6101-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Древесина, диаметр стволов до 20 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с)	хвост	52	811,0 316,0	495,0 148,0	42 172,0 16 432,0	25 740,0 7 696,0			42 172,0	
4	4	6101-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Древесина, диаметр стволов свыше 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с)	хвост	104	2 304,0 895,0	1 409,0 422,0	239 616,0 93 080,0	146 536,0 43 888,0			239 616,0	
5	5	6101-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см	дерево	52	766,0 757,0	9,0 0,0	39 832,0 39 364,0	468,0 0,0			39 832,0	
6	6	6101-0301-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см	дерево	104	4 761,0 4 706,0	55,0 0,0	495 144,0 489 424,0	5 720,0 0,0			495 144,0	
7	7	6101-0301-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	52	831,0 267,0	564,0 166,0	43 212,0 13 884,0	29 328,0 8 632,0			43 212,0	
8	8	6101-0301-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	104	2 224,0 714,0	1 510,0 444,0	231 296,0 74 256,0	157 040,0 46 176,0			231 296,0	
9	9	6101-0301-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	пень	52	99,0 0,0	99,0 28,0	5 148,0 0,0	5 148,0 1 456,0			5 148,0	
10	10	6101-0301-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	пень	104	201,0 0,0	201,0 56,0	20 904,0 0,0	20 904,0 5 824,0			20 904,0	
11	11	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Погрузка дров и пней	т	0,1404	254,0		36,0				36,0	
12	12	412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 36,6 км/городская свалка/	т.км	5,13864	23,0		118,0				118,0	
13	13	6113-0116-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Заготовка	шт.	169	50 700,0 45 122,0	1 209,0 375,0	8 568 300,0 7 625 618,0	204 321,0 63 375,0	738 361,0		8 568 300,0	
14	14	411-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка деревьев с комом 0,8х0,6 к месту посадки. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки до 5 км	т.км	422,5	152,0		64 220,0				64 220,0	
15	15	6113-0102-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	169	7 134,0 6 340,0	794,0 217,0	1 205 646,0 1 071 460,0	134 186,0 36 673,0			1 205 646,0	
16	16	6113-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Пересадка деревьев	шт.	169	23 624,0 20 109,0	3 388,0 943,0	3 992 456,0 3 398 421,0	572 572,0 159 367,0	21 463,0		3 992 456,0	
17	17	6113-0102-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	312	7 134,0 6 340,0	794,0 217,0	2 225 808,0 1 978 080,0	247 728,0 67 704,0			2 225 808,0	
18	18	6113-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка деревьев		312	23 624,0	3 388,0	7 370 688,0	1 057 056,0	39 624,0		7 370 688,0	

				шт.		20 109,0	943,0	6 274 008,0	294 216,0				
19	19	254-103-4102 *РСНБ РК 2022*	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	204	10 892,0		2 221 968,0		2 221 968,0		2 221 968,0	Казахстан
20	20	254-103-2402 *РСНБ РК 2022*	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, вяз широколистный,тополь пирамидальный, лох серебристый) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	108	18 305,0		1 976 940,0		1 976 940,0		1 976 940,0	Казахстан
			ИТОГО по акту					28 907 616	2 608 411	4 998 356	0	28 907 616	
								21 236 475	735 007	0	0		

	СМР	Оборудование	Всего
Всего по смете	28 907 616,00	-	28 907 616,00
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	1 878 995,04		1 878 995,04
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			-
Сметная прибыль (5)%	92 359,83		92 359,83
Непредвиденные работы и затраты (3)%	1 543 948,54		1 543 948,54
Итого	926 369,13	-	926 369,13
В текущих и прогнозных ценах	33 349 288,54	-	33 349 288,54
2023 год, К=1	33 349 288,54	-	33 349 288,54
Налог на добавленную стоимость (12%)	33 349 288,54	-	33 349 288,54
Итого с понижающим коэффициентомк=0,985441873569589	37 351 203,17	-	37 351 203,17
	36 807 439,63	-	**36 807 439,63**

ГУ «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067

Терещенко А.М.

Заместитель руководителя

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Искандаров В.Т.
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

Курманбеков Б.Б.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

Утивленов А.А.