Заказчик: ТОО "Акаба-Сервис"
Инженер: ТОО "GN Group"
Подрядчик: ТОО "Астана Томирис и Ко"
Договор: №8 от 21.06.2017
Наименование объекта: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №46 по улице Б.Абдразакова в городе Арыс,ЮКО

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№8	21.06.2017	Бюджетное финансирование		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №46 по улице Б.Абдразакова в городе Арыс,ЮКО	3 710 000	3 710 000							-	3 710 000
Удержание 5%	185 500	185 500							-	185 500
Возврат 5%										
Всего:	**3 524 500**	**3 524 500**								**3 524 500**

М.П. Заказчик Директор ТОО «Акаба- Сервис»

Сарбасов Е.

(должность ф.и.о., подпись)

«____» _____ 2017 год

М.П. Подрядчик Директор ТОО «Астана Томирис и К»

Пернебаев А.А.

(должность ф.и.о., подпись)

«____» _____ 2017 год

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Форма N 2в

Заказчик Директор ТОО "Акаба Сервис"

Подрядчик ТОО "Астана Томирис и Ко"

Инженер ТОО "GN Group"

Договор №6 от 21.06.2017

Наименование строительства и его адреса: ОКО, Арыс қаласы Абдразаков көшесі бойындағы №46 көпқабатты тұрғын үйді күрделі жөндеу

Наименование объекта: ОКО, Арыс қаласы Абдразаков көшесі бойындағы №46 көпқабатты тұрғын үйді күрделі жөндеу

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11
		Раздел: Ремонтные работы Демонтажные работы										
1.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен подъезда от набелов с земли и лесов	м2	604,12	25,70 25,70	-- --		15526 15526	-- --		0,18 --	108 --
2.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков подъезда от набелов с земли и лесов	м2	47,94	25,70 25,70	-- --		1232 1232	-- --		0,18 --	9 --
3.	Е0159-6-1	Разборка деревянных поручней с прямой частью	м	98,40	12,93 12,67	0,26 0,05		1272 1247	26 5		0,09 0,00	9 0
4.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	10,92	158,38 134,60	23,78 8,98		1730 1470	260 98		0,91 0,04	10 0
5.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	15,84	250,04 226,26	23,78 8,98		3961 3584	377 142		1,52 0,04	24 1
6.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	691,00	29,02 27,00	2,02 0,32		20053 18657	1396 221		0,17 0,00	120 2
7.	Е0158-2-2	Разборка покрытий над вентшахтами из оцинкованной стали	м2	16,00	17,19 15,17	2,02 0,16		275 243	32 3		0,10 0,00	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	7,15	27,10	--	194	--	0,40	3
					18,97	--	136	--	--	--
9.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	7,15	40,50	--	289	--	0,17	1
					8,10	--	58	--	--	--
10.	Е0112-1-4	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в четыре слоя	м2	743,30	99,22	45,54	73751	33847	0,30	223
					53,69	17,06	39904	12679	0,08	62
11.	С11011-12 63	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ВИПОЛЬ ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	854,79	154,00	--	131639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-12 54	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ВИПОЛЬ ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	2519,79	146,00	--	367889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	25,00	568,05	1,55	14201	39	1,12	28
					176,21	0,59	4405	15	0,00	0
14.	Е0108-41-1	Кладка вентшахт	м3	0,50	9510,75	474,72	4755	237	13,69	7
					2225,25	177,19	1113	89	0,88	0
15.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	15,00	258,28	2,45	3874	37	0,70	11
					125,23	0,56	1879	8	0,03	0
16.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали НАД ВЕНТШАХТАМИ	м2	16,00	568,05	1,55	9089	25	1,12	18
					176,21	0,59	2819	9	0,00	0
17.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлических дверей	т	0,62	17023,17	1416,44	10491	873	94,42	58
					14826,38	497,81	9137	307	2,44	2
18.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,35	154200,00	--	54192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,26	147100,00	--	38533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11011-81 9	Шарнир	шт	16,00	40,00	--	640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	8,00	308,00	--	2464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	ТПрайс-пи ст	Электромагнитный замок БЛ130	шт	4,00	4595,81	--	18383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,07	23143,99	395,71	1574	27	25,88	2
					4010,63	149,06	273	10	0,72	0
24.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,07	1911,45	17,71	130	1	2,16	0
					349,31	6,75	24	--	0,03	0
25.	Е0110-28-10	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по минвате с одной стороны	м2	10,40	143,43	3,50	1492	36	0,90	9
					136,37	1,32	1418	14	0,01	0
26.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,42	2530,00	--	1062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С11011-86 6	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	кг	65,31	62,00	--	4049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0115-172 -2	Масляная окраска больших поверхностей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	10,40	68,47	2,30	712	24	0,13	1
					21,22	0,88	221	9	0,00	0
29.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	15,84	510,22	23,76	8082	376	1,50	24
					250,39	7,73	3966	122	0,04	1
30.	С12061-70 6	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	15,84	6433,00	--	101899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Ремонтные работы 893423
Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
31.	E0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	100,00	116,90	1,81	11690	181	0,75	75
					115,09	0,29	11509	29	0,00	0
32.	E0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	36,00	116,90	1,81	4208	65	0,75	27
					115,09	0,29	4143	10	0,00	0
33.	E0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	24,00	116,90	1,81	2806	43	0,75	18
					115,09	0,29	2762	7	0,00	0
34.	E0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм	шт	12,00	309,45	7,95	3713	95	1,91	23
					301,50	1,26	3618	15	0,01	0
35.	E0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	шт	1,00	309,45	7,95	309	8	1,91	2
					301,50	1,26	302	1	0,01	0
36.	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	1,50	1240,75	20,80	1861	31	0,72	1
					130,50	7,79	196	12	0,04	0
37.	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50мм	м	84,00	623,70	14,12	52391	1186	0,55	46
					100,35	5,29	8429	444	0,03	2
38.	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	72,00	425,70	14,12	30650	1017	0,55	40
					100,35	5,29	7225	381	0,03	2
39.	E0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	132,00	343,95	4,59	45401	606	0,28	37
					51,30	1,71	6772	226	0,01	1
40.	E0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	73,00	285,95	4,59	20874	335	0,28	21
					51,30	1,71	3745	125	0,01	1
41.	E0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм	шт	10,00	309,45	7,95	3094	80	1,91	19
					301,50	1,26	3015	13	0,01	0
42.	E0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	шт	1,00	309,45	7,95	309	8	1,91	2
					301,50	1,26	302	1	0,01	0
43.	E0116-15-	Установка стоны,на трубопроводах	1шт	98,00	891,93	90,13	87409	8833	2,60	255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		из стальных труб диам. до 100 мм			447,75	33,75	43880	3307	0,16	16
		Итого по разделу: Демонтажные работы								264718
ИТОГО:							1158137	50101		1232
							203210	18302		91

Накладные расходы :

На общестроительные работы	116807
На металломонтажные работы	7650
На сантехнические работы	125306
Всего накладных расходов:	249763
Итого с накладными	1407900

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	84474
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1492374
Итого с временными, 0,88 %	1505507
Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %	1512884
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1518906
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1533961
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3665564
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	73311
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3738875
С тендерным коэф. 0,992277	3710000

Специализированная уполномоченная организация ГКО "Акаба Сервис"
Сарбасов Е.

«Технический надзор»
ТОО "GN Group"
Н.Уваи

«Подрядчик»
ТОО "Астана
Пернебае

Инженер управления объектом кондоминиума»
Шершнева В

Инженер ТОО "GN Group"
Т.Турсынкулулы

Заказчик: **ТОО «Ақаба- Сервис»**
Инженер: **ТОО «GNGroup»**
Подрядчик: **ТОО «Астана Томирис и Ко»**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома №46 по ул.Абдразакова в городе Арыс,ЮКО.**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источникфинансирования		Организационно-правоваяформа	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№8	21.06.2017	Бюджетное финансирование		ТОО	17

Наименованиепусковыхкомплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысстенге								НДС (пографе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	играфы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	изних		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительныезатраты			
				в отчетномме сяце	помонтажуоборудования		наприобретениематериалов	другиедополнительныерасходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома №46 по ул.Абдразакова в городе Арыс, ЮКО.	5 300 000	1 590 000		1 590 000					Без НДС	1 590 000
Удержание 5%	265 000	79 500		79 500					Без НДС	79 500
Возврат 5%										
К оплате										**1 510 500**

Заказчик Директор ТОО «Ақаба- Сервис»

Сарбасов Е.
(должность ф.и.о., подпись)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО «Астана Томирис и Ко»

Пернебаев А.А.
(должность ф.и.о., подпись)

Форма N 2в

Заказчик Директор ТОО "Акаба Сервис"

Подрядчик ТОО "Астана Томирис и Ко"

Инженер ТОО "GN Group"

Договор №8 от 21.06.2017

Наименование строительства и его адреса: ОКО, Арыс қаласы Абдразаков көшесі бойындағы №46 көпқабатты тұрғын үйді күрделі жөндеу

Наименование объекта: ОКО, Арыс қаласы Абдразаков көшесі бойындағы №46 көпқабатты тұрғын үйді күрделі жөндеу

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА ДОБАВИТЬ								
1.	Е0116-15-3	Установка стоны,на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	58,00	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	51732 / 25970	5228 / 1957	2,60 / 0,16	151 / 9
2.	С130810-5 3	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт	8,00	157,00 / --	-- / --	1256 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С130810-5 2	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт	62,00	125,00 / --	-- / --	7750 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	С130810-5 1	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт	86,00	106,00 / --	-- / --	9116 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Е0116-15-2	Установка вентилей,на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	59,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	27935 / 15001	* 2315 / 929	1,47 / 0,07	87 / 4
6.	С130901-2 7	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	2,00	584,00 / --	-- / --	1168 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	С130901-2 6	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	57,00	471,00 / --	-- / --	26847 / --	-- / --	-- / --	-- / --
8.	С130810-1	Штуцеры	компл	61,00	800,00 / --	-- / --	48800 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	E0116-16-2	Установка на трубопроводах напорных фланцевых труб диам. до 100 мм	1шт	22,00	595,88	12,33	13109	271	1,58	35
					265,50	4,50	5841	99	0,02	0
10.	C130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	384,00	--	768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	C130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	20,00	202,00	--	4040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00	--	746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	E0169-15-1	Утепление трубопроводов в готовых коробах минеральной ватой	м3	1,00	670,02	74,14	670	74	3,42	3
					493,70	11,61	494	12	0,12	0
14.	C11031-25	Вата минеральная	м3	1,00	2530,00	--	2530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	C130810-198	Колено	шт	7,00	50,00	--	350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	C131205-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	компл	2,00	895,00	--	1790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	C131205-5	Термометры угловые в оправе	шт	2,00	541,00	--	1082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
19.	C130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2,00	1770,00	--	3540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	C130804-36	Муфта, d 25 мм	10шт	0,20	50,00	--	10	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	854,00	173,09	15,94	147819	13613	0,24	208
					34,65	5,96	29591	5090	0,03	25
22.	E0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	9477,95	5,78	0,14	54738	1327	0,00	9
					0,11	0,05	1043	474	0,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	80,00	748,88	1,43	59910	114	0,56	45
					102,38	0,54	8190	43	0,00	0
24.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	24,00	620,54	0,64	14893	15	0,58	14
					106,20	0,25	2549	6	0,00	0
		Итого по разделу: СМЕТА ДОБАВИТЬ								481547
ИТОГО:							481546	23035		554
							89187	8641		42

Накладные расходы :

На общестроительные работы	43530
На сантехнические работы	78241
Всего накладных расходов:	121770
Итого с накладными	603317

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	36199
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	639516
Итого с временными, 0,88 %	645144
Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %	648305
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	650886
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	657337
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1570956
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	31419
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1602375
С тендерным коэф. 0,992277	1590000

Специализированная уполномоченная организация по техническому надзору ТОО "Акаба Сервис"

Сарбасов Е.

«Технический надзор» ТОО "GN Group"

Н.Уайдин

«Подрядчик» ТОО "Астана Томирис и Ко"

Пернебаев

Руководитель управления объектом «Казгидэнергосетьстроя»

Шершнева В

Инженер-эксперт ТОО "GN Group"

Т.Тұрсынқұлұлы