Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16** — **190140008898**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** — **050140010603**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №299 от 25/09/2023, Кушербаева

Номер документа	Дата составления
5	28.03.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция ул. Кушербаева от ул. Бокейхана до ул. Султан Бейбарыса в г.Кызылорда"			шт			90 000 000,00	9 642 857,00
				Итого		x	90 000 000,00	9 642 857,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / подпись / Балатаев У.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.03.2024

М.П.

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда**
Подрядчик: **ТОО "Управление Автомобильных Дорог"**
Объект: **"Реконстукция ул. Кушербаева от ул. Бокейхана до ул. Султан Бейбарыса в г.Кызылорда"**

Форма КС-3
Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за март месяц 2024г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№ 299	25.09.2023 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Реконстукция ул. Кушербаева от ул. Бокейхана до ул. Султан Бейбарыса в г.Кызылорда"	123 600 000	80 357 143						9 642 857	**90 000 000**
Итого к оплате:	**90 000 000 (девяносто миллионо тенге) в т.ч. НДС**								

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Руководитель _____ Файзуллаев Ж.И.
БИН 190140008898

Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____ Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Технадзор
ТОО «SD ПРОЕКТ Консалтинг»
Эксперт _____ Әбішев Н.Е.
БИН 131140014212

Авторский надзор:
ХТ ПТ "Мекен и компания"
Главный инженер проекта _____ Жусупов Б.Б.
БИН 910240000086

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда **Форма 2**
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: Реконстукция ул. Кушербаева от ул. Бокейхана до ул. Султан Бейбарыса в г.Кызылорда
Договор №299 от 25.09.2023 года

Акт приемки выполненных работ
за март месяц 2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	**Е11-270201-0501 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Демонтаж**	**м³ лотка**	**87,38**		**10575,33**	**6352,97**	**924072**	**555123**	**641933**	**1691286**
		НР - 108% СП - 8%				**4222,36**	**2579,91**	**368950**	**225433**	**125280**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ									
	С1261-101-0366	Изделия и конструкции бетонные	м³								
		Состав работ: 1 Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой 2 Планировка основания перед укладкой бортового камня (лотка)									
2	**Е11-220101-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Демонтаж водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм.**	**км трубопровода**	**0,225**		**392081,71**	**72989,66**	**88218**	**16423**	**76485**	**177880**
		НР - 99% СП - 8%				**319092,05**	**24276,85**	**71796**	**5462**	**13176**	
		Дорогу на объема - 225:0,001									
		Состав работ: 1 Опускание и укладка труб 2 Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором 3 Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**1012291**	**571545**	**718418**	**1869166**
								440746	**230895**	**138457**	
	Всего заработная плата		тенге						**42018**		
		Накладные расходы	тенге					**718418**			
		Сметная прибыль	тенге					**138457**			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					**1869166**			
		РАЗДЕЛ 1. Устройство перепускных ж.б.лотков (марки Б-3 L=2м)									
3	**Е11-010101-0411 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³**	**м³ грунта**	**1146,32**		**247,78**	**235,77**	**284035**	**270268**	**84524**	**398044**
		НР - 72% СП - 8%				**12,01**	**90,40**	**13767**	**103627**	**29485**	

		Состав работ 1 Разработка грунта навымет 2 Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3 Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой								
4	С3412-101-0116	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	16646,56	64,00	--	1065380	--	--	1150610
		СП - 8%; *Формула объема = 498,11/67,20*			--	--	--	--	85230	
5	Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	м³ основания	214,93	8834,58	2553,08	1898779	548723	462269	2549932
		НР - 93%; СП - 8%; ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ			1249,40	1063,32	268528	228535	188884	
	С1211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³							
	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 Состав работ 1 Разравнивание и трамбование основания	286,58 (м³)							
6	Е11-370401-0203 Кзтр и Кэм=1,08	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	м³ сборных конструкций	141,98	15427,64	5456,99	2190386	774773	1564657	4055447
		НР - 91%; СП - 8%; ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ			9970,65	2139,70	1415613	303790	300403	
	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³							
	С1261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции Состав работ 1 Установка конструкций с разметкой мест и выверкой правильности установки 2 Заделка стыков	м³							
7	С1212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м³	5,014	26341,00	--	132065	--	--	142630
		СП - 8%			--	--	--	--	10565	
8	С1225-203-0501	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	м³	141,98	81602,00	--	11585691	--	--	12512547
		СП - 8%			--	--	--	--	926855	
9	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м³	450,97	1242,92	--	560518	--	403573	1041219
		НР - 72%; СП - 8%; Состав работ 1 Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2 Поливка водой при необходимости			1242,92	--	560518	--	77127	
10	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м³	450,97	235,38	114,19	106149	51496	55663	174757
		НР - 72%; СП - 8%; Состав работ 1 Уплотнение грунта			121,19	50,24	54653	22657	12945	
11	Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	м³ основания	8,65	8834,58	2553,08	76419	22084	18605	102626
		НР - 93%; СП - 8%; ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ			1249,40	1063,32	10807	9198	7602	
	С1211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³							
	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	9,9475 (м³)							

		Состав работ 1. Разравнивание и трамбование основания								
12	**Е11-370401-0212** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м³ сборных конструкций**	**3,072**	**9893,24**	**3776,66**	**30388**	**11600**	**19229**	**53586**
		НР - 91% СП - 8%			**5389,83**	**1489,35**	**16556**	**4575**	**3969**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ								
	С1261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м³							
		Состав работ 1. Установка конструкций с разметкой мест и выверкой правильности установки 2. Заделка стыков								
13	**С1261-101-0378**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м³**	**3,072**	**83564,00**	**--**	**256678**	**--**	**--**	**277212**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**	**20534**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**18186489**	**1678944**	**2608520**	**22458609**
							2340443	**672382**	**1663601**	
	Всего заработная плата		тенге					**3012825**		
		Накладные расходы	тенге				**2608520**			
		Сметная прибыль	тенге				**1663601**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**22458609**			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство металлической трубы Д325мм								
14	**Е11-010101-0362** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**348**	**209,77**	**209,77**	**73000**	**73000**	**12265**	**92086**
		НР - 72% СП - 8%			**--**	**48,95**	**--**	**17035**	**6821**	
		Состав работ 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ								
15	**Е11-230101-0101** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под трубопроводы ГПС. Устройство**	**м³ основания**	**129**	**6556,64**	**247,06**	**845807**	**31871**	**200027**	**1129500**
		НР - 99% СП - 8%			**1499,28**	**66,98**	**193407**	**8640**	**83667**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ								
	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³							
	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	141,9 (м³)							
		Состав работ 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением								
16	**Е11-220301-0108** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,3**	**2133030,66**	**935557,56**	**639909**	**280667**	**411369**	**1135380**
		НР - 99% СП - 8%			**1058158,08**	**326922,07**	**317447**	**98077**	**84102**	
		Формула обмена 643.5.0.001								
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ								
	С1261-301-0172	Трубы стальные	м							
		Состав работ 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода								

17	С1241-102-0240	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**300**	**26379,00**	**--**	**7913700**	**--**	**--**	**8546796**
		(П - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**	**633096**	
18	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**211,47**	**1184,12**	**27,97**	**250406**	**5915**	**79330**	**356114**
		НР - 9%; СП - 8%			**399,54**	**3,83**	**84491**	**810**	**26379**	
		Состав работ 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**9722822**	**391453**	**702990**	**11259877**
							595345	**124562**	**834065**	
	Всего заработная плата		тенге					**719907**		
	Стоимость материалов и конструкций		тенге							
		Накладные расходы	тенге				**702990**			
		Сметная прибыль	тенге				**834065**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**11259877**			

РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда

Основная дорога,Тип 1-на усиление

19	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,88**	**191609,15**	**2972,89**	**551834**	**8562**	**4127**	**600438**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1326,72**	**--**	**3821**	**44477**	
		Состав работ 1. Розлив вяжущих материалов								
20	Е11-270301-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**690**	**27225,89**	**2088,14**	**18785864**	**1440817**	**633405**	**20972811**
		НР - 108%; СП - 8%			**372,75**	**477,23**	**257198**	**329289**	**1553542**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ								
		С1261-101-0223 Смеси асфальтобетонные	т							
		С1212-501-0203 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки 1	1793,76 (т)							
		Состав работ 1. Очистка оснований 2. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой								
		Основная дорога,Тип 2-на уширение								
21	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³(излишний грунт)**	**м³ грунта**	**1079,7**	**257,82**	**257,82**	**278368**	**278368**	**60408**	**365878**
		НР - 75%; СП - 8%			**--**	**60,16**	**--**	**64955**	**27102**	
		Формула по объему 8599-0-3								
		Состав работ 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ								
22	С3412-101-0116	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**36061,98**	**64,00**	**--**	**2307967**	**--**	**--**	**2492604**

		СП=8%			--	--	--	--	184637	
		Формула объема = 3599.1.67.0.3.20								
23	**Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** НР = 108% СП = 8% Формула объема = 3599.0.15 Состав работ: 1 Планировка и прикатка земляного полотна 2 Россыпь и разравнивание материалов 3 Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м³ материала основания в плотном теле**	**539,85**	**6973,59** **204,20**	**1432,86** **344,50**	**3764693** **110237**	**773529** **185978**	**319915** **326771**	**4411379**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**25688727** **367435**	**2501276** **584042**	**1017855** **2136529**	**28843110**
	Всего заработная плата		тенге					**951477**		
	Транспортные расходы		тенге							
		Накладные расходы	тенге				**1017855**			
		Сметная прибыль	тенге				**2136529**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**28843110**			

РАЗДЕЛ 4. Устройство тротуара

24	**Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³(излишний грунт)** НР = 72% СП = 8% Формула объема = 2649.0.13 Состав работ: 1 Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2 Обработка откосов траншей до проектных 3 Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	**м³ грунта**	**100**	**257,82** --	**257,82** **60,16**	**25782** --	**25782** **6016**	**4332** **2409**	**32523**
25	**С3412-101-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км** СП = 8% Формула объема = 2649.0.13.1.67.20	**т·км**	**3340**	**64,00** --	**--** --	**213760** --	**--** --	**--** **17101**	**230861**
26	**Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** НР = 108% СП = 8% Формула объема = 2649.0.13 Состав работ: 1 Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2 Россыпь и разравнивание материалов 3 Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м³ материала основания в плотном теле**	**100**	**8786,11** **204,20**	**1379,16** **330,53**	**878611** **20420**	**137916** **33053**	**57751** **74909**	**1011271**
27	**Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** НР = 108% СП = 8% Формула объема = 2649.0.13 Состав работ: 1 Планировка и прикатка земляного полотна 2 Россыпь и разравнивание материалов	**м³ материала основания в плотном теле**	**46,88**	**6973,59** **204,20**	**1432,86** **344,50**	**326922** **9573**	**67172** **16150**	**27781** **28376**	**383079**

		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой								
28	**Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,31**	**191609,15**	**2972,89**	**59410**	**922**	**444**	**64642**
		НР - 108%, СП - 8%			**--**	**1326,72**	**--**	**411**	**4788**	
		Состав работ 1. Розлив вяжущих материалов								
29	**Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м² покрытия**	**1043,23**	**1822,73**	**4,32**	**1901527**	**4507**	**297288**	**2374720**
		НР - 108%, СП - 8%			**262,36**	**1,50**	**273702**	**1565**	**175905**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ								
	С1261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т							
	С1212-501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	189,1386 (т)							
		Состав работ 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком								
30	**Е11-270701-0102 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м² покрытия**	**1043,23**	**563,60**	**--**	**587964**	**--**	**95250**	**737872**
		НР - 108%, СП - 8%			**84,54**	**--**	**88195**	**--**	**54657**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ								
	С1261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т							
	С1212-501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	64,1058 (т)							
		Устройство бортовых камней								
31	**Е11-270201-1001 Кзтр и Кэм=1,08**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**1252**	**2320,59**	**43,15**	**2905379**	**54024**	**1507712**	**4766138**
		НР - 108%, СП - 8%			**1097,59**	**17,45**	**1374183**	**21847**	**353047**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ								
	С1261-101-0341	Камни бортовые	м							
		Состав работ 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов								
32	**С1255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м³**	**20,032**	**76631,00**	**--**	**1535072**	**--**	**--**	**1657878**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**	**122806**	
		Формула объема 0,016,1252								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**8434427**	**290323**	**1990558**	**11258984**
							1766072	**79043**	**833999**	
	Всего заработная плата		тенге					**1845115**		
	Транспортные расходы		тенге							
		Накладные расходы	тенге				**1990558**			
		Сметная прибыль	тенге				**833999**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**11258984**			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:										
В ТОМ ЧИСЛЕ	тенге									75689745
- Зарплата рабочих строителей	тенге					5510040				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						5433541			
- в том числе зарплата машинистов	тенге						1690923			
- Накладные расходы	тенге							7038341		
- Сметная прибыль	тенге							5606650		

ИТОГО ПО СМЕТЕ:										
Временные здания и сооружения (1,04%)	Тенге					75689745				
Итого по главам 1-8	Тенге					787 173				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,02%)	Тенге					76 476 919				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (0,027404003)	Тенге					780 065				
Итого по главам 1-9	Тенге					2 095 774				
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					79 352 757				
Сметная стоимость в текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,0450539	Тенге					1 587 055				
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге					84 586 466				
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге					80 357 143				
ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	Тенге					9 642 857				
						90 000 000				

Принял

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Руководитель _____ **Файзуллаев Ж.И.**

БИН 190140008898

Технадзор

ТОО «SD ПРОЕКТ Консалтинг»

Эксперт _____ **Әбішев Н.Е.**

БИН 131140014212

Сдал

Подрядчик:

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заместитель директора _____ **Балатаев У.А.**

БИН 050140010603

Авторский надзор

ХТ ПТ "Мекен и компания"

Главный инженер проекта _____ **Жусупов Б.Б.**

БИН 910240000086