Утверждена форма КС-3
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI - 2050"

Подрядные работы: "Реконструкция ТМ-23 в г.Астане (Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ТРП-2 до пр.Абылайхана, 2Ду 1000мм по ул. Кравцова от НС6 до стыковки с ТМ-26, по ул. Балкашинский)"

СПРАВКА

стоимости и затрат выполненных работ за август месяц **2016г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№ 15/78	18.12.2015г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1								
				из них				дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**743 906 779**									
за 2016год	**743 906 779**	**50 666 444**							**6 079 973**	**56 746 417**

Заказчик: Жотаев Б. Б.

Генподрядчик:

Байсадиков Б. К.

Кагорцова Л. В.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики г. Астаны"**

Подрядчик: **ТОО " TOLAGAI - 2050"**

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТМ-23 В Г. АСТАНЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ 2Ду1000мм НА УЧАСТКЕ ОТ ТРП-2 ДО ПР. АБЫЛАЙ ХАНА, 2Ду1000мм ПО УЛ. КРАВЦОВА ОТ НС №6 ДО СТЫКОВКИ С ТМ-26, ПО УЛ. БАЛКАНШИНСКИЙ)

Наименование объекта - ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ ТМ-23. УЧАСТОК ОТ ТРП-2 ДО УЛ. ТАШЕНОВА

Акт выполненных работ
за август месяц 2016г.

на ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ

Сметная стоимость 8535,21 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Надземная прокладка										
		Детали в ППУ-изоляции										
1	СПрайс-листТОО"Arinvest"	**Тройник с шаровым краном воздушника /для КИП/ Н 1,035м Ст1020х10-50-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	2	92088,04	--	184176	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Детали по серии 5.903-13 в1, ч.1,2										
2	С130810-125	**Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х7-219х6 мм /Переход К 273х8-108х4 мм/**	2	939,00	--	1878	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Подземная прокладка										
		Детали в ППУ-изоляции										
3	С130806-2169 Изм. и доп.вып.18	**Тройниковое ответвление Ст 1020-920-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Тройниковое ответвление укороченное Ст 1020х14-325х8-1-ППУ-ПЭ-У/**	1	476976,00	--	476976	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	С130806-2169 Изм. и доп.вып.18	**Тройниковое ответвление Ст 1020-920-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Тройниковое ответвление укороченное l 2025мм Ст 1020х14-325х8-1-ППУ-ПЭ-У/**	1	476976,00	--	476976	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С130806-2169 Изм. и доп.вып.18	Тройниковое ответвление Ст 1020-920-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Тройниковое ответвление укороченное Ст 1020х14-219х7-1/2-ППУ-ПЭ-У/	1	476976,00	--	476976	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С130806-2090Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройниковое ответвление Ст 273-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Тройниковое ответвление укороченное Ст 273х11-159х7-1-ППУ-ПЭ-У/	2	61935,00	--	123870	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	С130806-2090Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройниковое ответвление Ст 273-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Тройниковое ответвление укороченное Ст 273х11-57х3-1/2-ППУ-ПЭ-У/	1	61935,00	--	61935	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	С130806-2090Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройниковое ответвление Ст 273-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Тройниковое ответвление укороченное l 1430мм Ст 273х11-57х3-1/2-ППУ-ПЭ-У/	1	61935,00	--	61935	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130806-2046Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройниковое ответвление Ст 89-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Тройниковое ответвление укороченное Ст 89х4,5-45х3-2/1-ППУ-ПЭ-У/	3	12161,00	--	36483	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс-листТОО"Arinvest"	Тройниковое ответвление укороченное Ст 57х3-32х3-2/1-ППУ-ПЭ-У ГОСТ 30732-2006	2	7437,87	--	14876	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С130806-901Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройник параллельный Ст 1020-426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Тройник параллельный Ст 1020х14-273х8-1-ППУ-ПЭ/	2	280636,00	--	561272	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С130806-1347Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройник Ст 325-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Тройник Ст 325х13-89х4-1/2-ППУ-ПЭ/	1	47866,00	--	47866	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130806-1981 Изм. и доп.вып.18	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 1020-50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Тройник с шаровым краном воздушника Н 1,4м Ст1020х10-50-1-ППУ-ПЭ/	2	160542,00	--	321084	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С130806-396 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 1020х11-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод стандартный Ст 1020х10-90°-1-ППУ-ПЭ/	2	355200,00	--	710400	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-391 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 426х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод стандартный L 1100х1465мм Ст 426х10-90°-2-ППУ-ПЭ/		1	74397,00	--	74397	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-391 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 426х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод стандартный L 1100х1450мм Ст 426х10-90°-2-ППУ-ПЭ/		1	74397,00	--	74397	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130806-391 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 426х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод стандартный L 1100х1640мм Ст 426х10-90°-2-ППУ-ПЭ/		1	74397,00	--	74397	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-391 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 426х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод стандартный L 1100х1770мм Ст 426х10-90°-2-ППУ-ПЭ/		1	74397,00	--	74397	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130806-552Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод стандартный L 1050х1055м Ст 325х8-90°-1-ППУ-ПЭ/		1	50239,00	--	50239	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130806-545Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод стандартный Ст 76х3,5-90°-2-ППУ-ПЭ/		4	6828,00	--	27312	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С130806-544Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод стандартный L 1000х1073мм Ст 57х3-90°-2-ППУ-ПЭ/		1	5980,00	--	5980	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С130806-544Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод стандартный Ст 57х3-90°-2-ППУ-ПЭ/		5	5980,00	--	29900	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С130806-544Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод стандартный L 1000х1280мм Ст 57х3-90°-2-ППУ-ПЭ/		1	5980,00	--	5980	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130806-396 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 1020х11-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод стандартный Ст 1020х14-90°-1-ППУ-ПЭ/	8	355200,00	–	2841600	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
25	С130806-552Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод укороченный Ст 325х8-90°-1-ППУ-ПЭ-У/	2	50239,00	–	100478	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
26	С130806-552Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод укороченный Ст 325х8-60°-1-ППУ-ПЭ-У/	4	50239,00	–	200956	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
27	С130806-551Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 273х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод укороченный Ст 273х7-90°-1-ППУ-ПЭ-У/	2	38545,00	–	77090	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
28	С130806-549Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод укороченный Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ-У/	1	16171,00	–	16171	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
29	С130806-549Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод укороченный L 710х960мм Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ-У/	1	16171,00	–	16171	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
30	С130806-549Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод укороченный Ст 159х4,5-85°-1-ППУ-ПЭ-У/	2	16171,00	–	32342	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
31	С130806-544Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод укороченный Ст 57х3-90°-2-ППУ-ПЭ-У/	3	5980,00	–	17940	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
32	С130806-545Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод укороченный Ст 76х3,5-77°-2-ППУ-ПЭ-У/	2	6828,00	–	13656	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
33	С130806-544Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод укороченный Ст 57х3-64°-2-ППУ-ПЭ-У/	2	5980,00	–	11960	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
34	С130806-544Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Отвод укороченный L 605х975мм Ст 57х3-90°-2-ППУ-ПЭ-У/	2	5980,00	–	11960	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
35	С130806-2551Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Переход Ст 273-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Переход Ст 273х7-219х6-1/2-ППУ-ПЭ/	2	29790,00	–	59580	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
36	С130806-2547Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Переход Ст 219-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Переход укороченный Ст219х6-89х4-2-ППУ-ПЭ-У/	2	21543,00	–	43086	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
37	СПрайс-листТОО"Arinvest"	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 1020х10-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	3	81562,52	–	244688	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
38	СПрайс-листТОО"Arinvest"	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	21450,45	–	42901	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
39	СПрайс-листТОО"Arinvest"	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	13609,12	–	54436	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
40	СПрайс-листТОО"Arinvest"	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	10794,91	–	21590	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
41	СПрайс-листТОО"Arinvest"	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	2458,25	–	9833	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
42	СПрайс-листТОО"Arinvest"	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 57х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	6	1759,46	–	10557	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
43	С130806-2885 Изм. и доп.вып.18	Неподвижная опора Ст 57-255х16-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	33852,00	–	67704	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Опоры подвижные по СН РК 4-02-11-2003								
44	СПрайс-листТОО"Arinvest"	Опора скользящая 1020-ППУ-ПЭ	4	41095,80	–	164383	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	СПрайс-листТОО"Arinvest"	Опора скользящая 426-ППУ-ПЭ	2	7390,99	--	14782	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс-листТОО"Arinvest"	Опора скользящая 273-ППУ-ПЭ	2	2259,49	--	4519	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8052085	--			--
			Тенге			--	--			--
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			8052085				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			8052085				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			483125				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			8535210				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8535210				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%		102 423				
		Итого с ЗиС	Тенге			8 637 633				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время3,78%	Тенге	3,78%		326 503				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		86 376				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		34 551				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			9 085 062				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		24 863 763				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%		497 275				
		Итого	Тенге			25 361 038				
		Возврат от временных зданий и сооружении 15%	Тенге	15%		42 046				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			25 318 992				
		НДС 12%	Тенге	12%		3 038 279				
		ИТОГО ПО АКТУ:				28 357 271				

Заказчик: Байсадыков

Подрядчик:

Технический надзор:

Адуов Б.Б.

Натарова Л.В.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики г. Астаны"**

Подрядчик: **ТОО " TOLAGAI - 2050"**

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТМ-23 В Г. АСТАНЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ 2Ду1000мм НА УЧАСТКЕ ОТ ТРП-2 ДО ПР. АБЫЛАЙ ХАНА, 2Ду1000мм ПО УЛ. КРАВЦОВА ОТ НС №6 ДО СТЫКОВКИ С ТМ-26, ПО УЛ. БАЛКАНШИНСКИЙ)

Наименование объекта - ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ ТМ-23. УЧАСТОК ОТ ТРП-2 ДО УЛ. ТАШЕНОВА

Акт выполненных работ
за август месяц 2016г.

на СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сметная стоимость 8544,804 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
1	Е0101-12-9 т.ч. п-1.6, п-3.10, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на сооружении магистральных трубопроводов, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	12,86	39,62	37,58	510	483	143	0,01	–
		м3		2,04	9,46	26	122	97	0,03	–
2	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	314	116,27	116,27	36507	36507	2827	–	–
		маш-ч		–	75,04	–	23562	12	0,44	137
3	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм для сбросного коллектора	0,46	70436,41	7806,78	32401	3591	33175	290,95	134
		км		52526,25	2949,75	24162	1357	130	14,40	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные для сбросного коллектора диам.50 мм	11	295,00	--	3245	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12,86	7,45	7,45	96	96	30	--	--
		м3		--	2,42	--	31	97	0,01	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,86	24,78	5,19	319	67	244	0,12	2
		м3		19,58	--	252	--	97	--	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е0101-17-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	2420,44294	53,36	50,93	129164	123274	37954	0,02	39
		м3		2,35	13,81	5695	33432	97	0,05	114
8	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	975,33888	37,49	35,46	36567	34581	10371	0,01	14
		м3		2,04	8,93	1986	8706	97	0,03	30
9	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	105,02418	644,60	--	67698	--	76499	4,11	431
		м3		644,60	--	67698	--	113	--	--
10	Е010333-А2-1	Перевозка вытесненного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	4940,69796	32,89	32,89	162500	162500	32500	--	--
		т		--	6,58	--	32500	100	0,14	682
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2495,302	4,35	3,73	10847	9309	4454	--	10
		м3		0,55	1,29	1377	3214	97	--	11
		Монолитный канал МК1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	104,8	6132,21	75,91	642656	7956	27926	1,55	163
		м3		225,11	28,67	23592	3005	105	0,14	15
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	106,896	70,00	--	7483	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	106,896	200,00	--	21379	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	106,896	232,00	--	24800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-24-5	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 500 мм	449,37	7899,03	510,81	3549586	229543	520817	5,46	2455
		м3		923,74	180,07	415100	80917	105	0,77	344
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	456,11055	70,00	--	31928	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	456,11055	200,00	--	91222	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	456,11055	232,00	--	105818	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг (ЗД6)	2,80784	64638,01	349,88	181493	982	11679	23,00	65
		1т		3829,50	131,96	10753	371	105	0,64	2
21	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг(МН552)	2,01432	71934,76	349,88	144900	705	23812	66,70	134
		1т		11126,25	131,96	22412	266	105	0,64	1
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД8)	0,00229	99004,51	349,88	227	1	92	227,70	1
		1т		38036,25	131,96	87	--	105	0,64	--
23	ССЦч.2 т.ч. табл.3	Поправка на марку стали С245	4,8221968	1860,00	--	8969	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			тн		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм		2,78185	53600,00	--	149107	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		32,80862	52400,00	--	1719172	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		1,3308	50900,00	--	67738	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков		59,5	19,29	0,21	1148	12	1022	0,07	4
			м		12,19	0,08	725	5	140	--	--
28	С Прайс-лист НПП "Гидроизол"	Гидрошпонка ДВ320/30		59,5	842,23	--	50113	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				7277590	609606			3451
			Тенге				573866	187486			1344
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7268621				
		Материалы -	Тенге				462711				
		Всего заработная плата -	Тенге					761352			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1989374				
		Местные материалы -	Тенге				3633063				
		Накладные расходы -	Тенге				783546				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								392
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					117532			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				488130				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8535297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								5186
		Сметная заработная плата -	Тенге					878884			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				8969				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				8969				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				538				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9507				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8544804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5186
		Сметная заработная плата -	Тенге				878884			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%		102 538				
		Итого с ЗиС	Тенге			8 647 342				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время3,78%	Тенге	3,78%		326 870				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		86 473				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		34 589				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			9 095 274				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		24 891 711				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%		497 834				
		Итого	Тенге			25 389 545				
		Возврат от временных зданий и сооружении 15%	Тенге	15%		42 093				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			25 347 452				
		НДС 12%	Тенге	12%		3 041 694				
		ИТОГО ПО АКТУ:				28 389 146				

Заказчик: Байсаденов Б.

Подрядчик:

Технический надзор: ТОО "YEREN"

Адуов Б.Б.

Нагорнова Р.В.