Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
190240037042

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 10, тел.: 87132416820 416949**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
130440015157

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 230200/00 от 22.06.2023г

Номер документа	Дата составления
516	29.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильных дорог в п. Кирпичный в городе Актобе			Работа	1	126 019 798,25	126 019 798,25	13 502 121,25
				Итого	1	x	126 019 798,25	13 502 121,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Наименование объекта: «Строительство автомобильных дорог в п."Кирпичный" в городе Актобе»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2024 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		230200/00	22.06.2023г.				
		№230200/03	02.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	407 225 828,48									
Акт №1	5 982 962,44	5 341 930,75							641 031,69	5 982 962,44
Акт №2	39 516 052,41	35 282 189,65							4 233 862,76	39 516 052,41
Акт №3	73 272 513,22	65 421 886,80							7 850 626,42	73 272 513,22
Акт №4	7 248 270,18	6 471 669,80							776 600,38	7 248 270,18
Итого за отчетный месяц	**126 019 798,25**	**112 517 677,00**							**13 502 121,25**	**126 019 798,25**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" Сериков Б.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"**
Генподрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**
Наименование объекта: **«Строительство автомобильных дорог в п."Кирпичный" в городе Актобе»**

Акт приемки выполненных работ №1
за июль 2024 г.

на Земляные работы
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	437,643	264,37	264,37	115700	115700	–	20040	146598
					–	63,60	–	27834		10858	
15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	218,680	2853,33	–	623966	–	–	449256	1159080
					2853,33	–	623966	–		85858	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	437,643	1240,76	–	543010	–	–	390968	1008697
					1240,76	–	543010	–		74719	
17	1101-0102-0385 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1968,969	248,49	248,49	489269	489269	–	84744	619929
					–	59,78	–	117705		45916	
18	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	32487,991	58,00	–	1884303	–		–	2035047
					–	–	–	–		150744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2602,6604	86,66	86,66	225547	225547	--	45000	292201
					--	24,02	--	62516		21654	
		Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге:									5 261 552
		В том числе оборудование:									
		Итого с временными зданиями и сооружениями :					1,30%			68 400	5 329 952
		Итого с зимним удорожанием:					2,43%			129 518	5 459 470
		Итого с непредвиденными работами и затратами :					2%			109 189	5 568 659
		Итого в текущих ценах 2023 года, 93% К=1,0066038									5 213 053
		Итого в текущих ценах 2024 года,7% К = 1,0518868									410 032
		Итого									5 623 085,00
		Итого с понижающим коэф-том:									5 341 930,75
		НДС - 12%									641 031,69
		Всего к оплате:									5 982 962,44

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АССАНА-ДорСтрой

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Руководитель Сериков Б.С.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Орда Техинжиниринг" Костыров Е.К.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Орда Техинжиниринг" Нурмаганбетов Б.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Орда Техинжиниринг" Кужанязов М.Ш.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.руководителя Алимбаев А.Е.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист Жумабек А. Ә.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "VR Partners" Кан Л.В.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"**
Генподрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**
Наименование объекта: **«Строительство автомобильных дорог в п."Кирпичный" в городе Актобе»**

Акт приемки выполненных работ №2
за июль 2024 г.

на Дорожная одежда
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Основной ход									
		Тип 1									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1083	10230,69	1409,24	11079837	1526207	9332915	640573	12658043
2	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 (18) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1940	203,80 903,91	343,87 272,31	220715 1753585	372411 528281	1131350	937633 279476	2195706
3	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	1940	48,43 144,12	84,96 38,02	93954 279593	164822 73759	205834	162645 26423	330497
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,480	– 3016,20	12,61 3016,20	– 10496	24463 10496	–	24481 4977	16711
5	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	3,5844	– 186795,00	1324,30 –	– 669548	4609 –	669548	1238 –	723112
6	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4350	– 2369,67 32,17	– 229,25 34,73	– 10308065 139940	– 997238 151076	9170887	53564 314288 849772	11472125

7	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	4350	1547,24	0,14	6730494	609	6656022	79779	7355111
					16,98	--	73863	--		544838	
		Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге:									34 751 305
		В том числе оборудование:									
		Итого с временными зданиями и сооружениями :					1,30%			451 767	35 203 072
		Итого с зимним удорожанием:					2,43%			855 435	36 058 507
		Итого с непредвиденными работами и затратами :					2%			721 170	36 779 677
		Итого в текущих ценах 2023 года, 93% К=1,0066038									34 430 983
		Итого в текущих ценах 2024 года,7% К = 1,0518868									2 708 164
		Итого									37 139 147
		Итого с понижающим коэф-том:									35 282 189,65
		НДС - 12%									4 233 862,76
		Всего к оплате:									39 516 052,41

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
(Наименование организации)
Директор Салимов М.М.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Орда Техинжиниринг" Костыров Е.К.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
ТОО "Орда Техинжиниринг" Нурмаганбетов Б.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
ТОО "Орда Техинжиниринг" Кужаниязов М.Ш.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "VR Partners" Кан Л.В.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»
(Наименование организации)
Руководитель Сериков Б.С.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
Зам.руководителя Алимбаев А.Е.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
Главный специалист Жумабек А. Ә.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"**
Генподрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**
Наименование объекта: **«Строительство автомобильных дорог в п."Кирпичный" в городе Актобе»**

Акт приемки выполненных работ №3
за июль 2024 г.

на Водоотвод

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Бортовой камень					-				
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1344	2647,17	43,83	3557796	58908	2025447	1616590	5588338
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1096,31	17,41	1473441	23399		413952	
2	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	69,888	47338,00	–	3308358	–	3308358	–	3573027
					–	–	–	–		264669	
		Водоотводные лотки Б-1									
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	497,335	10230,69	1409,24	5088080	700864	4285859	294164	5812824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			203,80	343,87	101357	171019		430580	
4	1127-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	м3 лотка	106,08	20629,36	8066,25	2188363	855668	773992	972180	3413386
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5266,81	3218,92	558703	341463		252843	
5	225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	106,08	123031,00	–	13051128	–	13051128	–	14095218
					–	–	–	–		1044090	
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3978	1185,84	28,64	4717272	113930	3016637	1489761	6703607
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			398,87	3,82	1586705	15196		496574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Опорные части монолитные. Устройство**	м3 бетона в деле	530,151	39208,39	4248,33	20786367	2252256	16074640	2594278	25251097
					4639,19	1186,37	2459471	628955		1870452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге:										
			В том числе оборудование:								64 437 497
			Итого с временными зданиями и сооружениями :				1,30%			837 687	65 275 184
			Итого с зимним удорожанием:				2,43%			1 586 187	66 861 371
			Итого с непредвиденными работами и затратами :				2%			1 337 227	68 198 598
			Итого в текущих ценах 2023 года, 93% К=1,0066038								63 843 540
			Итого в текущих ценах 2024 года,7% К = 1,0518868								5 021 604
			Итого								68 865 144
			Итого с понижающим коэф-том:								65 421 886,80
			НДС - 12%								7 850 626,42
			Всего к оплате:								73 272 513,22

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Орда Техинжиниринг" Костыров Е.К.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Орда Техинжиниринг" Нурмаганбетов Б.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Орда Техинжиниринг" Кужаниязов М.Ш.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "VR Partners" Кан Н.В.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»
(Наименование организации)

Руководитель Сериков Б.С.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Зам.руководителя Алимбаев А.Е.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист Жумабек А. Ә.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ИТ и АД г.Актобе"
Генподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Наименование объекта: «Строительство автомобильных дорог в п."Кирпичный" в городе Актобе»

Акт приемки выполненных работ №4
за июль месяц 2024 г.

на Тротуары
(паименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	1286	2450,55	43,83	3151407	56365	1685187	1546827	5074093
					1096,31	17,41	1409855	22389		375859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	20,576	47338,00	--	974027	--	974027	--	1051949
					--	--	--	--		77922	
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (материал от разборки сущ. дорожной одежды). Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	104	1618,71	1409,24	168346	146561	590	61514	248249
					203,80	343,87	21195	35762		18369	
		Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге:									6 374 291
		В том числе оборудование:									
		Итого с временными зданиями и сооружениями :			1,30%					82 866	6 457 157
		Итого с зимним удорожанием:			2,43%					156 909	6 614 066
		Итого с непредвиденными работами и затратами :			2%					132 281	6 746 347
		Итого в текущих ценах 2023 года, 93% К=1,0066038									6 315 536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2024 года,7% К = 1,0518868									496 748
		Итого									6 812 284
		Итого с понижающим коэф-том:									6 471 669,80
		НДС - 12%									776 600,38
		Всего к оплате:									7 248 270,18

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АССАНА-ДорСтрой

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Орда Техинжиниринг" Костыров Е.К.

(Должность, подпись расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Орда Техинжиниринг" Нурмаганбетов Б.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Орда Техинжиниринг" Кужанязов М.Ш.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "VR Partners" Кан Л.В.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Руководитель Сериков Б.С.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Зам.руководителя Алимбаев А.Е.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист Жумабек А. Ә.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)