Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2, тел.: 2-19-43** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140011980**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130440015157**
Договор (контракт)	Договор №71 от 17.06.2024г	

Номер документа	Дата составления
663	28.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорог в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (2-участок)			Работа	1	45 943 377,00	45 943 377,00	4 922 504,68
				Итого	1	x	45 943 377,00	4 922 504,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сарсенгалиев Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2024

М.П.

1

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорогв г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(2 участок)

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		№71 Доп соглашение №71/01	17.06.2024 2024-07-02				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	131 965 667	117 826 488,39							14 139 178,61	131 965 667
Акт 1 улица Ахтанова	25 520 867	22 786 488,39							2 734 378,61	25 520 867
Акт 2 улица вдоль школы	10 071 402	8 992 323,21							1 079 078,79	10 071 402
Акт 3 ул. Наурыз	10 351 108	9 242 060,71							1 109 047,29	10 351 108
итого за август 2024 г	45 943 377	41 020 872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 504,68	45 943 377

Сдал (Генеральный подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Директор _____ **Саяимов М.М.**

м.п. (при наличии)

Заказчик:

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель _____ **Сарсенгалиев Р.С.**

м.п. (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **13-01-2024 2 у Разработка ПСД "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорог в г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(2 участок)**

Объект : **02-02 Разработка ПСД "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорогв г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(2 участок)**

Договор подряда (контракт) **№71 от 2024-06-17, Доп соглашение №71/01 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ № 4

за ЗА АВГУСТ 2024 (месяц, год) на 02-02-01 Улица Ахтанова работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	13
1	22	22 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**ТН**	**3,84395**	**181 240,0**	**696 678**
2	23	24 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,10**	**$м^3$**	**3 800**	**2 625,0**	**9 975 000**
3	24	7101-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**т**	**3 800,0**	**2 167,0**	**8 234 600**
			Итого по разделу 3: Глава III.Дорожная одежда				**18 906 278**
			ИТОГО по акту				**18 906 278**
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				**1 361 252**
			Итого				**20 267 530**
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				**1 013 376**

3

		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%			0
			Итого по части II в сметных ценах:			21 280 906
			в том числе на 2024 год - 78 %			16 599 107
			в том числе на 2025 год - 22 %			4 681 799
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 78 %, К=1,075			17 844 040
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2025 год - 22 %, К=1,155			5 407 478
			Итого по части II в прогнозных ценах:			23 251 518
			коэффициент к договорной цене 2 %			22 786 488
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%			2 734 379
			ИТОГО ПО АКТУ			25 520 867

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремгорстрой"

Директор _____ Кудайбергенов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель _____ Сарсенгалиев Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"

Директор _____ Салимов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технической надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмешіт Элит

Технадзор _____ Акмурзин Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

4

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **13-01-2024 2 у Разработка ПСД "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорог в г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(2 участок)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Разработка ПСД "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорогв г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(2 участок)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71 от 2024-06-17, Доп соглашение №71/01 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ №5

за АВГУСТ 2024 (месяц, год) на 02-02-03 Дорога вдоль школы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	13
			Раздел 3: Глава III.Дорожная одежда				
1	22	22 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**ТН**	**1,50662**	**181 240,0**	**273 060**
2	23	24 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,10**	**$м^3$**	**1 500**	**2 625,0**	**3 937 500**
3	24	7101-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**т**	**1 500,0**	**2 167,0**	**3 250 500**
			Итого по разделу 3: Глава III.Дорожная одежда				**7 461 060**
				шт.			
			ИТОГО по акту				**7 461 060**
							0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				**537 196**
			Итого				**7 998 257**

5

		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%			399 913
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%			0
			Итого по части II в сметных ценах:			**8 398 169**
			в том числе на 2024 год - 78 %			**6 550 572**
			в том числе на 2025 год - 22 %			**1 847 597**
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 78 %, К=1,075			**7 041 865**
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2025 год - 22 %, К=1,155			**2 133 975**
			Итого по части II в прогнозных ценах:			**9 175 840**
			коэффициент к договорной цене 2 %			**8 992 323**
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%			**1 079 079**
			ИТОГО ПО АКТУ			**10 071 402**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремгорстрой"

Директор _____ **Кудайбергенов Ж.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель _____ **Сарсенгалиев Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"

Директор _____ **Салимов М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмешіт Элит

Технадзор _____ **Акмурзин Б.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **13-01-2024 2 у Разработка ПСД "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорог в г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(2 участок)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Разработка ПСД "Реконструкция 5 улиц внутригородских автомобильных дорогв г. Хромтау , Хромтауского района, Актюбинской области"(2 участок)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71 от 2024-06-17, Доп соглашение №71/01 от 2024-07-02**

Акт выполненных работ № 6

за АВГУСТ 2024 (месяц, год) на 02-02-05 Улица Наурыз работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	13
			Раздел 3: Глава III.Дорожная одежда				
1	22	22 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**тн**	**2,64992**	**181 240,0**	**480 272**
2	23	24 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,10**	**$м^3$**	**1 500**	**2 625,0**	**3 937 500**
3	24	7101-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**т**	**1 500,0**	**2 167,0**	**3 250 500**
			Итого по разделу 3: Глава III.Дорожная одежда				**7 668 272**
				шт.			
			ИТОГО по акту				**7 668 272**
				$м^2$			
			ИТОГО по акту				**7 668 272**
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%				**552 116**
			Итого				**8 220 387**

7

		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%			411 019
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%			0
			Итого по части II в сметных ценах:			8 631 406
			в том числе на 2024 год - 78 %			6 732 497
			в том числе на 2025 год - 22 %			1 898 909
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 78 %, К=1,075			7 237 434
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2025 год - 22 %, К=1,155			2 193 240
			Итого по части II в прогнозных ценах:			9 430 675
			коэффициент к договорной цене 2 %			9 242 061
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%			1 109 047
			ИТОГО ПО АКТУ			10 351 108

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремгорстрой"

Директор _____ **Кудайбергенов Ж.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель _____ **Сарсенгалиев Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"

Директор _____ **Салимов М.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технической надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақмешіт Элит

Технадзор _____ **Акмурзин Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

8