Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-12-23 № 210052/00 қосымша келісім

Абай облысы №210052/10 2024-09-04

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереженің негізінде әрекет ететін, басшы Маусымбаев Самат Сеитқанұлы тұлғасындағы "Абай облысы Үржар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Букенов Жаксыбек Болатович тұлғасындағы "КазЕвроСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-12-23 № 210052/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 3.2-тармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Шарт 006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 107 583 498.39 (жүз жеті миллион бес жүз сексен үш мың төрт жүз тоқсан сегіз тенге отыз тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады; 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 232 436 000.00 (екі жүз отыз екі миллион төрт жүз отыз алты мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады; 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 048 Республикалық бюджеттен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 44 850 000.00 (қырық төрт миллион сегіз жүз елу мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады; 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады; 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 18 567 549.95 (он сегіз миллион бес жүз алпыс жеті мың бес жүз қырық тоғыз тенге тоқсан бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Абай облысы Үржар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
область Абай, Урджарский район, с.Урджар, Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122
БСН 190140019833
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ34070103KSN7108010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(72230)33519
басшы Маусымбаев Самат Сеитқанұлы

2024-09-04 11:04:03
Маусымбаев Самат Сеитқанұлы
"Абай облысы Үржар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"

Өнім беруші:
"КазЕвроСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1
БСН/ЖСН 050940013378
БСК ZAJSKZ22
ЖСК KZ11896KZT0322030973
«Заман-Банк» Ислам банкі» АҚ
Тел.: 87479743777
Директор Букенов Жаксыбек Болатович

2024-09-04 11:04:51
Букенов Жаксыбек Болатович
"КазЕвроСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6011352-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						ШҚО, Үржар ауданы, Айтбай ауылындағы су құбырлары желілері мен су жинау ғимараттарының құрылысы						
44853457-ОК1	"Абай облысы Үржар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	ШҚО, Үржар ауданы, Айтбай ауылындағы су құбырлары желілері мен су жинау ғимараттарының құрылысы	Жұмыс	1	403 437 048.34	ЖСҚ сәйкес құрылыстың ұзақтығы - 7 ай		Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданы, Атбай атындағы а. (0.96) Абай облысы, Үржар ауданы, Атбай атындағы а. (0.04)	0	107 583 498.39

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

058-048-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						ШҚО, Үржар ауданы, Айтбай ауылындағы су құбырлары желілері мен су жинау ғимараттарының құрылысы						
44853457-ОК1	"Абай облысы Үржар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	ШҚО, Үржар ауданы, Айтбай ауылындағы су құбырлары желілері мен су жинау ғимараттарының құрылысы	Жұмыс	1	403 437 048.34	ЖСҚ сәйкес құрылыстың ұзақтығы - 7 ай		Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданы, Атбай атындағы а. (0.96) Абай облысы, Үржар ауданы, Атбай атындағы а. (0.04)	0	44 850 000.00
058-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						ШҚО, Үржар ауданы, Айтбай ауылындағы су құбырлары желілері мен су жинау ғимараттарының құрылысы						
44853457-ОК1	"Абай облысы Үржар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	ШҚО, Үржар ауданы, Айтбай ауылындағы су құбырлары желілері мен су жинау ғимараттарының құрылысы	Жұмыс	1	403 437 048.34	ЖСҚ сәйкес құрылыстың ұзақтығы - 7 ай		Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданы, Атбай атындағы а. (0.96) Абай облысы, Үржар ауданы, Атбай атындағы а. (0.04)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44853457-ОК1	"Абай облысы Үржар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	ШҚО, Үржар ауданы, Айтбай ауылындағы су құбырлары желілері мен су жинау ғимараттарының құрылысы	Жұмыс	1	403 437 048.34	ЖСҚ сәйкес құрылыстың ұзақтығы - 7 ай		Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданы, Атбай атындағы а. (0.96) Абай облысы, Үржар ауданы, Атбай атындағы а. (0.04)	0	18 567 549.95
44853457-ОК1	"Абай облысы Үржар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	ШҚО, Үржар ауданы, Айтбай ауылындағы су құбырлары желілері мен су жинау ғимараттарының құрылысы	Жұмыс	1	403 437 048.34	ЖСҚ сәйкес құрылыстың ұзақтығы - 7 ай		Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданы, Атбай атындағы а. (0.96) Абай облысы, Үржар ауданы, Атбай атындағы а. (0.04)	0	232 436 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 210052/00 от 2021-12-23

область Абай №210052/10 2024-09-04

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Маусымбаев Самат Сеитқанұлы, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Букенов Жаксыбек Болатович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 210052/00 от 2021-12-23 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: « Договор финансируется за счет средств, предусмотренных по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 107 583 498.39 (сто семь миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи четыреста девяносто восемь тенге тридцать девять тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 232 436 000.00 (двести тридцать два миллиона четыреста тридцать шесть тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 048 За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 44 850 000.00 (сорок четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 032 За счет

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 18 567 549.95 (восемнадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот сорок девять тенге девяносто пять тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"
область Абай, Урджарский район, с.Урджар, Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122
БИН 190140019833
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN7108010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(72230)33519
руководитель Маусымбаев Самат Сеитқанұлы

2024-09-04 11:04:03
Маусымбаев Самат Сеитқанұлы
"Абай облысы Үржар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050940013378
БИК ZAJSKZ22
ИИК KZ11896KZT0322030973
АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Тел.: 87479743777
Директор Букенов Жаксыбек Болатович

2024-09-04 11:04:51
Букенов Жаксыбек Болатович
"КазЕвроСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6011352-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Айтбай Урджарского района ВКО						
44853457-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Айтбай Урджарского района ВКО	Работа	1	403 437 048.34	Продолжительность строительства согласно ПСД - 7 мес		Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.им.Айтбая (0.96) область Абай, Урджарский , с.им.Айтбая (0.04)	0	107 583 498.39
058-048-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Айтбай Урджарского района ВКО						
44853457-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Айтбай Урджарского района ВКО	Работа	1	403 437 048.34	Продолжительность строительства согласно ПСД - 7 мес		Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.им.Айтбая (0.96) область Абай, Урджарский , с.им.Айтбая (0.04)	0	44 850 000.00
058-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Айтбай Урджарского района ВКО						
44853457-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Айтбай Урджарского района ВКО	Работа	1	403 437 048.34	Продолжительность строительства согласно ПСД - 7 мес		Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.им.Айтбая (0.96) область Абай, Урджарский , с.им.Айтбая (0.04)	0	0.00
44853457-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Айтбай Урджарского района ВКО	Работа	1	403 437 048.34	Продолжительность строительства согласно ПСД - 7 мес		Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.им.Айтбая (0.96) область Абай, Урджарский , с.им.Айтбая (0.04)	0	18 567 549.95

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

44853457-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Айтбай Урджарского района ВКО	Работа	1	403 437 048.34	Продолжительность строительства согласно ПСД - 7 мес		Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.им.Айтбая (0.96) область Абай, Урджарский , с.им.Айтбая (0.04)	0	232 436 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/20919771

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/20919771

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.