Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
040540015568

110540000793

Заказчик:ТОО «Монтажник-ОА-к»
г.Астана ул.Мангилик Ел д.28 кв.147
Исполнитель ТОО «ЭкоСтройСити»
п.Затобольск ул.Школьная 65 кв.13
Договор (контракт) № 1 от «14 » мая 2018 г..

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)
Строительство объекта « 48-квартирный жилой дом в микрорайоне Северный с.Заречное № 10 (привязка)

Номер документа	Дата составления
12	29.05.2018 г

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Левкас стен	29.05.2018 г	-	М2	1688,4	900	1 519 560
2	Оштукатуривание стен ванных комнат и санузлов	29.05.2018 г		М2	216,2	1000	216200

4	Заделка примыканий стен и потолка	29.05.2018 г		М.п	451,1	250	112 775
5	Заделка рустов	29.05.2018 г		М.п	629	250	157250
	Итого						2 005 785

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал ТОО «ЭкоСтройСити»

п.Затобольск ул.Школьная 65 кв.13
БИН 110540000793
ИИК KZ836010221000147488
БИК HSBKKZKX
АО «Народный банк Казахстана»
Директор_____ Диденко С.Д.
подпись расшифровка подписи

Принял ТОО «Монтажник –ОА-к»
г.Астана ул.Мангилик Ел д.28 кв.147
БИН 040540015568
ИИК KZ13965000072014125
БИК IRTYKZKA
Филиал АО «ForteBank» в г.Астана
Директор_____ У.Г.Шарипов
подпись расшифровка подписи

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
040540015568

110540000793

Заказчик:ТОО «Монтажник-ОА-к»
г.Астана ул.Мангилик Ел д.28 кв.147
Исполнитель ТОО «ЭкоСтройСити»
п.Затобольск ул.Школьная 65 кв.13
Договор (контракт) № 1 от «14 » мая 2018 г..

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)
Выполнение работ по строительству объекта «48-квартирый жилой дом в микрорайоне Северный с.Заречное. № 10 (привязка)

Номер документа	Дата составления
21	19.06.2018 г

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Левкас стен и потолка лестничного марша	19.06.2018 г	-	М2	199	900	179 100
2	Оштукатуривание стен ванных комнат и санузлов(3 этаж)	19.06.2018 г		М2	70,4	1000	70400
4	Заделка примыканий стен и потолка лестничного марша	19.06.2018 г		М.п	60	250	15000
5	Заделка рустов лестничного	19.06.2018 г		М.п	59	250	14750

	марша						
6	Левкас стен 3 этаж	19.06.2018 г		М2	101,5	900	91350
7	Заделка рустов 3 этаж	19.06.2018 г		М.п.	36	250	9000
8	Заделка примыканий 3 этаж	19.06.2018г		М.п.	34	250	8500
9	Левкас стен 4 этаж	19.06.2018 г		М2	255,7	900	230130
10	Заделка рустов 4 этажа	19.06.2018 г		М.п	95	250	23750
11	Заделка примыканий стен 4 этажа	19.06.2018 г		М.п	69,3	250	17325
12	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню (1-2 этаж)	19.06.2018г		М2	13,76	3000	41 280
	Итого						700 585

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал ТОО «ЭкоСтройСити»

п.Затобольск ул.Школьная 65 кв.13
БИН 110540000793
ИИК KZ83601[illegible]0221000147488
БИК HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»
Директор _____ Диденко С.Д.
подпись расшифровка подписи

Принял ТОО «Монтажник –ОА-к»
г.Астана ул.Мангилик Ел д.28 кв.147
БИН 040540015568
ИИК KZ13965000072014125
БИК IRTYKZKA
Филиал АО «ForteBank» в г.Астана
Директор _____ У.Г.Шарипов
подпись расшифровка подписи

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
040540015568

110540000793

Заказчик:ТОО «Монтажник-ОА-к»
г.Астана ул.Мангилик Ел д.28 кв.147
Исполнитель ТОО «ЭкоСтройСити»
п.Затобольск ул.Школьная 65 кв.13
Договор (контракт) № 1 от «14 » мая 2018 г..

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)
Выполнение работ по строительству объекта «48-квартирый жилой дом в микрорайоне Северный с.Заречное № 10 (привязка)

Номер документа	Дата составления
22	27.06.2018г г

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монтаж ГКЛ 3 подъезд (лестничный марш,тамбур,щитовая+ короба в ванных комнатах)	27.06.2018г	-	М2	73,04	1200	87648
2	Монтаж ГКЛ 2 подъезд (лестничный марш)	27.06.2018г		М2	27,72	1200	33264
3	Заделка штробы (1-4 этаж)	27.06.2018г		М.п	838	250	209 500
4	Кладка кафеля	27.06.2018г		М2	348,8	1500	523 200

5	Утепление стен минплитой (тамбур-3 подъезд)	27.06.2018г		М2	19,56	1000	19560
6	Огрунтовка лестниц	27.06.2018г		усл	1	42000	42000
7	Покраска лестницы эмалью	27.06.2018г		усл	1	42000	42000
8	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню (3-4 этаж)	27.06.2018г		М2	13,76	3000	41 280
9	Оштукатуривание стен ванных комнат и сан.узлов(1 подъезд 3-4 этаж)	27.06.2018г		М2	107,4	1000	107400
	Итого						1 105 852

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал ТОО «ЭкоСтройСити»

п.Затобольск ул.Школьная 65 кв.13
БИН 110540000793
ИИК KZ836010221000147488
БИК HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»
Директор _____ Диденко С.Д.
подпись расшифровка подписи

Принял ТОО «Монтажник –ОА-к»
г.Астана ул.Мангилик Ел д.28 кв.147
БИН 040540015568
ИИК KZ13965000072014125
БИК IRTYKZKA
Филиал АО «ForteBank» в г.Астана
Директор _____ У.Г.Шарипов
подпись расшифровка подписи

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
040540015568

110540000793

Заказчик:ТОО «Монтажник-ОА-к»
г.Астана ул.Мангилик Ел д.28 кв.147
Исполнитель ТОО «ЭкоСтройСити»
п.Затобольск ул.Школьная 65 кв.13
Договор (контракт) № 1 от «14 » мая 2018 г..

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)
Выполнение работ по строительству объекта «48-квартирый жилой дом в микрорайоне Северный с.Заречное № 10 (привязка)

Номер документа	Дата составления
39	30.06.2018г г

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Откосы плоские входные двери (1 подъезд)	30.06.2018г г	-	шт	14	3500	49000

2	Откосы межкомнатные (1 подъезд)	31.07.2018г г		шт	56	1500	84 000
3	Откосы межкомнатные(3 подъезд)	31.07.2018г г		шт	42	1500	63 000
6	Монтаж ГКЛ коробов в ванных комнатах (3 подъезд)	31.07.2018г г		М2	40	1200	48000
7	Кладка кафеля в ванных комнатах – короба (3 подъезд)	31.07.2018г г		М2	40	1500	60 000
8	Откосы плоские дверные из кафеля в ванных комнатах (1 подъезд)	31.07.2018г		шт	2	5704	11 408
9	Кладка кафеля в ванных комнатах (1 подъезд-10,12 кв)	31.07.2018г г		М2	35,6	1500	53 400
	Итого						368808

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал ТОО «ЭкоСтройСити»

п.Затобольск ул.Школьная 65 кв.13
БИН 110540000793
ИИК KZ836010221000147488
БИК HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»
Директор _____ Диденко С.Д.
подпись расшифровка подписи

Принял ТОО «Монтажник –ОА-к»
г.Астана ул.Мангилик Ел д.28 кв.147
БИН 040540015568
ИИК KZ13965000072014125
БИК IRTYKZKA
Филиал АО «ForteBank» в г.Астана
Директор _____ У.Г.Шарипов
подпись расшифровка подписи

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
040540015568

110540000793

Заказчик:ТОО «Монтажник-ОА-к»
г.Астана ул.Мангилик Ел д.28 кв.147
Исполнитель ТОО «ЭкоСтройСити»
п.Затобольск ул.Школьная 65 кв.13
Договор (контракт) № 1 от «14 » мая 2018 г..

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)
Выполнение работ по строительству объекта «48-квартирый жилой дом в микрорайоне Северный с.Заречное № 10 (привязка)

Номер документа	Дата составления
38	22.06.2018г

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кладка кафеля (3 подъезд 1-4 этажы фартуки))	22.06.2018г	-	М2	30,36	1500	45 540
2	Кладка кафеля (3 подъезд балконы)	22.06.2018г		М2	38	1500	57 000

3	Кладка кафеля (3 подъезд лестичные площадки)	22.06.2018г		М2	58	1500	87 000
6	Левкас лестничного марша по ГКЛ (3 подъезд)	22.06.2018г		М2	26	900	23 400
7	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (финиш лестничного марша)	22.06.2018г		М2	217,2	900	195480
8	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков лестничного марша (финиш потолков лестничного марша 3 подъезда)	22.06.2018г		М2	75,2	1300	97760
9	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен , подготовленных под окраску лестничного марша	22.06.2018г		М2	217,2	500	108 600
10	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков , подготовленных под окраску лестничного марша	22.06.2018г		М2	75,2	700	52640
11	Заделка примыканий стен и пола лестничного марша	22.06.2018г		М.п	33	250	8 250
12	Заделка примыканий	22.06.2018г		М.п	26	250	6 500

12	Заделка примыканий ступеней лестничного марша	22.07.2018г г		М.п	26	250	6 500
13	Откосы плоские дверные из кафеля в ванных комнатах (3 подъезд)	22.07.2018г г		шт	16	5 550	88 800
	Итого						770 970

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал ТОО «ЭкоСтройСити»

п.Затобольск ул.Школьная 65 кв.13
БИН 110540000793
ИИК KZ836010221000147488
БИК HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»
Директор _____ Диденко С.Д.
подпись расшифровка подписи

Принял ТОО «Монтажник –ОА-к»
г.Астана ул.Мангилик Ел д.28 кв.147
БИН 040540015568
ИИК KZ13965000072014125
БИК IRTYKZKA
Филиал АО «ForteBank» в г.Астана
Директор _____ У.Г.Шарипов
подпись расшифровка подписи