Форма 3

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"**

Подрядчик: **ТОО "КОНТИНЕНТ PLAST"**

Договор о государственных закупках работ: **№28 от 13.06.2018 года**

Наименование объекта: **"Строительство внеплощадочных сетей электроснабжения 10 кВ откормочных площадок АО "Племенной завод "Мерке" в Меркенском районе, Жамбылской области (расширение)"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за август 2018 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внеплощадочных сетей электроснабжения 10 кВ откормочных площадок АО "Племенной завод "Мерке" в Меркенском районе, Жамбылской области (расширение)	26 412 004,83	29 581 445,41	26 412 004,83	29 581 445,41
	Всего к оплате:	**26 412 004,83**	**29 581 445,41**	**26 412 004,83**	**29 581 445,41**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"

Руководитель _____ К.Р.Аргымбаев

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КОНТИНЕНТ PLAST"

Директор _____ А.А.Атанбеков

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"**

Инженер: **ТОО "Акгем-Строй"**

Подрядчик: **ТОО "КОНТИНЕНТ PLAST"**

Договор о государственных закупках работ: **№28 от 13.06.2018 года**

Наименование объекта: **"Строительство внеплощадочных сетей электроснабжения 10 кВ откормочных площадок АО "Племенной завод "Мерке" в Меркенском районе, Жамбылской области (расширение)"**

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: СМЕТА 1 Вынос в натуру								
1	1	С Прил.3т.10 к=1,1	Разбивка основных осей зданий и сооружении	8,2 км	25297,8		207442				
2	2	С Таб.2 к=1,1 прим.8 к=0,8	Плановая привязка отдельных точек при расстояний между точками до 50м. Категория сложности-1	5 точка	238,48		1192				
3	3	С Таб.4 к=1,25	Внутренний транспорт при расстояний от базы до участка изыскании-до 5км и сметной стоимости работ до 500 000 тенге	3,5 процент	4172,71		14604				
4	4	С Часть1,гл.1 табл.12.п.10	Изготовление и закладка штырей	5 шт	548		2740				
			Итого по разделу: СМЕТА 1 Вынос в натуру				225979				
			Раздел: СМЕТА 2-1-1 Снятие и хранение плодородного слоя								
5	5	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Снятие и хранение плодородного слоя	11700 м3	10,92 0	10,92 3,54	127721 0	127721 41467	40223 97	0 0,01	0 159
6	6	Е0101-24-10 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	11700 м3	9,81 0	9,81 3,54	114783 0	114783 41467	40223 97	0 0,01	0 135
			Итого по разделу: СМЕТА 2-1-1 Снятие и хранение плодородного слоя				242504				
			Раздел: СМЕТА 2-1-2 Рекультивация								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е0101-24-1 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м разравнивание плодородного грунта вокруг опор и по трассе	11700	9,81	9,81	114783	114783	40223	0	0
				м3	0	3,54	0	41467	97	0,01	135
8	8	Е0147-152-2	Посев многолетних трав	5,6	404,76	404,76	2267	2267	1171	0	0
				га	0	162,08	0	908	129	0,62	3
9	9	С143012-18	Семена многолетних трав	168	515		86520				
				кг							
10	10	Е0147-152-3	Прикатывание посевов трав	5,6	404,09	404,09	2263	2263	1223	0	0
				га	0	169,33	0	948	129	0,75	4
			Итого по разделу: СМЕТА 2-1-2 Рекультивация				205832				
			Раздел: СМЕТА 2-1-3 Строительство ВЛ 10 кВ								
11	11	Е0133-3-1	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 1	148	782,72	680,26	115843	100678	42876	0,65	96
				котлован	102,47	173,45	15165	25670	105	0,68	100
12	12	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#т.ч. Т-1.1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ /без стоимости затраты на бурение котлована/	111	1740,91	892,65	193241	99084	111570	3,92	435
				опора	698,63	258,65	77547	28710	105	1,1	123
13	13	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#т.ч. Т-1.11	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ /без стоимости затраты на бурение котлована/	9,5	3300,87	1760,88	31358	16728	18629	7,11	68
				опора	1359,99	507,54	12920	4822	105	2,18	21
14	14	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#т.ч. Т-1.12	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ /без стоимости затраты на бурение котлована/	1,5	4970,41	2760,28	7456	4140	4459	10,43	16
				опора	2036,88	794,51	3055	1192	105	3,38	5
15	15	Е0133-104-1#т.ч. Т-1.16	Установка железобетонных опор ВЛ 35 кВ одностоечных, промежуточных без тросостойки на стойках длиной 16,4 м /без стоимости затраты на бурение котлована/	1	6527,33	4328,18	6527	4328	3283	9,84	10
				опора	2033,78	1093,15	2034	1093	105	3,13	3
16	16	Е0133-106-2	Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ	23,5	99,28	12,7	2333	298	1762	0,41	10
				ригель	65,21	6,21	1532	146	105	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	320	261,08	5,27	83547	1687	20213	0,29	94
				м2	51,54	1,99	16494	636	118	0,01	3
18	18	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 для обратной засыпки	39,8	345		13731				
				м3							
19	19	Е0101-174-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 вынутого грунта	58,75	119,41	0	7015	0	7927	0,75	44
				м3	119,41	0	7015	0	113	0	0
20	20	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	105,75	76,6		8100				
				т							
21	21	Е0101-27-4 прим	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м разравнивание лишнего грунта	58,75	2,8	2,8	165	165	55	0	0
				м3	0	0,97	0	57	97	0	0
22	22	Е0101-27-10 прим К=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	117,5	1,38	1,38	163	163	55	0	0
				м3	0	0,48	0	56	97	0	0
23	23	С Цена завода ТОО "АСПМК-519"	Стойка ж/б СВ 105-5 на сульфатостойком цементе	134,5	14690,44		1975864				
				шт							
24	24	С Цена завода ТОО "АСПМК-519"	Стойка ж/б СВ 164-12 на сульфатостойком цементе	1	41278,46		41278				
				шт							
25	25	С Цена завода ТОО "АСПМК-519"	Ригель ж/б П-3И на сульфатостойком цементе	23,5	1301,89		30594				
				шт							
26	26	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	164,845	152,8	0	25188	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
27	27	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	164,845	140	0	23078	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
28	28	С010332-А200-1 К=1,25	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1 стоек марки СВ105-5 длиной 3 м до 12 м	158,71	878,13		139367				
				т							
29	29	С010332-А201-1 К=1,25	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	126968	3,5		444388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
30	30	С010332-А200-1 К=1,5	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1 стоек марки СВ164-12 длиной 3 м до 12 м	3,55	1053,75		3741				
				т							
31	31	С010332-А201-1 К=1,5	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	2840	4,2		11928				
				т							
32	32	С010332-А200-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1 стоек марки СВ105-5 длиной 3 м до 12 м-РИГЕЛЬ	2,585	702,5		1816				
				т							
33	33	С010332-А201-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	2068	2,8		5790				
				т							
34	34	С010331-Т3-12 К=1,25	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2 развозка по трассе по бездорожью стоек марки СВ105-5 длиной 3 м до 12 м	158,71	83,75		13292				
				т							
35	35	С010331-Т3-12 К=1,5	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2 развозка по трассе по бездорожью стоек марки СВ164-12 длиной 3 м до 12 м	3,55	100,5		357				
				т							
36	36	С010331-Т3-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2 развозка по трассе по бездорожью ригелей	2,585	67		173				
				т							
37	37	С12021-238	Металлоконструкция ж/б опор из стали С245 оцинкованные	2,861	153381		438746				
38	38	С010331-Т3-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2 развозка по трассе м/к оцинкованные	2,861	67		192				
				т							
39	39	Е0133-109-2#т.ч. п-3.105 К=1,16	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 по вспаханному полю	8,2	40751,15	27263,03	334159	223557	161945	69,95	574
				1км	12246,12	6562,77	100418	53815	105	24,22	199
40	40	Е0133-111-4 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002#т.ч. п-3.105 К=1,16	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке 33-109-2 по вспаханному полю	49,2	2176,82	1527,02	107099	75129	36258	2,45	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				опора	439,42	262,44	21619	12912	105	0,9	44
41	41	Е0133-112-6	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории	0,5	3980,93	596,48	1990	298	1893	19,18	10
				переход	3384,45	220,46	1692	110	105	1,08	1
42	42	Е0133-112-7 прим	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через водные преграды	0,5	5295,49	793,24	2648	397	2517	25,53	13
				переход	4502,25	291,87	2251	146	105	1,42	1
43	43	Е0133-112-7	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через водные преграды	3	5295,49	793,24	15886	2380	15101	25,53	77
				переход	4502,25	291,87	13507	876	105	1,42	4
44	44	С151607-28 Изм. и доп. вып. 24	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	5,158	207055		1067938				
				т							
45	45	С010331-ТЗ-22	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 2, группа дорог 2 развозка по трассе по бездорожью	5,158	83,2		429				
				т							
46	46	С151804-342 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	374,5	363		135944				
				шт.							
47	47	С151804-1080 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	90	733		65970				
				шт.							
48	48	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	350,5	14		4907				
				шт.							
49	49	С151804-1334 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	24	14		336				
				шт.							
50	50	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	136,5	105		14333				
				шт.							
51	51	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	48	132		6336				
				шт.							
52	52	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	45	283		12735				
				шт.							
53	53	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	45	428		19260				
				шт.							
54	54	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	91,5	142		12993				
				шт.							
55	55	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	91,5	183		16745				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	56	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	3	150		450				
				шт.							
57	57	С151804-2447 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	332		1992				
				шт.							
58	58	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1,588	1100,25	0	1748	0	1835	6,71	11
				1т	1100,25	0	1748	0	105	0	0
59	59	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,384	846	0	325	0	341	5,15	2
				1т	846	0	325	0	105	0	0
60	60	С010331-Т10-22	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2, группа дорог 2 развозка по трассе по бездорожью	1,972	173,6		342				
				т							
61	61	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,4	231,01	0	554	0	627	1,63	4
				м3	231,01	0	554	0	113	0	0
62	62	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,4	168,61	0	405	0	457	1,22	3
				м3	168,61	0	405	0	113	0	0
63	63	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	1	165,51	66,15	166	66	114	0,62	1
				шт	99,36	9,32	99	9	105	0,04	0
64	64	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	8	69,64	16,89	557	135	365	0,25	2
				м шин	40,37	3,11	323	25	105	0,01	0
65	65	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	5	51,71	32,71	259	164	154	0,12	1
				1м	19	10,39	95	52	105	0,04	0
66	66	С12041-6 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0094	63116		593				
				т							
67	67	С12041-9 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0082	63560		521				
				т							
68	68	С010331-Т3-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2 развозка по трассе по бездорожью	0,0176	67		1				
				т							
69	69	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	3083,13	1062,45	3083	1062	2351	10,24	10
				комплект	1912,68	326,34	1913	326	105	1,42	1
70	70	Цена завода ТОО "Электротехника"	Разъединитель трехполюсный 10 кВ РЛНД.1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1	1	18819,35		18819				
				шт							
			Отпускная цена		18819		18819				
			Транспортные расходы	%	5		941				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		237				
			Сметная стоимость оборудования				*19997*				
			Итого по разделу: СМЕТА 2-1-3 Строительство ВЛ 10 кВ				5475975				
			Раздел: СМЕТА 2-1-4 Монтаж оборудования								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	71	Е0133-3-1	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 1	3	782,72	680,26	2348	2041	869	0,65	2
				котлован	102,47	173,45	307	520	105	0,68	2
72	72	Е0133-29-15	Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,4 т	0,42	11429,04	8445,13	4800	3547	2346	18,49	8
				1м3	2983,91	2334,99	1253	981	105	8,6	4
73	73	С Цена завода ТОО "АСПМК-519"	Стойка УСО-5А на сульфатостойком цементе	3	4795,26		14386				
				шт							
74	74	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	1,2	152,8	0	183	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
75	75	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	1,2	140	0	168	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
76	76	С010332-А200-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1 стоек марки СВ105-5 длиной 3 м до 12 м	1,2	702,5		843				
				т							
77	77	С010332-А201-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	960	2,8		2688				
				т							
78	78	С010331-Т10-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1, группа дорог 2 развозка по трассе по бездорожью	1,2	139,1		167				
				т							
79	79	С143008-11 Изм. и доп. вып. 25	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,275	503		138				
				м3							
80	80	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	0,8	345		276				
				м3							
81	81	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0063	92763,46	14731,46	580	92	593	372,6	2
				км	67378,5	5564,16	421	35	130	27,17	0
82	82	С130806-13 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	6,25	462		2888				
				м							
83	83	Е0133-117-5	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с воздушными тупиковыми вводами	0,5	9120,57	4425,27	4560	2213	3157	25,67	13
				шт	4688,55	1324,29	2344	662	105	5,64	3
84	84	Ц0108-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	0,5	16132,96	5232,96	8066	2616	3482	37,26	19
				шт	6210	1120,59	3105	560	95	6,5	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	85	Цена завода "Управляющая компания К1"	Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа с воздушным вводом в комплекте одним трансформатором 400 кВА	0,5	4360991,31		2180496				
				компл							
			Отпускная цена		4360991		2180496				
			Транспортные расходы	%	5		109025				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		27474				
			Сметная стоимость оборудования				*2316995*				
86	86	Е0133-3-1	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 1	1	782,72	680,26	783	680	290	0,65	1
				котлован	102,47	173,45	102	173	105	0,68	1
87	87	Е0133-29-15	Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,4 т	0,13	11429,04	8445,13	1486	1098	726	18,49	2
				1м3	2983,91	2334,99	388	304	105	8,6	1
88	88	С143019-62 Изм. и доп. вып. 25	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 СТ РК 2386-2013	1	4255		4255				
				шт.							
89	89	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,13	89		12				
				м3							
90	90	С010331-Т3-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2 развозка по трассе по бездорожью	0,325	67		22				
				т							
91	91	С143008-11 Изм. и доп. вып. 25	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,05	503		25				
				м3							
92	92	Е0133-30-11	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т	0,0061	13606,88	9570,38	83	58	42	23,6	0
				1т	4036,5	2535,67	25	15	105	8,8	0
93	93	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	0,0096	10338,12	6705,27	99	64	55	20,7	0
				1т	3632,85	1776,56	35	17	105	6,17	0
94	94	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0154	135855		2096				
				т							
95	95	С11011-881 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0003	64059		18				
				т							
96	96	С11011-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 2,5 мм	1,36	49		67				
				кг							
97	97	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0003	154700		50				
				т							
98	98	С010331-Т3-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2 развозка по трассе по бездорожью	0,0174	67		1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
99	99	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	0,5	5485,78	2014,88	2743	1007	1908	16,7	8
				шт	3024,27	609,52	1512	305	105	2,62	1
100	100	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	0,5	9739,62	2126,58	4870	1063	2391	26,22	13
				шт	4565,04	469,21	2283	235	95	2,72	1
101	101	Цена завода "Управляющая компания К1"	Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа с воздушным вводом и кабельным выводом 0,4 кВ , с одним трансформатором 160 кВА (сельского типа)	0,5	1097871,94		548936				
				компл							
			Отпускная цена		1097872		548936				
			Транспортные расходы	%	5		27447				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		6917				
			Сметная стоимость оборудования				*583299*				
102	102	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	4	165,51	66,15	662	265	456	0,62	2
				шт	99,36	9,32	397	37	105	0,04	0
103	103	С12041-9 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0316	63560		2008				
				т							
104	104	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	27,5	26,51	4,4	729	121	644	0,13	4
				1м	20,93	1,37	576	38	105	0,01	0
105	105	С11011-4289 Изм. и доп. вып. 26	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0347	62667		2171				
				т							
106	106	С010331-Т3-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2 развозка по трассе по бездорожью	0,0663	67		4				
				т							
			Итого по разделу: СМЕТА 2-1-4 Монтаж оборудования				**2964570**				
			ИТОГО:				**9114854**	**907143**			**1672**
							420186	**260792**			**959**
			- оборудования				**2920291**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**231002**				
			На общестроительные работы				**343710**				
			На металломонтажные работы				**97**				
			Всего накладных расходов:				**574809**				
			Итого с накладными				**9689663**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**392604**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**10 082 267,00**				
			Итого с временными, 2,8 %				**10 276 479,00**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,9 % с к=0,9				**10 398 406,00**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**10 426 928,00**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**10 498 228,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами, связанными с командированием работников, 6664,57				**13 830 514,96**				
			Итого с передвижной характер работ, 1,37 %				**13 928 199,96**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**40 778 148,15**				
			Пересчет с понижающим коэфф.К-0,6349999585				**25 894 122,38**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**517 882,45**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**26 412 004,83**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3 169 440,58**				
			Итого с НДС				**29 581 445,41**				
			Всего:				**29 581 445,41**				

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мерекенского района"

Руководитель _____ **К.Р.Аргымбаев**

Технадзор: ТОО "Актем-Строй"

Инженер _____ **Е.А.Кикбаев**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КОНТИНЕНТ PLAST"

Директор _____ **А.А.Атанбеков**