Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование, адрес)
(наименование)

Доп.соглашение **№3 от 27.01.2020г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

Акт выполненных работ №10/3 за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-10, Отделочные работы												
Раздел 2 Стены,перегородки												
Првый этаж на отметке 0,000(АР-19)												
18	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	32,162		29578,78	2766,50	951313	88976	704385	178514	1220213
		НР - 93%; СП - 8%				4911,14	1057,10	157952	33998		90386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					951313	88976	704385	178514	1220213
								157952	33998	--	90386	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					951313				
	Материалы		Тенге					704384				
	Всего заработная плата		Тенге						191951			
		Накладные расходы	Тенге					178514				
		Сметная прибыль	Тенге					90386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1220213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									155
		Сметная заработная плата	Тенге						191951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1220213				
РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка (АР-27)												
47	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	472,1722		3622,89	43,36	1710630	20472	885178	651935	2551571
		НР - 80%; СП - 8%				1704,84	21,05	804980	9940		189005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1710630	20472	885178	651935	2551571
								804980	9940	--	189005	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1710630				
		Накладные расходы	Тенге					651935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				189005				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2551571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								648
		Сметная заработная плата	Тенге					814919			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2551571				
		РАЗДЕЛ 5.Полы (АР-28)									
Тип 6 (на отм. 0,000)											
111	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2,5	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /толщина5 мм/	м2 изолируемой поверхности	52,005	1745,60	109,12	90780	5675	35188	47581	149430
		НР - 94%; СП - 8%			959,85	13,48	49917	701		11069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	1111-0101-0701	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	м2 затирки	52,005	172,99	6,21	8996	323	206	8066	18427
		НР - 94%; СП - 8%			162,80	2,19	8467	114		1365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	52,005	1875,64	97,89	97542	5091	13270	76539	188008
		НР - 94%; СП - 8%			1522,57	43,14	79181	2244		13927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Тип 4 (на отм. +3,400)											
127	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	79,535	1922,76	166,20	152927	13219	41676	97797	270782
		НР - 94%; СП - 8%			1232,56	75,54	98032	6008		20058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Тип											
134	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм.	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /толщина5 мм/	м2изолируемой поверхности	80,875	1745,60	109,12	141176	8825	54723	73995	232384
		НР - 94%; СП - 8%			959,85	13,48	77628	1090		17214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	м2 затирки	80,875	172,99	6,21	13990	503	320	12543	28656
		НР - 94%; СП - 8%			162,80	2,19	13167	177		2123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	80,875	1875,64	97,89	151692	7917	20637	119029	292379
		НР - 94%; СП - 8%			1522,57	43,14	123138	3489		21658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				657104	41553	166020	435550	1180066
							449529	13823	--	87414	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				657104				
	Материалы		Тенге				166022				
	Всего заработная плата		Тенге					463351			
		Накладные расходы	Тенге				435550				
		Сметная прибыль	Тенге				87412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1180066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					463351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1180066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					463351			
		ИТОГО ПО АКТУ:					**4 951 850**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ						4 951 850				
		Стоимость оборудования										
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге					59 422				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					5 011 272				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге					110 248				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге					5 121 520				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					102 430				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге					5 223 951				
		Итого в ценах 2020 года 72%	Тенге					3 761 244				
		Итого в ценах 2021 года 28%	Тенге					1 462 706				
		На 2021 год 28% К=1,050036	Тенге					1 535 894				
		к-0,9	Тенге					4 767 425				
		НДС 12%	Тенге					572 091				
		ИТОГО	Тенге					5 339 516				

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" **Алпысбаев М.Ж.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек" **Жунусов А.Б**

Авторский надзор:
И.о.директора ТОО "АСКОС+" **Гиршфельд Д.Ю.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" **Баймбетов М.М.**