Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование, адрес)

Объект **Здание пищеблока**
(наименование)

Доп.соглашение **№3 от 27.01.2020г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

Акт выполненных работ №14/4 за сентябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локалная смета №7-1-1, Благоустройство, Покрытия площадок, дорожек, проездов										
		РАЗДЕЛ 5. Планировка										
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1107,68	50,46	50,46	55896	55896	--	14748	76295
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,49	--	20483		5651	
2	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		304,26	43,18	43,18	13137	13137	--	3466	17932
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,82	--	4814		1328	
		Асфальтобетонное покрытие Тип 1(S=1490,91 м2)										
Установка бортовых камней												
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		65	1904,90	31,78	123819	2066	71574	55054	193183
		НР - 108%; СП - 8%				771,99	12,26	50179	797		14310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из ласса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3		2,795	41222,00	--	115215	--	115215	--	124433
		СП - 8%				--	--	--	--		9217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					308067	71099	186789	73268	411843
								50179	26095	--	30506	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					308067				
		Материалы	Тенге					71574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					76274			
	Местные материалы		Тенге				115215				
		Накладные расходы	Тенге				73269				
		Сметная прибыль	Тенге				30507				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				411843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					76274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				411843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					76274			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**411 843**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**411 843**				
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				**4 942**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**416 785**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге				**9 169**				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				**425 954**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**8 519**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге				**434 473**				
		Итого в ценах 2020 года 72%	Тенге				**312 821**				
		Итого в ценах 2021 года 28%	Тенге				**121 653**				
		На 2021 год 28% К=1,050036	Тенге				**127 740**				
		Итого в текущих ценах 2021 г.	Тенге				**440 560**				
		к-0,9	Тенге				**396 504**				
		НДС 12%	Тенге				**47 581**				
		ИТОГО	Тенге				**444 085**				

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" _____ **Алпысбаев М.Ж.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Будикенов М.К.**

Авторский надзор:
И.о.директора ТОО "АСКОС+" _____ **Гиршфельд Д.Ю.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**