Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование, адрес)

Объект **Здание пищеблока**
(наименование)

Доп.соглашение **№3 от 27.01.2021г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

Акт выполненных работ №19/1 за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-8, Внутренние инженерные системы отопления,вентиляции и холодоотведения										
		Отопление										
Узел распределительный												
30	1118-1101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Установка подающего узла	1 узел	1		7123,60	150,15	7124	150	1150	5776	13931
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				5824,48	69,32	5824	69		1032	
31	1118-1101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Установка обратного узла	1 узел	1		8566,11	150,15	8566	150	1178	7162	16986
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				7238,35	69,32	7238	69		1258	
32	2305-1313-0114 РСНБ РК 2015 прим.	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553FY, с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 223 мм, типа Giacomini	шт.	2		42888,00	--	85776	--	85776	--	92638
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	--	--		6862	
								101466	300	88104	12938	123555
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					13063	139	--	9152	
		Материалы	Тенге					101466				
		Всего заработная плата	Тенге					2327				
									13201			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85776				
	Сдача и испытание		Тенге				389				
		Накладные расходы	Тенге				12937				
		Сметная прибыль	Тенге				9152				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				123555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13201			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				123555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13201			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**123 555**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**123 555**				
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				**1 483**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**125 038**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	Тенге				**2 751**				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				**127 788**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**2 556**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге				**130 344**				
		Итого в ценах 2020 года 72%	Тенге				**93 848**				
		Итого в ценах 2021 года 28%	Тенге				**36 496**				
		На 2021 год 28% К=1,050036	Тенге				**38 323**				
		Итого в текущих ценах 2021 г.	Тенге				**132 170**				
		Коэфициент пониж. к-0,9	Тенге				**118 953**				
		НДС 12%	Тенге				**14 274**				
		Всего с НДС:	Тенге				**133 228**				

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" _____ **Алпысбаев М.Ж.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Будикенов М.К.**

Авторский надзор:
И.о.директора ТОО "АСКОС+" _____ **Гиршфельд Д.Ю.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**