Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование, адрес)

Объект **Здание пищеблока**
(наименование)

Доп.соглашение **№3 от 27.01.2020г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

Акт выполненных работ №3\2 за февраль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. Здание пищеблока.Внутренние инженерные системы элктроснабжения и освещения 2-1-1												
РАЗДЕЛ 4.Кабели, трубы												
64	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	1038,99		254,90	2,60	264834	2697	51963	151381	449512
		НР - 72%; СП - 8%				202,29	0,07	210174	77		33297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65	2306-0141-0905 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,04		474526,00	--	18981	--	18981	--	20500
		СП - 8%				--	--	--	--		1518	
66	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,045		713867,00	--	32124	--	32124	--	34694
		СП - 8%				--	--	--	--		2570	
67	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,13		461855,00	--	60041	--	60041	--	64844
		СП - 8%				--	--	--	--		4803	
68	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,21		432235,00	--	90769	--	90769	--	98031
		СП - 8%				--	--	--	--		7262	
69	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,191		276382,00	--	329171	--	329171	--	355505
		СП - 8%				--	--	--	--		26334	
70	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,363		177804,00	--	420151	--	420151	--	453763
		СП - 8%				--	--	--	--		33612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01	296176,00	--	2962	--	2962	--	3199
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1219033**	**2697**	**1006162**	**151381**	**1480048**
							210174	**77**	**--**	**109633**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				954199				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				954199				
		Сметная прибыль	Тенге				76336				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1030535				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				264834				
		Материалы	Тенге				51963				
		Всего заработная плата	Тенге					210251			
		Накладные расходы	Тенге				151381				
		Сметная прибыль	Тенге				33297				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				449512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					210251			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1480047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					210251			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**1219033**	**2697**	**1006162**	**151381**	**1480048**
							210174	**77**	**--**	**109633**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				954199				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				954199				
		Сметная прибыль	Тенге				76336				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1030535				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				264834				
		Материалы	Тенге				51963				
		Всего заработная плата	Тенге					210251			
		Накладные расходы	Тенге				151381				
		Сметная прибыль	Тенге				33297				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				449512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					210251			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1480047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					210251			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1480028**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				210174				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2697			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1006162		
		- Накладные расходы	Тенге							151381	
		- Сметная прибыль	Тенге							109633	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						**1 480 028**				
		Стоимость общестроительных работ						**1 480 028**				
		Стоимость оборудования										
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге									
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					**1 497 788**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2 %	Тенге					**32 951**				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге					**1 530 740**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					**30 615**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге					**1 561 354**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в ценах 2020 года 72%	Тенге				1 124 175				
		Итого в ценах 2021 года 28%	Тенге				437 179				
		На 2021 год 28% К=1,050036	Тенге				459 054				
		к-0,9	Тенге				1 424 906				
		НДС 12%	Тенге				170 989				
		ИТОГО	Тенге				1 595 895				

Заказчик:
Руководитель отдела технического надзора ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" _____ **Байдаулетов А.Б.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Маканов М. К.**

Авторский надзор:
И.о. Директора ТОО "АСКОС+" _____ **Гиршфельд Д.Ю.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**