ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ№3
к КОНТРАКТУ №S/21-I-019003 от 22.08.2022г.

г. Темиртау «29 июля» 2024г.

АО «Qarmet», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя Генерального директора Семейбаева С. С. действующего на основании доверенности №31 от 24.01.2024г., с одной стороны, и

ТОО «Құрылысэкспертпроект», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора г-на Кумашева Н.А., действующего на основании Устава, с другой стороны,
Стороны заключили настоящее дополнительное соглашение №3 к контракту **№ S/21-I-019003 от 22.08.2022г.,** (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ.

1.1. Стороны пришли к соглашению внести изменение в контракт **№ S/21-I-019003 от 22.08.2022г.**, заменить по тексту контракта и во всех его приложениях и иных сопутствующих документах АО «АрселорМиттал Темиртау» на АО «Qarmet».

1.2. Стороны согласовали, по письму ПКО №б/н. исключить и включить объёмы **из заказов 4200016382 и 4200017077** к контракту **№ S/21-I-019003 от 22.08.2022г.**, по проекту: «Подготовительные работы на участке строительства и остаток производственного инжиниринга для новых коксовых батарей с верхней загрузкой №8 и 9», согласно акту на исключение и включение Приложение №1 к настоящему дополнительному соглашению.

S/21-I-019003 от 22.08.2022г	42-16382	
S/21-I-019003 от 22.08.2022г ДС№1	42-17077	
S/21-I-019003 от 22.08.2022г ДС№2	-	пролонгация
S/21-I-019003 от 22.08.2022г ДС№3	42–16382 42-17077	Исключение, включение

1.3 Стоимость контракта **S/21-I-019003 от 22.08.2022г.,** после исключения, включения объёмов, указанных в Приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению, составляет

1.4. Срок выполнения работ по включаемым объемам – 31.12.2024г.

1.5. п.2.3 Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«2.3. Условия оплаты: Расчеты ЗАКАЗЧИКА с ИСПОЛНИТЕЛЕМ за выполненные проектные работы производятся поэтапно согласно утвержденного графика выполнения работ и оплат (Приложение №5 контракта) по акту сдачи приемки на основании, подписанных сторонами справок КС-3, в течение 30 (тридцать) календарных дней по договорной контрактной цене. Оплата работ производится в пределах 90% от объема фактически выполненных работ по каждому предъявленному счету.

Окончательный расчет по п.1-10 Графика выполнения работ и оплат (Приложение №5 контракта) в размере 10% производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения ЗАКАЗЧИКОМ на стадию Проект положительного заключением Государственной экспертизы.

Окончательный расчет по п.11 Графика выполнения работ и оплат (Приложение №5 контракта) в размере 10% производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения разработки стадии Рабочая документация.

Окончательный расчет за выполненные дополнительные объемы работ, согласно Дополнительного соглашения №1 от 12.01.2023г. в размере 10% производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после их завершения.

Расчеты ЗАКАЗЧИКА с ИСПОЛНИТЕЛЕМ за выполненные включенные работы, согласно Приложения № 1 (Включаемые и исключаемые объемы работ) производятся по акту сдачи приемки на основании, подписанных сторонами справок КС-3, в течение 30 (тридцать)

календарных дней по договорной контрактной цене. Оплата работ производится в пределах 90% от объема фактически выполненных работ по каждому предъявленному счету.
Окончательный расчет за выполненные включенные работы в размере 10% производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения работ.
Расчеты ЗАКАЗЧИКА с ИСПОЛНИТЕЛЕМ за выполненные работы по авторскому надзору производятся по акту сдачи приемки на основании, подписанных сторонами справок КС-3, в течение 30 (тридцати) календарных дней по договорной контрактной цене. Оплата работ производиться в пределах 90% от объема фактически выполненных работ по каждому предъявленному счету, окончательный расчет в размере 10% производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения всех работ по авторскому надзору.
Оплата производится по расшифровке ИСПОЛНИТЕЛЯ, утвержденной ЗАКАЗЧИКОМ, и согласно Приложению №5 контракта.

2. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

2.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением № остаются в силе условия контракта **S/21-I-019003 от 22.08.2022г.**
2.2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью контракта **№ S/21-I-019003 от 22.08.2022г.**
2.3. Заключение настоящего дополнительного соглашения не является основанием для освобождения Подрядчика от ответственности за несвоевременное оказание услуг, имевшее место до заключения настоящего дополнительного соглашения.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО «Құрылысэкспертпроект»

ЗАКАЗЧИК:
АО «Qarmet»

06.01.24