Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Жылу-XXI "
Наименование объекта: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. «Создание объектов внешней инфрастуктуры (насосная станция, распределительный трубопровод) по проекту АО «РЗА» - « Создание орошаемого участка (для посева сельскохозяйственных культур) 184,29 га в Казалинском районе, Кызылординской области»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за **июнь** месяц **2024 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		05	**09.02.2024 г.**				
		Дополнительное соглашение					
		05/1	**24.04.2024г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Создание объектов внешней инфрастуктуры (насосная станция, распределительный трубопровод) по проекту АО «РЗА» - « Создание орошаемого участка (для посева сельскохозяйственных культур) 184,29 га в Казалинском районе, Кызылординской области»	20 683 316,90	18 467 247,23	131 981 478						2 216 069,67	**20 683 316,90**

Место печати (при наличии)
Заказчик: **Руководитель Кузембаев Н.** **180140038055**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрячик: **Директор Бижанов К.** **020240007493**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **Кудайберген Ж.** **180140005861**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора: **Директор Кенжебек М.К.** **070940002437**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись, печать)

ФОРМА-2

Заказчик: КГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "Жылу - XXI"

Наименования строительство и его адрес: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. "Создание объектов внешней инфрастукктуры (насосная станция, распределительный трубопровод) по проекту АО "РЗА" - "Создание орошаемого участка (для посева сельскохозяйственных культур) 184,29 га в Казалинском районе, Кызылординской области"

А К Т

приемки выполненных работ за июнь месяц **2024 года**

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Распределительный трубопровод				
		Раздел 1. Распределительный трубопровод				
1	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1659,85	142	235699
2	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1659,85	142	235699
3	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	605,58	471	285228
4	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	44,17	338	14929
5	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	19,79	5300	104887
6	6121-0105-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,297	6437317	1911883

241-201-0625 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм	м	300,51966	42007	12623929
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**15412255**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%		Тенге			1248393
итого					16660648
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			825854
Стоимость оборудования		Тенге			0
Сметная прибыль 5%		Тенге			833032
Непредвиденные работы и затраты-3%		Тенге			524595
в прогнозных ценах 2023 г.		Тенге			18844129,60
итого с понижающим коэффицеиентом к=0,98		Тенге			**18467247,01**
Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%		Тенге			**2216069,64**
Всего по сводному сметному расчету		Тенге			**20683316,90**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Глав. специалист _____ Қаражанов Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жылу - XXI"
Директор_____Бижанов К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Qazaqstan Expert"
_____Құдайберген Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "QazaqGarantPro"
_____Бердимуратов К.