Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование, адрес)

Объект **Здание пищеблока**
(наименование)

Доп.соглашение **№3 от 27.01.2020г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

Акт выполненных работ №11/1 за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №1-1-1, Подготовительные работы										
		РАЗДЕЛ 6. Благоустройство										
40	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		304,26	43,18	43,18	13137	13137	--	3466	17932
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,82	--	4814		1328	
Работы ГП листа3												
42	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		493,06	206,87	197,48	101998	97368	55	22761	134739
		НР - 72%; СП - 8%				9,28	54,83	4575	27037		9981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т		813,549	355,00	--	288810	--		--	311915
		СП - 8%				--	--	--	--		23105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					403945	110505	55	26227	464586
								4575	31851	--	34414	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					403945				
	Материалы		Тенге					55				
	Всего заработная плата		Тенге						36426			
	Транспортные расходы		Тенге					288810				
		Накладные расходы	Тенге					26227				
		Сметная прибыль	Тенге					34414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				464586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					36426			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				464586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					36426			
		РАЗДЕЛ 7. Мусор									
44	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	2339,1774	97,00	--	226900	--		--	245052
		СП - 8%			--	--	--	--		18152	
45	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км /Кирпич/	т	176,41	355,00	--	62626	--		--	67636
		СП - 8%			--	--	--	--		5010	
46	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км /Железобетон, покрытия, бетон/	т	108,89	355,00	--	38656	--		--	41748
		СП - 8%			--	--	--	--		3092	
49	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км /Рубероид/	т	1,28	355,00	--	454	--		--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
50	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км /Шлак/	т	90,483	355,00	--	32121	--		--	34691
		СП - 8%			--	--	--	--		2570	
51	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км /Асфальтобетон/	т	576	355,00	--	204480	--		--	220838
		СП - 8%			--	--	--	--		16358	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				565238	--	--	--	610456
							--	--	--	45218	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				565238				
	Транспортные расходы		Тенге				565238				
		Сметная прибыль	Тенге				45219				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				610457				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				610457				
		ИТОГО ПО АКТУ:					**1 075 042**				
		Стоимость общестроительных работ					**1 075 042**				
		Стоимость оборудования									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге					12 901				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					1 087 943				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге					23 935				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге					1 111 877				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					22 238				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге					1 134 115				
		Итого в ценах 2020 года 72%	Тенге					816 563				
		Итого в ценах 2021 года 28%	Тенге					317 552				
		На 2021 год 28% К=1,050036	Тенге					333 441				
		к-0,9	Тенге					1 035 003				
		НДС 12%	Тенге					124 200				
		ИТОГО	Тенге					1 159 204				

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" _____ **Алпысбаев М.Ж.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Жунусов А.Б**

Авторский надзор:
И.о.директора ТОО "АСКОС+" _____ **Гиршфельд Д.Ю.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**