Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Отарского сельского округа Кордайского района Жамбылской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кристал СтройСервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт административного здания КГУ "Аппарата акима Отарского сельского округа Кордайского района, Жамбылской области находящийся по адресу: с.Отар улица К.Жекенов д.№ 19"**

Договор подряда (контракт) **№70 от 11.06.2024 г.**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ по смете		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**	**10**
Текущий ремонт административного здания КГУ "Аппарата акима Отарского сельского округа Кордайского района, Жамбылской области находящийся по адресу: с.Отар улица К.Жекенов д.№ 19"	8 948 800	7 990 000	7 990 000	7 990 000			958 800	8 948 800
ИТОГО по справке	**8 948 800**	**7 990 000**	**7 990 000**	**7 990 000**	**0**		**958 800**	**8 948 800**

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Отарского сельского округа Кордайского района Жамбылской области"**

(наименование организации)

Аким Есимов Дидар Серикович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кристал СтройСервис"**

(наименование организации)

Директор Дунбаева Н.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)