Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-07-10 № 339/07/24 қосымша келісім

Алматы облысы №2 2024-09-13

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы тұлғасындағы "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Кожаканов Руслан Серикович тұлғасындағы "ABADAN Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-07-10 № 339/07/24 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және қаржыландыру көзінің өзгертумен, бюджет шығысының бірыңғай бюджеттік классификациясымен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәтініңде «
ерекшелігі бойынша **038-015-431** «Алматы облысы Ұйғыр ауданының Кіші Диқан ауылында дәрігерлік амбулатория сале» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары;» - «
ерекшелігі бойынша **038-015-431** «Алматы облысы Ұйғыр ауданының Кіші Диқан ауылында дәрігерлік амбулатория сале» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары;
ерекшелігі бойынша **139--431** «Алматы облысы Ұйғыр ауданының Кіші Диқан ауылында дәрігерлік амбулатория сале» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары;» сөздерімен ауыстырылсын

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 31 471 499.00 (отыз бір миллион төрт жүз жетпіс бір мың төрт жүз тоқсан тоғыз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
139 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен дамуға бағытталған іс-шаралар өткізу бюджеттік бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 177 174 000.00 (жүз жетпіс жеті миллион жүз жетпіс төрт мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 91 414 799.68 (тоқсан бір

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

миллион төрт жүз он төрт мың жеті жүз тоқсан тоғыз тенге алпыс сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
139 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен дамуға бағытталған іс-шаралар өткізу бюджеттік бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77751685960
Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

2024-09-13 17:39:36
Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Өнім беруші:
"ABADAN Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Сазановская, 192
БСН/ЖСН 130740009311
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ938560000006049567
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8(727)3994848
Директор Кожаканов Руслан Серикович

2024-09-13 19:13:03
Кожаканов Руслан Серикович
"ABADAN Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ABADAN Construction"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12529003-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы облысы Ұйғыр ауданының Кіші Диқан ауылында дәрігерлік амбулатория сале» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары						
70520227-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Ұйғыр ауданының Кіші Диқан ауылында дәрігерлік амбулатория сале» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	300 060 298.68	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Кіші Диқан а. (1)	30	31 471 499.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70520227-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Ұйғыр ауданының Кіші Диқан ауылында дәрігерлік амбулатория сале» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	300 060 298.68	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Кіші Диқан а. (1)	30	91 414 799.68
139--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы облысы Ұйғыр ауданының Кіші Диқан ауылында дәрігерлік амбулатория сале» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары						
70520227-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Ұйғыр ауданының Кіші Диқан ауылында дәрігерлік амбулатория сале» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	300 060 298.68	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Кіші Диқан а. (1)	30	177 174 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70520227-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Ұйғыр ауданының Кіші Диқан ауылында дәрігерлік амбулатория сале» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	300 060 298.68	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4,5 ай	Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Кіші Диқан а. (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 339/07/24 от 2024-07-10

Алматинская область №2 2024-09-13

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ABADAN Construction", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кожаканов Руслан Серикович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 339/07/24 от 2024-07-10 (далее – Договор), в соответствии с изменением источника финансирования, Единой бюджетной классификацией расходов бюджета, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В тексте Договора слова «
по специфике **038-015-431** Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Малый Дихан Уйгурского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей);» заменить словами «
по специфике **038-015-431** Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Малый Дихан Уйгурского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей);
по специфике **139--431** Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Малый Дихан Уйгурского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей);»

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **038** Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 31 471 499.00 (тридцать один миллион четыреста семьдесят одна тысяча четыреста девяносто девять тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **139** Проведение мероприятий, направленных на развитие за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 177 174 000.00 (сто семьдесят семь миллионов сто семьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **038** Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 91 414 799.68 (девяносто один миллион четыреста четырнадцать тысяч семьсот девяносто девять тенге шестьдесят восемь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **139** Проведение мероприятий, направленных на развитие за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77751685960
Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

2024-09-13 17:39:36
Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы
"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ABADAN Construction"
г.Алматы, Сазановская, 192
БИН/ИИН/ИНН/УНП 130740009311
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ938560000006049567
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(727)3994848
Директор Кожаканов Руслан Серикович

2024-09-13 19:13:03
Кожаканов Руслан Серикович
"ABADAN Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ABADAN Construction"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12529003-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Малый Дихан Уйгурского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)						
70520227-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Малый Дихан Уйгурского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	300 060 298.68	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	Алматинская область, Уйгурский район, с.Малый Дехан (1)	30	31 471 499.00
70520227-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Малый Дихан Уйгурского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	300 060 298.68	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	Алматинская область, Уйгурский район, с.Малый Дехан (1)	30	91 414 799.68
139--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Малый Дихан Уйгурского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

70520227-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Малый Дихан Уйгурского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	300 060 298.68	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	Алматинская область, Уйгурский район, с.Малый Дехан (1)	30	177 174 000.00
70520227-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Малый Дихан Уйгурского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	300 060 298.68	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4,5 месяцев	Алматинская область, Уйгурский район, с.Малый Дехан (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/20969194

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/20969194

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.