Форма 2

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

Утвержден

_____Б.К.Сейдахметов

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 4413765,523 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 472903,449 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"05" января 2024 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция автомобильной дороги областного значения «Узынколь-Сарыколь», участок 2,6-12,6 км в Костанайской области Узункольского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах 2023 года с учетом индексации на 2024-2025 годы

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		ПИР в ценах 2023 года	--	--	24 406,767	24 406,767
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	1 909,431	1 909,431
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**26 316,198**	**26 316,198**
		Часть II. Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
3	1-01	Подготовка территории строительства	159,798	--	344,41	504,208
4	1-02	Рекультивация	10 739,729	--	--	10 739,729
		Всего по главе	**10 899,527**	**--**	**344,41**	**11 243,937**
		Глава 2. Основные объекты строительства				

5	2-01	Устройство технологической площадки	849	--	--	849
6	2-02	Подготовительные работы	55 347,381	--	--	55 347,381
7	2-03	Устранение пучин	82 710,107	--	--	82 710,107
8	2-04	Земляные работы	418 583,145	--	--	418 583,145
9	2-05	Дорожная одежда	1 970 864,873	--	--	1 970 864,873
10	2-06	Пересечения и примыкания	52 187,461	--	--	52 187,461
11	2-07	Обустройство дороги	57 039,547	--	--	57 039,547
12	2-08	Искусственные сооружения	64 471,086	--	--	64 471,086
		Всего по главе	**2 702 052,6**	**--**	**--**	**2 702 052,6**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2 712 952,127**	**--**	**344,41**	**2 713 296,537**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
13	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.29 б)	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 11,1%	301 137,686	--	--	301 137,686
14	8-01-00-01 ВОР	Устройство объездной дороги	161 655,671	--	--	161 655,671
		Итого по главе 8	**462 793,357**	**--**	**--**	**462 793,357**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**3 175 745,484**	**--**	**344,41**	**3 176 089,894**
15	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	158 787,274	--	--	158 787,274
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	95 272,365	--	10,332	95 282,697
		Итого по части II в сметных ценах:	**3 429 805,123**	**--**	**354,742**	**3 430 159,865**
17		в том числе на 2024 год - 53 %	1 817 796,715	--	188,013	1 817 984,729
18		в том числе на 2025 год - 47 %	1 612 008,408	--	166,729	1 612 175,137
19	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 53 %, К=1,075	1 954 131,469	--	202,114	1 954 333,583
20	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2025 год - 47 %, К=1,155	1 861 869,711	--	192,572	1 862 062,283
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**3 816 001,18**	**--**	**394,686**	**3 816 395,866**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 3,43 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 3,43 : 1,133 = 3,027 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 3,429805123 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 3,429805123 : 1,133 = 3,027 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,133 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,37 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,18 %				

		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (3,027x2,18% + 0x0,2x2,18%)/3,027x100 = 2,18 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,18 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.2				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 3430159,865x0,37%+ 747,721 = 13439,313	--	--	13 439,313	13 439,313
22	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	В том числе командировочные затраты на авторский надзор - 747,721	--	--	747,721	747,721
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора на 2024 г. - 13439,313.1,075.53% = 7657,049	--	--	7 657,049	7 657,049
24	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора на 2025 г. - 13439,313.1,155.47% = 7295,531	--	--	7 295,531	7 295,531
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**14 952,58**	**14 952,58**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
25	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 3430159,865x2,18% = 74777,485	--	--	74 777,485	74 777,485
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
26	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах на 2024 г. - 74777,485.1,075.53% = 42604,472	--	--	42 604,472	42 604,472
27	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах на 2025 г. - 74777,485.1,155.47% = 40592,958	--	--	40 592,958	40 592,958
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**83 197,43**	**83 197,43**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**88 216,798**	**88 216,798**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
28		2024 г. 53%, к=1,075	--	--	50 261,521	50 261,521
29		2025 г. 47%, к=1,155	--	--	47 888,489	47 888,489
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**98 150,01**	**98 150,01**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**3 429 805,123**	**--**	**114 887,738**	**3 544 692,861**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						

		В текущих ценах 2023 г.			**26 316,198**	**26 316,198**
		В прогнозных ценах 2024 г.	**1 954 131,469**	**--**	**76 779,833**	**2 030 911,302**
		В прогнозных ценах 2025 г.	**1 861 869,711**	**--**	**48 081,061**	**1 909 950,772**
		Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%				
30	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%	--	--	3 157,944	3 157,944
31	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	240 551,412	240 551,412
32	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12%	--	--	229 194,093	229 194,093
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**472 903,449**	**472 903,449**
		Всего по сводному сметному расчету	**3 816 001,18**	**--**	**597 764,343**	**4 413 765,523**
33		в том числе: 2023 год		--	29 474,142	29 474,142
34		в том числе: 2024 год	1 954 131,469	--	291 015,048	2 245 146,517
35		в том числе: 2025 год	1 861 869,711	--	277 275,153	2 139 144,864

Заместитель технического директора Ю. Новикова

Главный инженер проекта Ю. Новикова

Начальник сметного отдела Е. Лобес