Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-08-10 № 040740002533/220115/00 қосымша келісім

Алматы қ. №040740002533/220115/12

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшының міндеттерін атқарушы Серікбай Нұрбақыт Қуанәліұлы тұлғасындағы "Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Генеральный директор Рахимтаев Данияр Сансызбаевич тұлғасындағы "Integra Construction KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), пп.56, п.3, ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного Правительством Республики Казахстан по решению (поручению) Президента Республики Казахстан және 2022-08-10 № 040740002533/220115/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) На основание решение XXII сессии маслихата города Алматы VIII созыва от 28 августа 2024 года № 148 «О бюджете города Алматы на 2024-2026 годы» в территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 3 361 809 000.00 (три миллиарда триста шестьдесят один миллион восемьсот девять тысяч) тенге, 00 тиын, в том числе НДС; по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 3 877 279 000.00 (три миллиарда восемьсот семьдесят семь миллионов двести семьдесят девять тысяч) тенге, 00 тиын, в том числе НДС; по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 8 894 226 482.39 (восемь миллиардов восемьсот девяносто четыре миллиона двести двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят два) тенге, 39 тиын, в том числе НДС; по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 3 555 729 925.25 (три миллиарда пятьсот пятьдесят пять миллионов семьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать пять) тенге, 25 тиын, в том числе НДС.

1.2 Келісім Шартты орындау кезеңінде бөлінбейтін табылады.

Осы құжат Шартты орындау кезеңінде бөлінбейтін табылады. «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 040740002533
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ680705025123751001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87057780102
Басшының міндеттерін атқарушы
Серікбай Нұрбақыт Қуанәліұлы

Өнім беруші:
"Integra Construction KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 12/1, 16
БСН/ЖСН 050840000334
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ13070G000616N00675
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87017984595
Генеральный директор Рахимтаев Данияр Сансызбаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласына қосылған кенттердің инженерлік желілерін дамыту. Наурызбай ауданын қамтамасыз ету үшін Ақсай өзенінде су дайындау станциясын және су алғыш құрылыс салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Алматы қаласына қосылған кенттердің инженерлік желілерін дамыту. Наурызбай ауданын қамтамасыз ету үшін Ақсай өзенінде су дайындау станциясын және су алғыш құрылыс салу	Жұмыс	1	29 328 535 882.40	31 желтоқсан 2024 жыл	31 желтоқсан 2024 жыл	Алматы қ., Наурызбай ауданы (1)	30	3 361 809 000.00
	"Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Алматы қаласына қосылған кенттердің инженерлік желілерін дамыту. Наурызбай ауданын қамтамасыз ету үшін Ақсай өзенінде су дайындау станциясын және су алғыш құрылыс салу	Жұмыс	1	29 328 535 882.40	31 желтоқсан 2024 жыл	31 желтоқсан 2024 жыл	Алматы қ., Наурызбай ауданы (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Алматы қаласына қосылған кенттердің инженерлік желілерін дамыту. Наурызбай ауданын қамтамасыз ету үшін Ақсай өзенінде су дайындау станциясын және су алғыш құрылыс салу	Жұмыс	1	29 328 535 882.40	31 желтоқсан 2024 жыл	31 желтоқсан 2024 жыл	Алматы қ., Наурызбай ауданы (1)	30	900 000 000.00
007-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласына қосылған кенттердің инженерлік желілерін дамыту. Наурызбай ауданын қамтамасыз ету үшін Ақсай өзенінде су дайындау станциясын және су алғыш құрылыс салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Алматы қаласына қосылған кенттердің инженерлік желілерін дамыту. Наурызбай ауданын қамтамасыз ету үшін Ақсай өзенінде су дайындау станциясын және су алғыш құрылыс салу	Жұмыс	1	29 328 535 882.40	31 желтоқсан 2024 жыл	31 желтоқсан 2024 жыл	Алматы қ., Наурызбай ауданы (1)	30	3 877 279 000.00
	"Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Алматы қаласына қосылған кенттердің инженерлік желілерін дамыту. Наурызбай ауданын қамтамасыз ету үшін Ақсай өзенінде су дайындау станциясын және су алғыш құрылыс салу	Жұмыс	1	29 328 535 882.40	31 желтоқсан 2024 жыл	31 желтоқсан 2024 жыл	Алматы қ., Наурызбай ауданы (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Алматы қаласына қосылған кенттердің инженерлік желілерін дамыту. Наурызбай ауданын қамтамасыз ету үшін Ақсай өзенінде су дайындау станциясын және су алғыш құрылыс салу	Жұмыс	1	29 328 535 882.40	31 желтоқсан 2024 жыл	31 желтоқсан 2024 жыл	Алматы қ., Наурызбай ауданы (1)	30	566 100 000.00
	"Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Алматы қаласына қосылған кенттердің инженерлік желілерін дамыту. Наурызбай ауданын қамтамасыз ету үшін Ақсай өзенінде су дайындау станциясын және су алғыш құрылыс салу	Жұмыс	1	29 328 535 882.40	31 желтоқсан 2024 жыл	31 желтоқсан 2024 жыл	Алматы қ., Наурызбай ауданы (1)	30	6 569 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

007-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласына қосылған кенттердің инженерлік желілерін дамыту. Наурызбай ауданын қамтамасыз ету үшін Ақсай өзенінде су дайындау станциясын және су алғыш құрылыс салу						
	"Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Алматы қаласына қосылған кенттердің инженерлік желілерін дамыту. Наурызбай ауданын қамтамасыз ету үшін Ақсай өзенінде су дайындау станциясын және су алғыш құрылыс салу	Жұмыс	1	29 328 535 882.40	31 желтоқсан 2024 жыл	31 желтоқсан 2024 жыл	Алматы қ., Наурызбай ауданы (1)	30	8 894 226 482.39

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Алматы қаласына қосылған кенттердің инженерлік желілерін дамыту. Наурызбай ауданын қамтамасыз ету үшін Ақсай өзенінде су дайындау станциясын және су алғыш құрылыс салу	Жұмыс	1	29 328 535 882.40	31 желтоқсан 2024 жыл	31 желтоқсан 2024 жыл	Алматы қ., Наурызбай ауданы (1)	30	3 555 729 925.25
	"Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Алматы қаласына қосылған кенттердің инженерлік желілерін дамыту. Наурызбай ауданын қамтамасыз ету үшін Ақсай өзенінде су дайындау станциясын және су алғыш құрылыс салу	Жұмыс	1	29 328 535 882.40	31 желтоқсан 2024 жыл	31 желтоқсан 2024 жыл	Алматы қ., Наурызбай ауданы (1)	30	2 052 999.66

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Алматы қаласына қосылған кенттердің инженерлік желілерін дамыту. Наурызбай ауданын қамтамасыз ету үшін Ақсай өзенінде су дайындау станциясын және су алғыш құрылыс салу	Жұмыс	1	29 328 535 882.40	31 желтоқсан 2024 жыл	31 желтоқсан 2024 жыл	Алматы қ., Наурызбай ауданы (1)	30	1 602 338 475.10

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 040740002533/220115/00 от 2022-08-10

г.Алматы №040740002533/220115/12

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает и.о.руководителя Серікбай Нұрбақыт Қуанәліұлы, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Рахимтаев Данияр Сансызбаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.56, п.3, ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного Правительством Республики Казахстан по решению (поручению) Президента Республики Казахстан и Договора о государственных закупках работ № 040740002533/220115/00 от 2022-08-10 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основание решение XXII сессии маслихата города Алматы VIII созыва от 28 августа 2024 года № 148 «О бюджете города Алматы на 2024-2026 годы» в территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 3 361 809 000.00 (три миллиарда триста шестьдесят один миллион восемьсот девять тысяч) тенге, 00 тиын, в том числе НДС; по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 3 877 279 000.00 (три миллиарда восемьсот семьдесят семь миллионов двести семьдесят девять тысяч) тенге, 00 тиын, в том числе НДС; по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 8 894 226 482.39 (восемь миллиардов восемьсот девяносто четыре миллиона двести двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят два) тенге, 39 тиын, в том числе НДС; по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 3 555 729 925.25 (три миллиарда пятьсот пятьдесят пять миллионов семьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать пять) тенге, 25 тиын, в том числе НДС.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 040740002533
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ680705025123751001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87057780102
и.о.руководителя Серікбай Нұрбақыт Қуанәліұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ"
г.Нур-Султан, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 12/1, 16
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050840000334
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ13070G000616N00675
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87017984595
Генеральный директор Рахимтаев Данияр Сансызбаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района						
	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района	Работа	1	29 328 535 882.40	31 декабря 2024 года	31 декабря 2024 года	г.Алматы, Наурызбайский район (1)	30	3 361 809 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района	Работа	1	29 328 535 882.40	31 декабря 2024 года	31 декабря 2024 года	г.Алматы, Наурызбайский район (1)	30	0.00
	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района	Работа	1	29 328 535 882.40	31 декабря 2024 года	31 декабря 2024 года	г.Алматы, Наурызбайский район (1)	30	900 000 000.00
007-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района						
	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района	Работа	1	29 328 535 882.40	31 декабря 2024 года	31 декабря 2024 года	г.Алматы, Наурызбайский район (1)	30	3 877 279 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района	Работа	1	29 328 535 882.40	31 декабря 2024 года	31 декабря 2024 года	г.Алматы, Наурызбайский район (1)	30	0.00
	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района	Работа	1	29 328 535 882.40	31 декабря 2024 года	31 декабря 2024 года	г.Алматы, Наурызбайский район (1)	30	566 100 000.00
	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района	Работа	1	29 328 535 882.40	31 декабря 2024 года	31 декабря 2024 года	г.Алматы, Наурызбайский район (1)	30	6 569 000 000.00
007-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района	Работа	1	29 328 535 882.40	31 декабря 2024 года	31 декабря 2024 года	г.Алматы, Наурызбайский район (1)	30	8 894 226 482.39
	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района	Работа	1	29 328 535 882.40	31 декабря 2024 года	31 декабря 2024 года	г.Алматы, Наурызбайский район (1)	30	3 555 729 925.25
	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района	Работа	1	29 328 535 882.40	31 декабря 2024 года	31 декабря 2024 года	г.Алматы, Наурызбайский район (1)	30	2 052 999.66

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района	Работа	1	29 328 535 882.40	31 декабря 2024 года	31 декабря 2024 года	г.Алматы, Наурызбайский район (1)	30	1 602 338 475.10

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.