Приложение 4-1
к Правилам организациидеятельности и осуществлениефункций заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик: *Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 47*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7*

Наименование строительства и его адрес: *Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП"Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"*

Договор подряда (контракт) №2 от 29.12.2023г., дополнительное соглашение №2/1 от 03.05.2024 г.

Справка №1 от 26.06.2024г.

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор подряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наимено-вание	Код	Наименование	Код
		2	29.12.2023г.				
		2/1	03.05.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**63 178 088,78**	**56 409 007,84**							**6 769 080,94**	**63 178 088,78**
Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП"Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"	63 178 088,78	**56 409 007,84**							6 769 080,94	63 178 088,78
в том числе за отчетный месяц	**63 178 088,78**	**56 409 007,84**							**6 769 080,94**	**63 178 088,78**
Удержание 5%	**3 158 904,44**									**3 158 904,44**
Итого к оплате:	**60 019 184,34**									**60 019 184,34**

Подрядчик:

ТОО «NamysStroy» БИН 170640026988

Директор _____ **Рахимжанов Т.К.**
подпись *М.П.*

Заказчик:

Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района" БИН 990440003815

Руководитель _____ **Тулеубеков Ж.М.**
подпись *М.П.*

Технический надзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Best Garant KAZ" _____ **Макажанов Н.Е. аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017г**

Эксперт технического надзора ТОО "Best Garant KAZ" _____ **Калымов А.Т. аттестат №KZ41VJE00027298 от 07.06.2017г.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 47 БИН 990440003815

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2 от 29.12.2023г., дополнительное соглашение №2/1 от 03.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за 26 июня 2024г.

Общестроительные работы

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	174,4	159,99	3,44	27 902	600	-	19 926	51 654	
						156,55	2,14	27 302	373	-	3 826		
2	2	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	204,9	1 185,76	38,06	242 962	7 798	-	172 807	449 031	
						1 147,70	23,65	235 164	4 846	-	33 262		
3	3	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8; К1мат=0,8;	м2 покрытия	16,7	2 586,67	193,94	43 197	3 239	12 804	20 244	68 516	
						1 626,04	57,58	27 155	962	-	5 075		
4	5	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72%	м2	156,11	105,42	-	16 457	-	-	11 849	30 570	
						105,42	-	16 457	-	-	2 264		

5	6	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%	м2	156,11	484,56	22,73	75 645	3 548	-	53 497	139 473	
						461,83	14,13	72 096	2 206	-	10 331		
6	9	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м	193,54	51,81	-	10 027	-	-	7 219	18 626	
						51,81	-	10 027	-	-	1 380		
7	10	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8; К1мат=0,8;	м2	83,1	1 687,02	171,14	140 191	14 222	-	95 465	254 509	
						1 515,88	79,66	125 970	6 620	-	18 853		
8	12	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=72%	м2	36,72	1 596,58	210,22	58 626	7 719	-	40 107	106 632	
						1 386,36	130,64	50 907	4 797	-	7 899		
9	13	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8; К1мат=0,8;	м2	83,7	3 476,86	203,54	291 013	17 036	143 369	100 048	422 346	
						1 560,43	99,74	130 608	8 348	-	31 285		
10	14	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. ДМ НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8; К1мат=0,8;	м	55,2	1 223,28	6,23	67 525	344	51 387	11 489	85 335	
						286,12	2,96	15 794	163	-	6 321		
11	18	1110-0501-0102	Перегородки оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8; К1мат=0,8;	м2	17,36	2 725,27	197,23	47 311	3 424	21 136	17 610	70 115	
						1 310,52	98,39	22 751	1 708	-	5 194		
12	19	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72%	м3 кладки	4,32	35 324,38	6 985,49	152 601	30 177	-	97 937	270 581	
						28 338,89	3 147,81	122 424	13 599	-	20 043		
13	20	1203-0101-2015	Панели перекрытий. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8; К1мат=0,8;	м стыка	9	849,47	0,35	7 645	3	77	5 448	14 140	
						840,60	0,16	7 565	1	-	1 047		

14	21	1146-0401-0201	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков НР=72%	м3	2,8	36 829,28 16 321,41	20 507,87 9 097,21	103 122 45 700	57 422 25 472	- -	51 244 12 349	166 715	
15	22	1146-0401-0201	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков НР=72%	м3	1,848	36 829,28 16 321,41	20 507,87 9 097,21	68 061 30 162	37 899 16 812	- -	33 821 8 151	110 033	
16	23	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня.ДМ НР=72% :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,6; К1мат=0,7;	м ограждения	7,2	15 329,42 486,37	73,13 30,60	110 372 3 502	527 220	106 343 -	2 680 9 044	122 096	
17	24	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72%	м3 кладки	2,2014	35 324,38 28 338,89	6 985,49 3 147,81	77 763 62 385	15 378 6 930	- -	49 907 10 214	137 884	
18	25	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	53,1	170,00 -	- -	9 027 -	- -	- -	- 722	9 749	
19	26	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	531	58,00 -	- -	30 798 -	- -	- -	- 2 464	33 262	
Раздел 2 Наружные работы													
2.1 Фасад,отмостка													
20	29	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72%	м2 поверхности облицовки	800	11 163,58 2 871,79	17,79 3,71	8 930 864 2 297 432	14 232 2 968	6 619 200 -	1 656 288 846 972	11 434 124	
Раздел 3 Внутренние отделочные работы													
3.1 Стены1-й этаж													
23	73	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	700	1 319,04 964,08	23,59 8,44	923 328 674 856	16 513 5 908	231 959 -	490 150 113 078	1 526 556	
3.2 Стены 2-й этаж													

24	74	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	300	1 319,04 964,08	23,59 8,44	395 712 289 224	7 077 2 532	99 411 -	210 064 48 462	654 238	
3.3 Потолок 1-й этаж													
27	78	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	60	2 398,86 1 898,06	41,66 35,16	143 932 113 884	2 500 2 110	27 548 -	83 516 18 196	245 644	
3.4 Потолок 2-й этаж													
30	81	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	200	2 398,86 1 898,06	41,66 35,16	479 772 379 612	8 332 7 032	91 828 -	278 384 60 652	818 808	
Раздел 4 Проемы													
4.1 Окна													
33	84	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)ОК1,ОК2,ОК4,ОК5 НР=72%	м2	84,06	3 697,18 1 794,96	253,55 126,19	310 785 150 884	21 313 10 608	138 587 -	116 274 34 165	461 224	
34	86	223-102-0610	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	84,06	38 902,24 -	- -	3 270 122 -	- -	3 270 122 -	- 261 610	3 531 732	Казахстан

35	90	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=72%	м	52	4 446,11	7,79	231 198	405	212 194	13 530	264 306	
						357,66	3,71	18 598	193	-	19 578		
36	91	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72%	м	52	2 205,18	5,53	114 669	288	80 502	24 455	150 254	
						651,53	1,64	33 880	85	-	11 130		
37	92	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР=72%	м	40	4 600,96	14,13	184 038	565	99 379	60 614	264 224	
						2 102,35	2,31	84 094	92	-	19 572		
38	93	1134-0108-0708	Откосы внутренние. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=72%	м2 поверхности	30	7 355,24	13,19	220 657	396	115 584	75 464	319 811	
						3 489,25	4,44	104 678	133	-	23 690		
Раздел 6 Полы 2-го этажа													
6.1 Тип1													
39	143	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	57,24	4 916,01	194,19	281 392	11 115	183 280	66 171	375 368	
						1 519,87	85,72	86 997	4 907	-	27 805		
Раздел 9 Водосточная система													
40	209	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР=72%	м желобов	100	12 796,23	230,58	1 279 623	23 058	1 129 977	96 255	1 485 948	
						1 265,88	70,99	126 588	7 099	-	110 070		
41	210	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72%	м труб	60	2 202,80	141,20	132 168	8 472	3 884	87 895	237 668	
						1 996,87	37,75	119 812	2 265	-	17 605		
40	211	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого	1 м	100	2 557,00	-	255 700	-	255 700	-	276 156	
						-	-	-	-	-	20 456		
41	212	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	60	3 310,00	-	198 600	-	198 600	-	214 488	

							-	-	-	-	-	15 888		

Итого	**24 821 817**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 486 508
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	313 602
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	138 989
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 092 871
- накладные расходы, тенге	4 050 358
в т.ч. зарплата, тенге	364 532
перевозка грузов, тенге	39 825
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 838 653
Всего	**24 821 817**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**496 436**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**25 318 253**
Итого в ценах 2023г. - 100% (Иинф=1,045038700)	**26 458 554**
Итого с понижающим коэффициентом 0,98	**25 929 382,92**
НДС	3 111 525,95
Итого	**29 040 907,87**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимжанов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района" БИН 990440003815

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тулеубеков Ж.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Best Garant KAZ" Калымов А.Т. аттестат №KZ41VJE00027298 от 07.06.2017г.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись) МП

Эксперт технического надзора ТОО "Best Garant KAZ" Макажанов Н.Е. аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017г

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись) МП

Эксперт авторского надзора ТОО "СП-SELFISH" Постолатин И.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись) МП

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 47 БИН 990440003815

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2 от 29.12.2023г., дополнительное соглашение №2/1 от 03.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за 26 июня 2024г.

Внутреннее электроснабжение и электроосвещение

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 ЩО													
1	3	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72%	шкаф	1	6 705,89	162,91	6 706	163	2 022	3 303,00	10 810,00	
						4 521,25	66,61	4 521,00	67	-	801,00		
2	4	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	11 805,00	-	11 805	-	11 805	-	12 749,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	944,00		
3	5	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	13	2 054,56	-	26 709	-	211	19 079,00	49 451,00	
						2 038,30	-	26 498,00	-	-	3 663,00		
4	6	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	7	4 903,00	-	34 321	-	34 321	-	37 067,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 746,00		
5	7	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	5	606,00	-	3 030	-	3 030	-	3 272,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	242,00		

6	8	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	1 шт.	1	2 372,00	-	2 372	-	2 372	-	2 562,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	190,00		
Раздел 5 Кабельно-проводниковая продукция,Трубы													
7	21	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72%	м	1142	505,83	3,40	577 658	3 883	226 436	251 260,00	895 231,00	
						304,15	1,43	347 339,00	1 633	-	66 313,00		
8	22	243-106-0401	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-1	1 км	0,106	214 524,00	-	22 740	-	22 740	-	24 559,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 819,00		
9	23	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,62	303 475,00	-	188 155	-	188 155	-	203 206,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 052,00		
10	24	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,371	472 179,00	-	175 178	-	175 178	-	189 192,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 014,00		
11	25	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,045	779 162,00	-	35 062	-	35 062	-	37 867,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 805,00		
12	26	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	114,2	483,93	4,18	55 265	477	1 620	38 291,00	101 040,00	
						465,56	0,13	53 167,00	15	-	7 484,00		
13	27	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	114,2	215,00	-	24 553	-	24 553	-	26 517,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 964,00		
14	28	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	24	1 039,90	31,68	24 958	760	17 810	4 780,00	32 117,00	
						266,13	10,49	6 387,00	252	-	2 379,00		
15	29	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	5 386,05	213,35	16 158	640	11 526	3 018,00	20 710,00	
						1 330,67	66,73	3 992,00	200	-	1 534,00		
Раздел 8 Демонтажные работы													
15	38	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	67	80,28	-	5 379	-	-	3 873,00	9 992,00	
						80,28	-	5 379,00	-	-	740,00		

16	39	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72%	шт.	112	87,66	0,79	9 818	88	-	7 044,00	18 211,00	
						86,87	0,49	9 729,00	55	-	1 349,00		
17	40	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	535	132,77	0,26	71 032	139	-	51 105,00	131 908,00	
						132,51	0,16	70 893,00	86	-	9 771,00		
18	41	1146-0301-0103	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм НР=72%	отверстие	72	1 260,18	531,41	90 733	38 262	1 059	56 884,00	159 426,00	
						714,06	383,25	51 412,00	27 594	-	11 809,00		
19	42	1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=72%	м3 заделки	0,67824	232 589,43	1 929,31	157 751	1 309	78 476	56 560,00	231 456,00	
						114 954,16	867,36	77 967,00	588	-	17 145,00		
20	43	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72%	м борозд	400	438,86	184,61	175 544	73 844	-	96 811,00	294 143,00	
						254,25	81,90	101 700,00	32 760	-	21 788,00		
21	44	1211-0101-0203	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72%	м2	20	3 700,94	17,71	74 019	354	13 090	43 772,00	127 214,00	
						3 028,71	11,01	60 574,00	220	-	9 423,00		

Итого	**2 618 698**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	819 558
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	119 919
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 470
- материалы, изделия и конструкции, тенге	849 466
- накладные расходы, тенге	635 780
в т.ч. зарплата, тенге	57 220
- сметная прибыль (8 %), тенге	193 975
Всего	**2 618 698**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**52 374**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**2 671 072**
Итого в ценах 2023г. - 100% (Иинф=1,045038700)	**2 791 374**

Итого с понижающим коэффициентом 0,98	**2 735 546,52**
НДС	328 265,58
Итого	**3 063 812,10**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Nanys Stroy» БИН170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимжанов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района" БИН 990440003815

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тулеубеков Ж.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "Best Garant KAZ" Калымов А.Т. аттестат №KZ41VJE00027298 от 07.06.2017г.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись) МП

Эксперт технического надзора ТОО "Best Garant KAZ" Макажанов Н.Е. аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017г

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись) МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора ТОО "СП-SELFISH" Постолатин И.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись) МП

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 47 БИН 990440003815

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2 от 29.12.2023г., дополнительное соглашение №2/1 от 03.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за 26 июня 2024г.

Отопление

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхожден ия
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Монтаж трубопроводов													
1	1	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	2	5 704,55	121,82	11 409	244	8 345	2 080,00	14 568,00	
						1 410,20	34,61	2 820,00	69	-	1 079,00		
2	2	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	10	3 114,82	51,28	31 148	513	23 534	5 255,00	39 315,00	
						710,17	19,66	7 102,00	197	-	2 912,00		
3	3	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	213,4	1 776,77	27,72	379 163	5 915	252 252	88 672,00	505 262,00	
						566,99	10,12	120 996,00	2 160	-	37 427,00		
4	4	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	288,4	2 173,39	27,72	626 806	7 994	455 291	119 836,00	806 373,00	
						566,99	10,12	163 520,00	2 919	-	59 731,00		
5	5	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	20	2 010,10	27,72	40 202	554	28 308	8 310,00	52 393,00	
						566,99	10,12	11 340,00	202	-	3 881,00		
Итого								**1 417 911**					

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 47 БИН 990440003815

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2 от 29.12.2023г., дополнительное соглашение №2/1 от 03.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за 26 июня 2024г.

Благоустройство

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1218-0101-1210	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм НР=72%	м2 покрытия	427	439,28	412,08	187 573	175 958	-	49 491	256 029	
						27,20	133,78	11 614	57 124	-	18 965		
2	2	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72%	м	366,6	1 145,96	-	420 109	-	-	302 478	780 394	
						1 145,96	-	420 109	-	-	57 807		

3	3	1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. ДМ НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8; К1мат=0,8;	м оград	269,1	9 469,67	1 114,88	2 548 288	300 014	1 326 685	747 850	3 559 829	
						3 424,71	435,12	921 589	117 091	-	263 691		
4	4	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. ДМ НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8; К1мат=0;	м2	92,5	2 164,13	198,53	200 182	18 364	-	136 293	363 393	
						1 965,60	80,84	181 818	7 478	-	26 918		
5	5	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	135,9	170,00	-	23 103	-	-	-	24 951	
						-	-	-	-	-	1 848		
6	6	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	271,8	124,00	-	33 703	-	-	-	36 399	
						-	-	-	-	-	2 696		
Раздел 2 Планировка													
2.1 в границах участка													
7	7	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	1059,88	54,06	54,06	57 297	57 297	-	12 087	74 935	
						-	15,84	-	16 788	-	5 551		
8	8	412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	1 т·км	6995,208	82,00	-	573 607	-	-	-	619 496	
						-	-	-	-	-	45 889		
9	9	1101-0102-0331	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3-ПРС НР=72%	м3 грунта	589,3	279,72	267,36	164 839	157 555	330	33 876	214 612	

						11,80	68,04	6 954	40 096	-	15 897		
10	10	412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	1 т·км	3889,38	82,00	-	318 929	-	-	-	344 443	
						-	-	-	-	-	25 514		
11	11	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1131,2	2,26	2,26	2 557	2 557	-	538	3 343	
						-	0,66	-	747	-	248		
Раздел 3 Покрытие в границах участка													
3.1 Тип1													
12	13	1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	525	1 566,81	343,02	822 575	180 086	615 652	59 248	952 369	
						51,12	105,62	26 838	55 451	-	70 546		
13	14	1127-0403-0103	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	525	1 356,03	234,36	711 916	123 039	565 619	44 136	816 536	
						44,30	72,46	23 258	38 042	-	60 484		

14	15	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=72% :К1тр=5;К1тр=5;К1экс=5;К1мат=5;	м2 основания	-525	426,80 -	67,89 22,17	-224 070 -	-35 642 -11 639	-188 428 -	-8 380 -18 596	-251 046	
15	16	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72%	т	0,315	189 906,21 -	3 147,64 1 397,94	59 820 -	992 440	58 829 -	317 4 811	64 948	
16	17	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	300	5 259,46 1 157,00	44,11 18,38	1 577 838 347 100	13 233 5 514	1 217 505 -	253 882 146 538	1 978 258	
17	18	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	525	2 481,63 33,95	241,75 36,65	1 302 856 17 824	126 919 19 241	1 158 113 -	26 687 106 363	1 435 906	
18	19	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=72%	м2 покрытия	525	276,48 2,99	0,02 -	145 152 1 570	11 -	143 572 -	1 130 11 703	157 985	
19	20	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72%	т	0,1575	189 906,21 -	3 147,64 1 397,94	29 910 -	496 220	29 414 -	158 2 405	32 473	

20	21	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	525	2 564,70 33,95	255,46 35,76	1 346 468 17 824	134 117 18 774	1 194 527 -	26 351 109 826	1 482 645	
3.2 Тип2													
21	22	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	510	1 572,71 51,12	348,92 108,82	802 082 26 071	177 949 55 498	598 062 -	58 730 68 865	929 677	
22	23	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой из песка 50мм НР=72%	м2	510	3 036,54 2 457,00	248,18 101,05	1 548 635 1 253 070	126 572 51 536	168 994 -	939 316 199 036	2 686 987	
23	24	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	520,2	2 275,00 -	- -	1 183 455 -	- -	1 183 455 -	- 94 676	1 278 131	Казахстан
24	25	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	160	4 071,68 1 157,00	44,11 18,38	651 469 185 120	7 058 2 941	459 291 -	135 404 62 950	849 823	
Раздел 4 Покрытие вне границе участка													
4.1 Тип1													
25	26	1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	320,54	1 566,81 51,12	343,02 105,62	502 225 16 386	109 952 33 855	375 888 -	36 174 43 072	581 471	

26	27	1127-0403-0103	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	320,54	1 356,03 44,30	234,36 72,46	434 662 14 200	75 122 23 226	345 340 -	26 947 36 929	498 538	
27	28	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=72% Коб =-1 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	м2 основания	-320,54	426,80 -	67,89 22,17	-136 806 -	-21 761 -7 106	-115 045 -	-5 116,00 -11 354,00	-153 276,00	
28	29	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72%	т	0,19232	189 906,21 -	3 147,64 1 397,94	36 524 -	605 269	35 918 -	194 2 937	39 655	
29	30	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	320,54	2 481,63 33,95	241,75 36,65	795 462 10 882	77 491 11 748	707 089 -	16 294 64 940	876 696	
30	31	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=72%	м2 покрытия	320,54	276,48 2,99	0,02 -	88 623 958	6 -	87 658 -	690 7 145	96 458	
31	32	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72%	т	0,09616	189 906,21 -	3 147,64 1 397,94	18 262 -	303 134	17 959 -	96 1 469	19 827	

32	33	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	320,54	2 564,70 33,95	255,46 35,76	822 089 10 882	81 885 11 463	729 321 -	16 088 67 054	905 231	
33	34	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	60	4 071,68 1 157,00	44,11 18,38	244 301 69 420	2 647 1 103	172 234 -	50 777 23 606	318 684	
4.2 Тип2													
34	35	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	181,55	1 572,71 51,12	348,92 108,82	285 526 9 281	63 346 19 756	212 898 -	20 907 24 515	330 948	
35	36	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой из песка 50мм НР=72%	м2	181,55	3 036,54 2 457,00	248,18 101,05	551 284 446 068	45 057 18 346	60 158 -	334 378 70 853	956 515	
36	37	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	185,181	2 275,00 -	- -	421 287 -	- -	421 287 -	- 33 703	454 990	Казахстан
37	38	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	60	4 071,68 1 157,00	44,11 18,38	244 301 69 420	2 647 1 103	172 234 -	50 777 23 606	318 684	

Итого **23 936 936**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 088 256

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 003 875

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	589 239
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 754 559
- накладные расходы, тенге	3 367 798
в т.ч. зарплата, тенге	303 102
перевозка грузов, тенге	949 342
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 773 106
Всего	**23 936 936**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**478 739**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**24 415 675**
Итого в ценах 2023г. - 100% (Иинф=1,045038700)	**25 515 325**
Итого с понижающим коэффициентом 0,98	**25 005 018,50**
НДС	3 000 602,22
Итого	**28 005 620,72**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимжанов Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"
БИН 990440003815
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тулеубеков Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "Best Garant KAZ" Калымов А.Т. аттестат №KZ41VJE00027296 от 07.06.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись) МП

Эксперт технического надзора ТОО "Best Garant KAZ" Макажанов Н.Е. аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017г
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись) МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора ТОО "СП-SELFISH" Постолатин И.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись) МП

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 47 БИН 990440003815

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2 от 29.12.2023г., дополнительное соглашение №2/1 от 03.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №5

за 26 июня 2024г.

Наружное освещение

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Кабельные изделия													
1	5	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	292	479,45	202,61	139 999	59 162	17 783	60 427,00	216 460,00	
						215,94	71,48	63 054,00	20 872	-	16 034,00		
2	6	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	119	445,40	191,79	53 003	22 823	6 819	22 635,00	81 689,00	
						196,31	67,87	23 361,00	8 077	-	6 051,00		

3	7	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72%	м кабеля	44	407,75 196,31	159,07 55,18	17 941 8 638,00	6 999 2 428	2 304 -	7 968,00 2 073,00	27 982,00	
4	8	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	266	334,81 117,79	217,02 97,96	89 059 31 332,00	57 727 26 057	- -	41 320,00 10 430,00	140 809,00	
5	9	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	1 км	0,076	472 179,00 -	- -	35 886 -	- -	35 886 -	- 2 871,00	38 757,00	
6	10	243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,02	416 327,00 -	- -	8 327 -	- -	8 327 -	- 666,00	8 993,00	
7	11	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,003	1 761 461,00 -	- -	5 284 -	- -	5 284 -	- 423,00	5 707,00	
8	12	243-113-1103	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	1 км	0,336	668 373,00 -	- -	224 573 -	- -	224 573 -	- 17 966,00	242 539,00	
9	13	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	1 м3	16	7 233,00 -	- -	115 728 -	- -	115 728 -	- 9 258,00	124 986,00	

10	14	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	48	2 509,58 2 509,58	-	120 460 120 460,00	-	-	86 731,00 16 575,00	223 766,00	
11	15	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	32	1 192,41 1 192,41	-	38 157 38 157,00	-	-	27 473,00 5 250,00	70 880,00	
12	16	414-104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	1 т	26,4	509,00 -	-	13 438 -	-	-	- 1 075,00	14 513,00	
13	17	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	52,8	124,00 -	-	6 547 -	-	-	- 524,00	7 071,00	

Итого по разделу 2 **1 204 152**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	285 002
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	146 711
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 434
- материалы, изделия и конструкции, тенге	416 704
- накладные расходы, тенге	246 554
в т.ч. зарплата, тенге	22 190
перевозка грузов, тенге	19 985
- сметная прибыль (8 %), тенге	89 196

Всего **1 204 152**

Непредвиденные работы и затраты (2%) **24 083**

Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г. **1 228 235**

Итого в ценах 2023г. - 100% (Иинф=1,045038700)	**1 283 553**
Итого с понижающим коэффициентом 0,98	**1 257 881,94**
НДС	150 945,83
Итого	**1 408 827,77**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимжанов Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района" БИН 990440003815
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тулеубеков Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "Best Garant KAZ" Калымов А.Т. аттестат №KZ41VJE00027298 от 07.06.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись) *МП*

Эксперт технического надзора ТОО "Best Garant KAZ" Макажанов Н.Е. аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017г
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись) *МП*

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора ТОО "СП-SELFISH" Постолатин И.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись) *МП*