Заказчик: ГУ "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование объекта строительства: Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Согласно договору №174 от 30.09.2022 года и дополнительному соглашению №5 от 01.04.2024 года

С П Р А В К А №16
о стоимости выполненых работ и затрат
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	Код
		№174, доп.согл.№5	30.09.2022г., 01.04.2024г.				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из гр 1							
			строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)	29 672 663 493	1 184 380 919,64							142 125 710,36	1 326 506 630

Заказчик: _____ **Заместитель Председателя Серіков Р.С.**

ГУ "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

М.П.

Подрядчик: _____ **Дюсенов К.Т.**

ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

М.П.

Технический надзор: _____ **Макишев С.К.**

М.П.