Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, Бейбитшилик, 11**	**240140008344**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭS and Limited",Республика Казахстан, Акмолинская область, город Косшы, улица Баян Сулу, строение 10**	**100940016554**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор №2023/127 от04.07.2024 доп.№3 №4 от 29.08.2024 г

Номер документа	Дата составления
00000029	**18.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подрядные работы ««Газификация г. Нур-Султан. III очередь строительства. Газификация ж.м. «Чубары» (2-5 пусковые комплексы)»			услуга	1	108 519 054,00	108 519 054,00
				Итого	1	x	108 519 054,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Рахатұлы Ұ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. рук. / _____ / Есимжанов М.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2024

М.П.

Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AЭS and Limited"

Наименование строительства : Подрядные работы "Газификация г. Нур-Султан. III очередь строительства. Газификация жилого массива "Чубары". (2-5 пусковые комплексы).Корректировка."

и его адрес: - ж.м. Чубары

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		2023/127	04.07.2023г.		029-015-431	ТОО "AЭS and Limited"	
		1	16.08.2023г.				
		2	21.11.2023г.				
		3	29.08.2024г.				
		4	29.08.2024г.				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**271 861 054,00**								29 127 970,07	
Акт №5 02-01-02-01 наружные сети газоснабжения 3 пусковой комплекс.		87 603 459,69							10512415,16	98 115 874,85
Акт №6 02-01-03-01 наружные сети газоснабжения 4 пусковой комплекс.		9 288 552,81							1114626,34	10 403 179,15
За отчетный период	**108 519 054,00**	**96 892 012,50**							**11 627 041,50**	**108 519 054,00**
К оплате	**108 519 054,00**								**11 627 041,50**	**108 519 054,00**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики города Астаны"
БИН 240140008344

Заместитель руководителя _____ **Есмагулов М.**

Подрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Технический надзор:
ТОО "KZ Құрылыс сапа"
БИН/ИИН: 180640013216

Эксперт технического надзора _____ **Нурмаханов Е.И.**